

Programkalkyl
PK:1

| | |
|----------|-----------------------|
| | Kostnadsöverslag |
| X | Programkalkyl |
| | Systemhandlingskalkyl |
| | Anbudskalkyl |

| Kalkylid. och version | Projektnamn | Ort | Projektnr. | Objektsnr. | Datum |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|
| v1 | Kv. Urnan anpassning | Gävle | 1 912 514 | | 26-02-13 |
| Entreprenadform | Byggtid | Bruttovolym BTV m³ | Bruttoarea BTA m² | Behandlad yta m² | Beställare |
| | | | | | GFAB |

BYGGHERREKOSTNADER

| | kr-brutto | kr-brutto | kr-brutto | kr-justerat | kr/m2 | % |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|----|
| Bilaga BHK:1 Datum: | | | | | justerad | |
| Intäkter | | | | | #### | 0 |
| 61-66 Konsulttjänster | | 1 316 000 | | | #### | 11 |
| 71 Inköp av anläggningstillgångar | | | | | #### | 0 |
| 72-73 Diverse kostnader | | 0 | | | #### | 0 |
| 74 Övriga intäkter och kostnader | | | | | #### | 0 |
| 8 Investeringar | | | | | #### | 0 |
| Index | | | | | #### | 0 |
| Tidigare nerlagt | | | | | #### | 0 |
| Summa BH | | 1 316 000 | 1 316 000 | | #### | 11 |

ENTREPRENADER OCH KÖP AV VERKSAMHET

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|--|------|----|
| 312 Rivning | | | I byggkalkyl | | #### | 0 |
| 315 Byggentreprenad | | | | | | |
| Materialkostnad | 4 300 000 | inkl. cykelförråd | | | #### | 36 |
| UE i grundkalkyl | | | | | #### | 0 |
| Arbetstimmar kr/h= | | Grundkalkyl+drift h = | | | #### | 0 |
| Arbetsledning + Driftkostnader | | | | | #### | 0 |
| Diverse (garantiavsättning osv) | | | | | #### | 0 |
| Netto | 4 300 000 | | | | #### | 36 |
| Adm - TB % | 0 | | | | #### | 0 |
| Byggentreprenad | 4 300 000 | 4 300 000 | | | #### | 36 |
| 331 DE 2 VS-entreprenad | 190 000 | | | | #### | 2 |
| 335 Sprinkler entr. | | | | | #### | 0 |
| 339 Kyla entr. | | | | | #### | 0 |
| 343 DE 3 Vent-tentreprenad | 930 000 | | | | #### | 8 |
| 347 DE 4 Styrentreprenad | 140 000 | | | | #### | 1 |
| 351 DE 5 El-entreprenad | 2 500 000 | inkl laddstationer | | | #### | 21 |
| 371 DE 6 Brandlarm | 150 000 | | | | #### | 1 |
| 375 DE 7 Inbrottslarm | 100 000 | | | | #### | 1 |
| 379 DE 8 Passagesystem | | | | | #### | 0 |
| 383 Trygghetslarm | | | | | #### | 0 |
| 387 Datanät | | | | | #### | 0 |
| 411 Markarbeten | | | | | #### | 0 |
| 511 Hiss | | | | | #### | 0 |
| Summa UE | 4 010 000 | 4 010 000 | | | #### | 33 |
| GE-arvode | | | | | #### | 0 |

GENERALENTREPRENADPRIS

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|------|----|
| 743 Oförutsett + risk för byggsanktionsavgift | | 8 310 000 | 8 310 000 | | #### | 69 |
| Summa justering avser tillkommande carport för Valfärds bilar | | | 1 322 358 | | #### | 11 |
| Justering enligt kolumn | | | 1 051 642 | 1 051 642 | #### | 9 |
| | | | | | #### | 0 |
| | | | | | #### | 91 |

PRODUKTIONSKOSTNAD exkl mervärdesskatt

[illegible]

- ✓ TOG beslut att startas
- ✓ Projektbeställning
- ✓ Projektplan

Klassmarkn...
 Öppn. Inga m...
 2020-05-13

Örnsjöning
 Hälsoveten. Per...
 2020-08-12

Övöckärne
 Öppn. Inga m...
 2020-08-10

