

Sammanträdesdatum 2025-09-09

## **§ 158 Pingeltorp förskola köksrenovering – behov av utökad investeringsbudget**

Diarienummer: 25KS369

Expedieras till:

Utbildning Gävle

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

### **Beslut**

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige besluta

att höja beslutad investeringsbudget (25KS23) gällande investeringsposten Pingeltorp förskola, köksrust från 7,5 mnkr till 13 mnkr för budgetår 2025

att öka utbildningsnämndens kommunbidrag med ca 0,4 mnkr med anledningen av tillkommande hyra på grund av den utökade investeringen

### **Ärendebeskrivning**

Pingeltorps förskolas kök ska byggas om och anpassas till verksamhetens behov. Nuvarande kök är för litet och köksutrustningen har nått sin tekniska livslängd och behöver därför bytas ut.

Projektets omfattning har utökats under program- och projekteringsfasen med bland annat en mindre utbyggnad för att få till bra lösningar för kökspersonalen, ombyggnation av personalrum samt byte av fettavskiljare och tillhörande markarbeten kopplat till VA.

Projektet gick ut på upphandling våren 2025 men anbudens visade sig ligga högre än beslutad budget. Anbudskalkyl Pingeltorp förskola, köksrust daterad 2025-06-26, är bilagd beslutshandling.

Budgeterad ram i projektet är 7,5 mnkr men anbudskalkylen landade på 12 mnkr. Tillkommande kostnader förknippade till vintersäsong kan eventuellt uppstå då byggstart blir förskjuten i tiden. Därför äskas ytterligare 1 mnkr i investeringsmedel utöver bilagd anbudskalkyl, det vill säga totalt 13 mnkr.

Sammanträdesdatum 2025-09-09

Projektet behöver ett beslut i särskild ordning för att kunna genomföras. Verksamheten är evakuerad och byggstart är planerat till september 2025 med färdigställande höstterminen 2026.

Ny upphandling planeras göras i augusti.

## Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Pingeltorp förskola köksrenovering - Utökat behov av investeringsbudget, dnr 25KS369-2
- Projekt Kalkyl - 1912212 Pingeltorp förskola köksrust - 2025-06-27, dnr 25KS369-1