

Sammanträdesdatum 2025-12-02

§ 251 Utökad investeringsbudget Klinbergsparkens förskola

Diarienummer: 25KS493

Expedieras till:

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Gävle Stadshus AB

Sektor Styrning och stöd - ekonomiavdelningen

Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige besluta

att fatta beslut om utökad investeringsbudget från 81 mnkr till 110 mnkr för Klintbergsparkens förskola.

Ärendebeskrivning

Klintbergsparkens förskola är en pågående investering hos Gavlefastigheter GK AB på uppdrag från Gävle kommun. Då kommunfullmäktige tidigare tagit beslut om ursprunglig budget i kommunplanen måste beslut även fattas av reviderad budget.

Enligt gällande kommunplan för år 2026 är budgeten för objektet 81 mnkr och upprättad prognos visar på kostnadsfördyringar vilket innebär att objektets investeringsbudget behöver revideras till 110 mnkr.

Den tidigare Klintbergsgårdens förskola som låg på platsen har rivits och ersätts med nybyggnation som även har utökad kapacitet för att ta emot de barn som idag går på Nynäsparkens förskola och möjliggöra nattisverksamhet.

Orsaken till kostnadsfördyringen är att projektets totalentreprenör, Prenova, sommaren 2025 gick i konkurs och Gavlefastigheter har därmed varit tvungna att upphandla en ny byggentreprenör, Sehed

Styrelsen för Gavlefastigheter GK AB har 2025-10-21 fattat beslut om utökad budget på 110 mnkr.

Sammanträdesdatum 2025-12-02

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Utökad investeringsbudget Klintbergsparkens förskola, dnr 25KS493-5
- Protokollsutdrag 2025-10-21 - Gavlefastigheter Gävle kommun AB, dnr 25KS493-4
- Presentation 2025 - Klintbergsparkens förskola och nattis, dnr 25KS493-2
- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 25KS493-1
- Redovisning - Klintbergsparken, dnr 25KS493-3