

Investeringssuppföljning januari-april 2025 SG

Ack. 202501 - 202504				Helår 2025	Helår 2025
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos Kommentar
Övergripande planering					
10001 Inköp Markreserv	-70	-3 333	3 263	-10 000	-10 000
10294 Gavlehov Västra, råmark	-11	0	-11	0	0
10401 Omklassificering mark	26	0	26	0	26
10277 Klimatanpassningar	0	-3 333	3 333	-10 000	Medel flyttas till SBN, GFAB och ABG. Projektet blir billigare samt vissa kostnader fördelas om
18438 Ledningsnät	0	-5 000	5 000	-15 000	-500 inom koncernen
10294 Gavlehov Västra, råmark	-11	0	-11	0	0
Sektorchef					
10111 Investering SG övrigt	-152	-500	348	-1 500	-1 500
IT-avdelningen					
10315 Coreswitchar 2025	0	-433	433	-1 300	-1 300 Har inte rätt det slutgiltiga priset ännu så prg kvarstår
10316 Datacenterswitchar 2025	0	-1 333	1 333	-4 000	-4 000 Har inte rätt det slutgiltiga priset ännu så prg kvarstår
18081 IT-investeringar	0	-1 067	1 067	-3 200	-3 200
Administrativa avdelningen					
10322 En robust organisation (Krisberedsk)	0	-3 333	3 333	-6 000	-6 000 Medel för lasbil har flyttats till Livsmiljö Utredning pågår om inköpen för krisberedskap får gå som investering.
Näringslivsavdelningen					

10323 Upphandlingsplan 2.0	0	-133	133	-400	-400 Ej påbörjat
Totalt	-217	-18 467	18 249	-51 400	-26 874

Exported 2025-05-12