

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Utökad investeringsbudget Klintbergsparkens förskola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås föreslå att kommunfullmäktige ska fatta beslut om utökad investeringsbudget från 81 mnkr till 110 mnkr för Klintbergsparkens förskola.

Ärendet i korthet

Klintbergsparkens förskola är en pågående investering hos Gavlefastigheter GK AB på uppdrag från Gävle kommun. Då kommunfullmäktige tidigare tagit beslut om ursprunglig budget i kommunplanen måste beslut även fattas av reviderad budget.

Enligt gällande kommunplan för år 2026 är budgeten för objektet 81 mnkr och upprättad prognos visar på kostnadsfördyringar vilket innebär att objektets investeringsbudget behöver revideras till 110 mnkr.

Den tidigare Klintbergsgårdens förskola som låg på platsen har rivits och ersätts med nybyggnation som även har utökad kapacitet för att ta emot de barn som idag går på Nynäsparkens förskola och möjliggöra nattisverksamhet.

Orsaken till kostnadsfördyringen är att projektets totalentreprenör, Prenova, sommaren 2025 gick i konkurs och Gavlefastigheter har därmed varit tvungna att upphandla en ny byggentreprenör, Sehed

Styrelsen för Gavlefastigheter GK AB har 2025-10-21 fattat beslut om utökad budget på 110 mnkr.

Beslutsunderlag

25KS493-2 Presentation 2025 – Klintbergsparkens förskola
25KS493-3 Redovisning – Klintbergsparken
25KS493-1 GSAB 2025-10-22 Protokollsutdrag
25KS493-4 GFAB – Protokollsutdrag 2025-10-21



2(2)

Datum 2025-11-18

Diarienummer: 25KS493

Dnr 25KS493-5

Kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Gävle Stadshus AB

Sektor Styrning och stöd - ekonomiavdelningen

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör