



Mellansvenska Handelskammaren

Gävle den 21 januari 2014



RAPPORT FÖR PROJEKTET MELLANSVERIGES LOGISTIKNAV, STEG 3, 130901 – 131231
Ert diarienummer: REGX – 2013 – 000051, Region Gävleborg
Ert diarienummer: U 2013/47, Region Dalarna

Bakgrund

Projektet MellanSveriges LogistikNav är en naturlig fortsättning på projekten MellanSveriges Logistiknav steg 1 och 2.

Regionen har en lång tradition som en av Sveriges viktigaste handelsplatser. Nu görs omfattande investeringar för att ytterligare effektivisera transport och logistik. Investeringar för miljarder genomförs under de närmaste åren i regionens hamnar, kombiterminaler, vägar, järnvägar och exploatering av nya markområden. Regionens förträffliga geografiska läge, nära befolkningstäta Mälardalen. Expansiva Gävle Hamn, europavägarna, järnvägsnätet och terminalerna, godsfärjelinjer, regionens framstående logistikföretag, arbetskraft, kostnadsläget, lokaler och stora ytor att exploatera, gör sammantaget Gävleborg/Dalarna till en expansiv region för framtida satsningar, där logistik och transport kommer att spela en stor roll. Regionen är väl rustad för att ta en position som ledande logistiknav och vara en region att räkna med i den globala konkurrensen. Det finns även en uppfattning att regionen ligger långt från Stockholm/Mälardalen, långt upp i Norrland. En uppfattning som vi vill fortsätta att ändra på genom att förtydliga. Vi vill berätta om vår närhet till huvudstads-/Mälardalsområdet. Allt i självklart samarbete med de olika infrastrukturprojekt som redan pågår.

För att lyckas, krävs investeringar i varumärke och kommunikation, samarbete över kommungränserna och integrering/kraftsamling mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi, vilket detta projekt syftar till.

Chamber of Commerce of Central Sweden

Huvudkontor/Head office

Box 296
SE-801 04 GÄVLE, Sweden
Besök/Visits: Linnévägen 1
Tel: +46 (0)26-66 20 80
Fax: +46 (0)26-66 20 99

Region Dalarna

Box 1958
SE-791 19 FALUN, Sweden
Besök/Visits: Ölandsgatan 6
Tel: +46 (0)23-195 80
Fax: +46 (0)23-581 58

Handelskamarföreningen

Org.nr 262000-0345
Postgiro 7 96 33-4
Bankgiro 783-7925

chamber@mhk.cci.se

Mellansvenska Handelskammarens Service AB

Org.nr 556084-1388 / VAT SE556084138801
Postgiro 59 38 38 - 6
Bankgiro 5885-8325

www.mhk.cci.se

Arbetet under rapportperioden har främst handlat om följande

Projektfinansieringen har under större delen av perioden varit i fokus. Muntliga godkännande har vi tidigt fått från finansiärerna men sedan har processen med de skriftliga besluten dragit ut på tiden. Nu är alla beslut fattade enligt den finansiella planen, som projektet bygger på. Ni har även erhållit kopior på dessa beslut.

Ovanstående har medfört att projektet har gått lite på sparlåga innan allt var klart.

Vidare har projektets styrgrupp inte utsetts förrän i början av detta år, då vi inte erhållit namn på kandidaterna från de organisationer, som vi tycker bör ha en plats i styrgruppen. Styrgruppen har därför inte haft något sammanträde under perioden men kommer att så ha i början av mars månad.

Arbetsgruppen, som är densamma som för projektets steg två, har under perioden arbetat på enligt projektbeskrivningen, dock på sparlåga med tanke på ekonomin. Nedan kommer att antal exempel på detta.

För att få reda på vår regions godsflöden, har vi arbetat aktivt i Logistikparksgruppen för att detta ska göras, samt att den ska anpassas till Mälardalsrådet analys. Nu kommer godsflödesanalyser att upphandlas både i Gävleborgs och Dalarnas län.

Jag och Lennart Schüllerquist har haft ett stort antal längre eller kortare möten.

Hemsida

Hemsidan har hela tiden uppdaterats under de olika gardinerna. Främst är det nyhetsdelen som har uppdaterats.

Nyhetsbrev

Projektet har ca var varannan vecka skickat ut ett elektroniskt nyhetsbrev, med egen logotyp, och informerat om nyheter från regionen. Nyhetsbrevet skickas till mottagare i regionen samt andra viktiga mottagare i landet. Totalt ca 4 000 st.

Kontakter med Näringslivet, Kommunbolag och Organisationer

- Regelbundna kontakter och möten med Fredrik Svanbom, Gävle Hamn.
- Möte i Gävle samt möte och visning i Rosersberg med Containerterminal AB (GCT).
- Olika möten med Gävle Kommun
- Olika möten med Borlänge Kommun
- Olika möten med Region Dalarna
- Olika möten med Region Gävleborg
- Möte med Samhall, Intresseföreningen Bergslaget, olika kommuner i regionen, Högskolan i Gävle och Vision Gävle flera gånger m fl.

Infrastrukturgrupperingar

Vi har även medverkat och deltagit i följande grupperingar:

- Godstransportråd Mitt
- Fastighetsnätverket i Gävle
- Trafikverket
- Ostkustbanegruppen
- Handelskammarens båda trafikkommittéer
- Transport Science Center
- Möten inför Regional Infradag Mitt 2014

Film

Marknadsfört filmen om MellanSveriges LogistikNav på vår hemsida samt på YouTube. Vidare finns filmen för nedladdning på vår hemsida, vilket utnyttjats av ett antal intressenter.

Projektorganisation

Styrgrupp:

- | | |
|---|----------------|
| • Annika Nygårds, ordförande Handelskammaren, Dalarna | ordförande |
| • Bo Bäckström, Gävle Kommun | ledamot |
| • Anders Franck, Handelskammaren | projektledare |
| • Patrick Magnusson, Sveriges Åkeriföretag | ledamot |
| • Charlotta Olsson, Borlänge Kommun | ledamot |
| • Lennart Schüllerquist, Handelskammaren | projektgruppen |
| • Peter Sundin, Maserfrakt | ledamot |
| • Kent Söderlund, Region Dalarna | ledamot |
| • Göran Unger, Region Gävleborg | ledamot |
| • Hans-Olov Åström, Trafikverket | ledamot |

Projektgrupp:

- | | |
|--|---------------|
| • Bruno Ahlqvist, utbildning | ledamot |
| • Owe Bäcker, Gävle kommun, Nod Gävleborg | ledamot |
| • Anders Franck | projektledare |
| • Kjell Friman, Borlänge Kommun, Nod Dalarna | ledamot |
| • Lennart Schüllerquist | ledamot |

Projektgruppen har haft 2 stycken sammanträden vid vilka minnesanteckningar har förts. Däremellan har e-post skickats för att hålla gruppen informerad.

Näringslivscheferna, som är med och finansierar projektet:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| • Tove Elvelid, Gävle Kommun | ledamot |
| • Kjell Johansson, Hofors Kommun | ledamot |
| • Michael Norell, Sandvikens Kommun | ledamot |
| • Linda Norén, Falu Kommun | ledamot |
| • Johnny Olofsson, Söderhamns Kommun | ledamot |
| • Åsa Svedjetun, Borlänge Kommun | ledamot |

Näringslivs chefsgruppen har haft 2 stycken sammanträden vid vilka minnesanteckningar har förts. Däremellan har e-post skickats för att hålla gruppen informerad.

Ekonomi

Av bilagda ekonomiska redovisning framgår att vi väl har hållit oss inom givna ramar samt hur pengarna har använts. Vi har vidare erhållit godkännande från alla finansiärer att flytta ej utnyttjade pengar enligt budget till år 2014.

Lämnad av Anders Franck, projektledare.

Anders Franck