

Projekt	Ack. 202101 - 202112			Helår 2021	Helår 2021	Kommentar
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	
<b>Övergripande planering</b>						
10001 Inköp Markreserv	-3 124	-70 100	66 976	-70 100	-70 100	Ett förvärv i Tolvforsskogen sker via fastighetsreglering och trots att avtalet skrevs i oktober 2021 så vi kan inte betala ut köpeskillingen förrän vi ser att Lantmäteriförretningen går igenom och att kommunen får förvärvstillstånd. Därför måste 37 miljoner för detta förvärv föras över från 2021 till 2022.
<b>Sektorchef</b>						
10111 Investering KLK övrigt	0	-820	820	-820	-820	
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-4 832	-4 000	-832	-4 000	-4 000	
10241 Rörberg logement byggnad	-2 358	-2 700	342	-2 700	-2 400	
<b>Administrativa avdelningen</b>						
10194 Platina - versionsuppgrädering	0	-1 000	1 000	-1 000	-1 000	Ombudgeteras till år 2022
<b>Kommunikationsavdelningen</b>						
10235 Artvise	-174	-178	4	-178	-178	
<b>IT-avdelningen</b>						
18081 IT-investeringar	0	-6 600	6 600	-6 600	0	Ombudgeteras till år 2022

Total	-10 488	-85 398	74 910	-85 398	-78 498
-------	---------	---------	--------	---------	---------

Exported 2022-01-14