

Investeringsuppföljning januari-februari 2025

Ack. 202501 - 202502				Helår 2025	Helår 2025
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos Kommentar
<b>Övergripande planering</b>					
10001 Inköp Markreserv	0	-1 667	1 667	-10 000	-10 000
10401 Omklassificering mark	26	0	26	0	Avser omklassificering från markreserv till omsättningstillgång
18438 Ledningsnät	0	-2 500	2 500	-15 000	-15 000 Projektet är framskjutet.
<b>Sektorer</b>					
10111 Investering SG övrigt	-152	-250	98	-1 500	-1 500
<b>Kommundirektor</b>					
10277 Klimatanpassningar	0	-1 667	1 667	-10 000	-10 000 Ska ombudgeteras till SBN i juni.
<b>IT-avdelningen</b>					
10315 Coreswitchar 2025	0	-217	217	-1 300	-1 300 Budgeterat från 202506
10316 Datacenterswitchar 2025	0	-667	667	-4 000	-4 000 Budgeterat från 202507
18081 IT-investeringar	0	-533	533	-3 200	-3 200
<b>Administrativa avdelningen</b>					
10322 En robust organisation (Krisberedskap)	0	-1 667	1 667	-10 000	4 mnkr ska ombudgeteras till LG (SBN) Upphandlingar påbörjade
<b>Näringslivsavdelningen</b>					
10323 Upphandlingsplan 2.0	0	-67	67	-400	-400 Ej påbörjat.
<b>Totalt</b>	<b>-126</b>	<b>-9 233</b>	<b>9 108</b>	<b>-55 400</b>	<b>-55 400</b>

Exported 2025-03-06