

Investeringsuppföljning januari-augusti 2025 SG

Ack. 202501 - 202508				Helår 2025	Helår 2025
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos Kommentar
Övergripande planering					
10001 Inköp Markreserv	-70	-6 667	6 597	-10 000	-1 000 Planerat under 2025 i nuläget är endast inlösen av mark i detaljplan
10294 Gavlehov Västra, råmark	-11	0	-11	0	0
18438 Ledningsnät	0	-333	333	-500	-500 Projektet blir billigare samt vissa kostnader fördelas om inom koncernen.
Sektorchef					
10111 Investering SG övrigt	-152	-1 000	848	-1 500	-1 500
IT-avdelningen					
10315 Coreswitchar 2025	0	-867	867	-1 300	-1 300 Har inte fått något pris ännu, prognosen kvarstår
10316 Datacenterswitchar 2025	-2 408	-2 667	259	-4 000	-4 000 Investeringen är inte riktigt klar ännu så prognosen kvarstår
18081 IT-investeringar	0	-2 133	2 133	-3 200	-3 200 Prognos kvarstår
Administrativa avdelningen					
10322 En robust organisation (Krisberedskap)	0	-4 000	4 000	-6 000	Medel för lastbil har flyttats till Livsmiljö Utredning pågår om inköpen för krisberedskap får gå som investering.
Näringslivsavdelningen					
10323 Upphandlingsplan 2.0	0	-267	267	-400	-400 Ej påbörjat
Totalt	-2 640	-17 933	15 293	-26 900	-17 900

Exported 2025-09-09