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Delegationsbeslut 
 
Dnr 20KS535-6 
2020-12-15 
 
Martin Svaleryd 
Telefon 026-17 81 08 
martin.svaleryd@gavle.se 

      

Delegationsbeslut igångsättningstillstånd Gång och 
cykelväg Hemlingby 2020 

Med stöd av Kommunstyrelsens beslut om delegationsordning 2019-12-03 
§252 (19KS493), beslutas 

att bevilja igångsättningstillstånd för GC Hemlingby till en total 
projektkostnad av 28 100 000 kr. Vilket sammantaget ryms inom den av 
kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten i juni 2020 på 9 800 
000 kr för år 2020, 16 000 000 kr från exploateringskalkyl ”nytt 
bostadsområde, Södra Hemlingby etapp 1” för år 2021 samt att kvarvarande 
bruttoinvesteringar på 2 300 000 kr finansieras från Trafikverkets beviljade 
statsmiljöavtal.  

Ärendebeskrivning 

Från Livsmiljö Gävle har per 20201208 inkommit en begäran om att få ett 
igångsättningstillstånd för Ny gång- och cykelväg från Ingenjörsgatan (Gävle 
Byggmarknad) fram till befintlig gång- och cykelväg vid Parkvägen. Projektet 
beräknas att genomföras under 2021. 

Projektet omfattar 

 Breddning av befintlig gång- och cykelväg, Ingenjörsgatan. 

 Ny gång- och cykelväg på bullervall intill väg 76 (Spängersleden) 

 Bro över väg 76 (Söderbågen) 

 Ny gång- och cykelväg mellan cirkulationsplats Hemlinggrind och 
Parkvägen 
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Den nu beräknade utgiften för investeringen uppgår efter avslutad 
upphandling till 28,1 mnkr. Den beräknade utgiften ligger därmed inom den av 
Kommunfullmäktige godkända budgeten för projektet enligt budget för 2021 
samt kvarvarande budgetutrymme från 2020, vilket vid senare beslut kommer 
att överföras till 2021. Enligt avtal med Trafikverket var projektet 
kostnadsberäknat till 22,6 mnkr, varav 11,3 mnkr skall finansieras av 
Trafikverket. Med finansiering från Trafikverket ryms projektet inom ram. 

Beslutsunderlag 
Ansökan igångsättningstillstånd_GC Hemlingby  
Bilaga ansökan igångsättningstillstånd_GC Hemlingby 
Investeringsbudget 2021, KF 20200615 
Exploateringsbudget 2021, KF 20200615 
Exploateringskalkyl 2021, underlag till beslut KF 20200615 

20201215 

 

Martin Svaleryd 
Ekonomidirektör 
[Avdelning]
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