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Delegationsbeslut projekt 290404 Infrastruktur Kv
Ekorrbaret

Med stod av Kommunstyrelsens beslut om delegationsordning 2019-12-03
§252 (19KS493), beslutas

att igdngsattningstillstind beviljas for projekt 29040 Infrastruktur Kv
Ekorrbaret. Offererad entreprenad beridknas till 4 899 ksek, vilket ryms inom
budgetutrymmet pa 7 140 ksek for ar 2021.

Arendebeskrivning

Fran Livsmiljé Gavle har per 20210217 inkommit en begiran om att fa ett
igdngsattningstillstdnd for ny lokalgata , VA, el, fiber och fjarrvarme samt
dagvattenomhindertagande, géllande projekt 29040 Infrastruktur Kv
Ekorrbiret. Projektet berdknas att genomforas under 2021. En mindre
kvarvarande investeringspost finns budgeterad for 2023.

Den budgeterade berdknade utgiften for investeringen uppgar till nira 8,71
mnkr, inklusive nedlagda utgifter under 2020.

Entreprenaden kommer att motsvara utgifter pa 10 mnkr. 4,8 mnkr avser
investeringar inom Givle Vatten och Gévle Energi, dar kostnaden debiteras
direkt till berérda bolag. 2,5 mnkr avser arbete pa tomtmark och 2,65 mnkr
avser gata. Gata kvarstar som tillgang i Gavle kommun, men
exploateringserséattning kommer att tas ut motsvarande nedlagda utgifter
inklusive intern tid.

Den beridknade utgiften ligger ddrmed inom den av Kommunfullméktige

godkianda budgeten for projektet enligt budget for 2021, inklusive tidigare
budget och utfall for ar 2020.

Beslutsunderlag

Begiran om igdngsattningstillstand.
Fortydligande kring begiran om igangsattningstillstdnd.

Kommunplan 2021, bilaga 2 exploatering i detalj (20KS23-3)
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