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  Helår 2022  Helår 2022  

Projekt Utfall Budget Avvikelse  Budget  Prognos Kommentar  

Övergripande planering

10001 Inköp Markreserv -37 932 -54 667 16 734  -82 000  -22 500

Avvikelse mellan budget och prognos beror på att förväntat 

markinköp inte kommer att kunna göras innan 2022 års slut. 

Detta beror på utdragna förhandlingar där parterna inte är helt 

överens. avvikelse mellan prognos och utfall är för att det ligger 

markinköp avseende Tolvforsskogen som ska ligga på projekt 

10260

10259 Näringen mark 0 -13 333 13 333  -20 000  0

Avvikelsen beror på att det inte kommer att förvärvas mark 

under 2022 som man först räknat med. Beror på förhandlingar, 

etc. 

10260 Tolvforsskogen mark 0 -24 667 24 667  -37 000  -37 000 Utallet ligger på fel projekt, projekt marreserv, därav avvikelser.

Kommundirektör

10277 Klimatanpassningar 0 -10 000 10 000  -15 000  -15 000

Sektorchef

10111 Investering KLK övrigt -45 -560 515  -840  -840

10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset -134 0 -134  0  0

Administrativa avdelningen

10194 Platina - versionsuppgradering 0 -667 667  -1 000  -2 000

Kommer ej att hinnas med under 2022. Kommer att begäras 

ombudgetering till år 2023.
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10276 Inventarier Förvaltningshuset 

Arkiv/Överförmyndarenheten 0 -333 333  -500  -500
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HR-avdelningen
10275 Inventarier/arbetsplatser till 

Komp.försörjningsenhet -126 -167 41  -250  -250

IT-avdelningen

10278 Cisco nätverk 2022 -7 723 -5 333 -2 390  -8 000  -7 975

18081 IT-investeringar 0 -2 867 2 867  -4 300  0
Investeringarna skjuts till 2023.

18345 Brandvägg 2022 -3 144 -1 667 -1 477  -2 500  -3 145

Totalt -49 105 -114 260 65 155  -171 390  -89 210  
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