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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Planeringen för ett nytt logistik-och verksamhetsområde i Tolvforsskogen sträcker sig långt tillbaka i 
tiden och framgår redan i Gävle kommuns översiktsplan 1990. Syftet med området är att nyttja det 
logistiska nav som Gävle utgör med tre järnvägsstambanor (Ostkustbanan, Norra Stambanan och 
Bergslagsbanan), tre statliga riksvägar som möts (E4, E16 samt RV 56) samt närheten till Gävle Hamn 
som är Ostkustens största containerterminal och en av Sveriges största hamnar. 

2017 ingick Gävle kommun, Region Gävleborg och staten ett avtal om satsningar på infrastruktur och 
byggande av en ny hållbar stadsdel på Näringen; “Näringenavtalet”. I avtalet åtar sig Gävle kommun 
att bygga 6000 bostäder på Näringen och att utveckla ett verksamhetsområde i Tolvforsskogen så att 
befintliga verksamheter på Näringen ska kunna flytta dit vid en bostadsutveckling i området. Staten 
åtar sig att bygga dubbelspår mellan Gävle och Kringlan, en väganslutning från E4:an till 
verksamhetsområde Tolvforsskogen samt att flytta befintlig godsbangård från Näringen och utreda 
om ny lokalisering är lämpligt i Tolvforsskogen. 

I mitten av 2020 påbörjades parallellt en förstudie och ett program för detaljplan 
(”planprogrammet”) för ett nytt logistik-och verksamhetsområde i Tolvforsskogen. I september 2022 
godkändes förstudien av Kommunstyrelsen och Program för detaljplan av Kommunfullmäktige. 
Planprogrammet visar den politiska viljan för utveckling av området och utgör därmed ett 
vägledande underlag till kommande detaljplanering av området. 

I november 2022 beställde Kommunstyrelsen Exploateringsprojektet Tolvforsskogen (”Projektet”) 
som fortsättningen av verksamhetsområdets utveckling med första versionen av detta dokument, 
daterat 2022-11-01. I takt med projektets framdrift har kunskapen om området utvecklats och 
behovet att tydliggöra och säkerställa denna beställning överenstämmelse med faktiskt arbete 
uppkommit. Därav reviderades den versionen till Revidering A, enligt detta dokument. 
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1.2. Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen för Projektet illustreras i bild nedan, med röd inramning, Etapp 1. 

  

1.3. Markägoförhållanden 

Etapp 1 av Projektet motsvarar totalt ca 300 hektar mark. 

Gävle kommun äger en majoritet av marken inom etapp 1 och det mesta av marken inom hela 
planprogrammets område. Grönmarkerad yta i kartan visar kommunägd mark över hela 
planprogrammets område. 
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I etapp 1 är följande fastigheter berörda: 

- Forsby 1:54  (ej kommunägd*) 
- Forsby 1:104  (ej kommunägd) 
- Forsby 9:1  (ej kommunägd) 
- Forsby 12:1  (kommunägd) 
- Forsby 13:1  (kommunägd) 
- Sätra 11:1  (kommunägd) 
- Tolvforsskogen 2:1  (kommunägd) 
- Samfällighet Forsby S:2  (kommunen delägare) 
- Samfällighet Forsby S:5  (kommunen delägare) 

 
* Forsby 1:54 har delvis förvärvats för att motsvara projektet område men har inte hunnit registreras 
i fastighetsregistret vid kartans framställan. 

2. Förväntningar 

2.1. Projektets syfte 

Projektets syfte är att erbjuda mark för företagsetableringar och att skapa förutsättningarna för en 
attraktiv, hållbar och innovativ logistiknod som stärker Gävles näringsliv och varumärke.  
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2.2. Projektets målbild  

Program för detaljplan Tolvforsskogen (21KS520) utgör ett inriktningsunderlag för Projektet och de 
målbilder som gäller för program för detaljplan gäller även för Projektet. Målbilderna sammanfattas i 
figuren nedan. 

 

2.3. Projektets leveranser 

Med leveranser avses administrativa och fysiska produkter som är bestående över tid. 

1. Detaljplaner för Projektets behov i enlighet med planprogrammets intentioner och 
näringslivets behov. 

2. Färdigställa allmän plats och kvartersmark med en etappvis utbyggnad av Projektet i enlighet 
med näringslivets behov. 

3. Säkerställa utbyggnad av teknisk infrastruktur. 
4. Upphäva detaljplaner som hindrar statlig planering inom Projektet. 
5. Försäljning av verksamhetsmark. 

2.4. Projektets utredningar 

Med utredningar avses dokument/motsvarande som behövs för Projektets genomförande men ej är 
bestående över tid.  

1. Ekonomi 
2. Tidplan 
3. Riskhantering 
4. Kundprogram 
5. Hållbarhetsprogram 
6. Gestaltningsprogram 
7. Nya Lösningar 
8. Eleffekt 

Projektet har i uppgift att ta fram de utredningar som behövs för genomförandet och ansvarar för att 
definiera och utforma dessa, i enlighet med beskrivningarna nedan. Utredningarna ska framgå av 
tidplanen. 

Denna Etapp 1 av Tolvforsskogen ska inte omöjliggöra utbyggnaden av etapp 2. Projektet ska vidare 
avgöra huruvida viss infrastruktur och allmän plats som behövs för Etapp 2 ska byggas ut, förberedas 
för eller inte hanteras i Etapp 1. Vidare ska projektet utreda möjligheten att skapa en 
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järnvägsanslutning till Etapp 1. Godsbangården som Trafikverket eventuellt kommer att placera på 
nordvästra sidan om Bergslagsbanan och Ostkustbanan/Norra stambanan ska inte omöjliggöras av 
projektet och dess eventuella flytt till Tolvforsskogen ska noga följas av Projektet. 

2.4.1. Ekonomi 
Projektet ska löpande uppdatera och rapportera de ekonomiska förutsättningarna för Projektet, 
avseende kostnader, intäkter samt ekonomiska risker och möjligheter.  

Med ekonomiska risker och möjligheter avses till exempel försenad/tidigarelagd försäljning av mark, 
ändrade kostnader och intäkter, moms, brukaravgifter med mera. 

Den ekonomiska statusen för Projektet ska uppdateras och godkännas av Projektstyrgruppen minst 
vid följande tillfällen: 

1. Inför antagande av Detaljplan. 
2. Inför upphandling av Entreprenör. 
3. Inför kontraktstecknande med Entreprenör. 

Driftkostnaderna (snöröjning, sopning mm) för området bedöms i dagsläget uppgå till 3 mkr per år 
och projektet ska fortsätta hålla driftkostnaden uppdaterad.  

Projektet ska även utreda och leverera en Samhällsekonomisk bedömning enligt rubrik nedan. 

2.4.2. Tidplan 
Projektet ska ständigt hålla en tidplan med deltider och milstolpar uppdaterad och kommunicerad, 
med beroenden mot andra projekt. 

2.4.3. Riskhantering 
Projektet ska löpande uppdatera en Risk- och Möjlighetslista för Projektet där risknivåer, åtgärder 
och ansvarig framgår. 

Listan ska även omfatta omvärldsfaktorer såsom godsbangården, Näringenavtalet, Ostkustbanan och 
Bergslagsbanan, TEN-T- nätverket och eleffektstillgången. 

2.4.4. Kundprogram 
För att uppfylla verksamhetsområdets syfte behöver Projektet utveckla området i samverkan med de 
framtida kunderna och näringslivet. Med kunder avses näringsidkare som kan etablera sig i området, 
antingen som fastighetsägare eller som näringsidkare. Det avser lokala, nationella såväl som 
internationella aktörer såväl som kommunala, regionala och statliga. 

 En viktig del i Projektet är att det lockar till sig kunder som utan Tolvforsskogen inte skulle etablera 
sig i Gävle, vilket är ett synsätt som ska genomsyra Projektet och dess arbete med att attrahera 
kunder. Projektet behöver därför också träffa näringslivet generellt i såväl marknadsförings- som 
omvärldsspaningssyfte, till exempel näringslivsorganisationer, branschorganisationer och andra 
intresseorganisationer. 

 Projektet ska därför ta fram och följa ett Kundprogram som innehåller: 

1. Utredning av vad ett hållbart och innovativt logistik- och verksamhetsområde ska innehålla i 
form av verksamheter och hur Gävle kommun möter och stödjer detta. 

2. Omvärldsbevakning i linje med verksamhetsområdets syfte inom logistik, hållbarhet och 
innovation. Som en del i omvärldsbevakningen ska Projektet genomföra studiebesök på olika 
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verksamheter, potentiella kunder och verksamhetsområden med en affärsstrategi som liknar 
Tolvforsskogen. 

3. Marknadsföring, affärsutveckling och försäljningsstrategi. 
4. Utreda hur Projektet kan samarbeta med privata aktörer i olika skeden av Projektets 

genomförande inklusive hur tilldelning av mark skulle kunna ske till privata aktörer som är en 
aktiv del i Projektets genomförande. 

Det åligger Projektet att genomföra försäljningarna av området. 

Arbetet med Kundprogrammet ska pågå kontinuerligt under hela Projektets genomförande. 

2.4.5. Hållbarhetsprogram 
Projektet ska ta fram och redovisa ett hållbarhetsprogram för hur hållbarhetsambitionerna i 
planprogrammet utvecklas och fördjupas samt hur det anpassas till näringslivets behov och nytta.  

I programmet ska även naturvårdsåtgärder som stärker och bevarar det rörliga friluftslivet och 
ekologiska sambanden ingå. 

Projektet ska utreda och redovisa möjligheten att certifiera hela eller delar av området med lämplig 
certifiering, till exempel LEED och BREAAM infrastructure, samt vad detta ger för effekter, inkl. 
ekonomiska, både intäkter (ökat marknadsvärde) och kostnader. 

2.4.6. Gestaltningsprogram 
Projektet ska ta fram ett Gestaltningsprogram som beskriver gestaltningen för området, både för den 
allmänna platsen och den privata kvartersmarken.  
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2.4.7. Nya lösningar 
För att tillgodose planprogrammets och förstudiens identifierade behov av innovation ska Projektet 
utforska nya lösningar som kan implementeras i Tolvforsskogen. Syftet är att området förbereds för 
en framtida utveckling inom olika kategorier som området kan påverka och påverkas av. 

Lösningarna kan till exempel gälla, men är inte begränsat till, kategorier såsom: 

- Logistik, drönartrafik och samutnyttjade ytor av kunderna i området. 
- Cirkulära flöden och testbäddar. 
- Tillgång till energislag och bränslen. 
- Tekniska lösningar för försörjning av 

o Värme 
o El 
o IT 
o Vatten- och avlopp 
o Tekniskt vatten 

- Ekologisk hållbarhet 
- Social hållbarhet 
- Ekonomisk hållbarhet 

I genomförandet är det av vikt att specialister inom respektive kategori hörsammas och olika 
möjligheter identifieras, för att sedan värderas utifrån vilka möjligheter som finns och vilken rådighet 
Gävle kommun har. 

2.4.8. Eleffekt 
På grund av rådande effektproblematik i Gävle behöver eleffektsfrågan belysas av Projektet. 

Projektet ska därför utreda 

- Hur stor eleffekt kan levereras till Tolvforsskogen, specificerat över tid. 
- Vilka åtgärder som kan göras för att öka tillgången på eleffekt. 

Gävle Energi AB ska bidra till hanteringen av denna fråga. 

2.5. Tidplan 

Den första deletappen av Tolvforsskogen Etapp 1 ska vara redo för företagsetableringar 2032. Årtalet 
är fastställt i enlighet med när Trafikverket avser driftsätta Trafikplats Gävle Norra. 

Projektets tidplan ska anpassas i enlighet med Trafikverkets tider så att framdriften av projekt Gävle- 
Kringlan inte hindras. 

Projektet ska anpassa den etappvisa utbyggnaden av Projektet efter näringslivets behov och övriga 
tekniska förhållanden. 

Projektet avslutas när alla etapper är utbyggda i enlighet med framtagna detaljplaner och 
överlämnade i enlighet med rubriken nedan. 
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2.6. Projektbudget 

Anläggningstillgångar -     600 000 000 kr 
Omsättningstillgångar -     150 000 000 kr 
Omsättningstillgångar VA -     350 000 000 kr 
Driftkostnader -     50 000 000 kr 
Driftkostnader statlig medfinansiering -     200 000 000 kr 
Intäkt markförsäljning + 1 000 000 000 kr 
Intäkt VA +    130 000 000 kr 
Statlig insats Igeltjärnspassagen +      20 000 000 kr 
Nettoexploatering -     200 000 000 kr 

 

Projektet har full rådighet över fördelningen av projektbudgetens ingående delar. 

Kostnaderna ovan inkluderar medfinansiering till statlig infrastruktur samt kostnader för Gävle 
Vatten AB. Kostnader för fjärrvärme, el och fiber ingår ej utan hanteras separat av Gävle Energi AB. 

Projektet ska redovisa Gävle kommunkoncerns totala ekonomi för Projektets genomförande, 
inklusive fjärrvärme, el och fiber samt intäkter för Projektet. Redovisningen ska följa Projektets 
etappvisa utbyggnad. Detta i syfte att skapa en förståelse för om näringslivet kan acceptera 
kostnaderna för att etablera sig i Tolvforsskogen. 

Gävle Energi AB och Gävle Vatten AB ska löpande informera Projektet om sina kostnader och 
affärsmodeller för sina respektive ansvarsområden så att Projektet kan skapa en helhetsbild för både 
den kommunala ekonomin samt framtida näringsidkare. 

Kostnaderna ovan är bedömda utan indexuppräkningar, nuvärdesberäkningar, räntor, 
brukningsavgifter med mera. Se även rubrik Ekonomi under Projektets utredningar samt 
Samhällsekonomisk bedömning nedan. 

2.7. Samhällsekonomisk bedömning 

Tolvforsskogen ska bli en arbetsplats för många personer vilket ökar sysselsättningsgraden i 
kommunen och bidrar med skatteintäkter. Fullt utbyggt, etapp 1 och 2, bedöms området skapa 5 000 
– 10 000 arbetstillfällen. Tolvforsskogen har också som målbild att skapa effektivare och mindre 
transporter i centrala delarna av Gävle, vilket ger positiva effekter både på miljö, hälsa och säkerhet. 
Genom att tidigt i planeringen av Tolvforsskogen arbeta med att utveckla området till en innovativ, 
attraktiv och hållbar arbetsplats genom samarbete med näringslivet kommer det stärka Gävles 
position som logistiknod och en attraktiv plats att leva och bo på. 

Projektet ska leverera en Samhällsekonomisk bedömning för området ur Gävle kommuns perspektiv 
för att tydliggöra nyttan med området. Bedömningen ska även ta hänsyn till sociala och ekologiska 
effekter. 
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2.8. Projektets prioritering 

Prioriteringen för Projektet är komplex och för olika kategorier gäller olika förhållanden som belyses 
nedan. 

a) Resultat och kvalitet  
Det är av vikt att Projektets kvalitet och säkerställandet av området är väl anpassat till kundernas 
behov med bibehållna hållbarhets- och innovationsambitioner, i enlighet med planprogrammet och 
förstudien. 

b) Kostnad 
Enligt rubriken Projektbudget ovan har Projektet en negativ nettoexploateringskalkyl och det är av 
vikt att kalkyler för kostnader och intäkter löpande hålls uppdaterade och optimeras för en 
acceptabel ekonomi. 

c) Tid 
I syfte att stärka Gävle kommuns näringsliv behöver nya verksamheter etablera sig i kommunen. 
Därför är det av vikt att tiden för projektet hålls så dessa kan etableras så tidigt som möjligt. 
Projektet ska vidare inte förhindra Trafikverkets projekt Gävle- Kringlan vilket innebär att det är av 
vikt att detaljplaner antas i takt med Trafikverkets järnvägs- och vägplaner. Detta gör att tid är av vikt 
för Projektet. 

Sammanfattningsvis är de tre kategorierna för prioritering viktiga på sina respektive sätt och en 
generell prioritering mellan dem är inte görbar. Målkonflikter mellan dessa områden kan vid behov 
lyftas till projektstyrgruppen. Projekttriangeln ges därför en centrerad prioritering enligt figuren 
nedan. 

 

 

2.9. Projektets ramar 

Projektet ska skriftligen och utan dröjsmål avisera och begära nya instruktioner om något av 
nedstående ej bedöms uppfyllas: 

1. Mängden skapad verksamhetsmark understiger 150 hektar. 
2. Projektet kan inte erbjuda etableringar för en första etapp 2032 eller tidigare. 
3. Nettoexploateringsresultatet understiger – 200 MSEK. 
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I övrigt har Projektet full rådighet och ansvar att välja tekniska lösningar och arbetssätt för att 
uppfylla Projektets syfte. 

3. Intressenter, angränsande projekt och vägledande dokument 

3.1. Näringslivet 

Hur Projektet ska arbeta med och hantera förfrågningar från näringslivet under Projektets arbete ska 
tydliggöras i Kundprogrammet. Tills dess att det är framtaget ska etableringar hänvisas till 
Etableringsservice. 

3.2. Region Gävleborg 

Region Gävleborg är exploatör inom närliggande projekt ”Framtidsbygget” samt ansvarar för 
kollektivtrafik för Tolvforsskogen. Projektet förväntas samverka med Region Gävleborg i dessa frågor, 
inklusive planering av kollektivtrafikförsörjningen. Region Gävleborg kan även bidra med kunskap 
inom drönartrafik. 

3.3. Trafikverket 

Trafikverket arbetar med genomförandet av projekt Gävle- Kringlan som en del av utbyggnaden 
Ostkustbanan, Norra Stambanan, Bergslagsbanan och Trafikplats Gävle Norra. Tolvforsskogen är i 
stark symbios med det projektet och ett tätt samarbete är av största vikt för ett lyckat projekt. Det 
åligger Projektet att samverka med Trafikverket i detta och skapa synergieffekter både under 
projektens genomförande samt i driftskedet av områdena. 

3.4. Trafikpusslet 

Trafikpusslet är ett samverkansarbete mellan Gävle Kommun, Trafikverket och Region Gävleborg. 
Projektet ska samarbeta med och bidra till Trafikpusslet. 

3.5. Exploateringsprojekt Gävle Västra 

Projekt Gävle Västra arbetar tillsammans med Region Gävleborg och Trafikverket med att planera för 
en ny tågstation i läget Gävle västra. Projektet förväntas samarbeta med exploateringsprojekt Gävle 
Västra i erforderlig omfattning. 
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3.6. Gästrike Återvinnare 

Projektet ska samarbeta och möjliggöra kommunkoncernens behov inom området. Behovet kan 
hanteras inom Kundprogrammet. 

3.7. Gästrike räddningstjänst  

Projektet ska samarbeta och möjliggöra kommunkoncernens behov inom området. Behovet kan 
hanteras inom Kundprogrammet. 

3.8. Gävle Hamn 

Projektet ska samarbeta och möjliggöra kommunkoncernens behov inom området. Behovet kan 
hanteras inom Kundprogrammet. Särskild samordning erfordras med Gävle Hamn utifrån deras 
ägardirektiv att ha en ledande roll i utvecklingen av Gävleregionen som ett regionalt logistiskt 
centrum. 

3.9. Markägare och arrendatorer 

Projektet ska föra dialog med markägare kring anspråk på mark och funktion. Det åligger även 
Projektet att identifiera och hantera aktiviteter som pågår på marken idag, såsom jakt- och enduro. 

3.10. Medborgare/ närboende 

Dialog om projektet med närboende hanteras av Projektet. 

3.11. Övriga intressenter 

Hanteras av Projektet i dialog med Projektsponsor och eventuellt Beställarrepresentant. 
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3.12. Styrande och vägledande dokument 

Nedan listas ett antal av de program, avtal och strategiska dokument som Projektet ska följa och 
förhålla sig till. Projektet ska inventera eventuella ytterligare dokument och identifiera ansvarig 
person i Projektet som ansvarar för att dessa dokument följs i Projektet, vilket ska specificeras i 
projektplanen. 

3.12.1. Projektspecifika dokument 
- Program för detaljplan Nytt logistik och verksamhetsområde Tolvforsskogen, 21KS520 
- Förstudie för nytt Logistik och verksamhetsområde Tolvforsskogen, 20KS162 
- Samverkans och medfinansieringsavtal planläggningsprocess ny trafikplats E4 Texelvägen, Gävle 

kommun, 20KS162 
- Avsiktsförklaring passager, genomförandeetapp 1, 20KS162 
- Avsiktsförklaring – Tolvforsskogen, 23KS208 
- Avtal om fördjupade utredningar (förprojektering) med anledning av tillägg inom järnvägsplanen 

Gävle – Kringlan, 22KS372 
- Samverkans- och medfinansieringsavtal Tolvforsskogen, Gävle kommun, 24KS38 (pågående). 

3.12.2. Kommungenerella dokument 
- Översiktsplan år 2030, 17KS40 
- Översiktsplan Gävle stad 2025, 08KS239 
- Fördjupad översiktsplan Dubbelspår Ostkustbanan, 12KS130 
- Näringslivsprogrammet, 21KS125 
- Färdplan Näringslivsarbete, 22KS36 
- Miljöstrategiska programmet 2.0, 21KS162 
- Färdplan klimatneutralt Gävle 2035, 20KS85 
- Sociala hållbarhetsprogrammet, 17KS453 
- Dagvattenpolicy, 17KS558 
- Kollektivtrafikstrategi, 21KS534 
- Planeringsriktlinjer Gävle växer, 18KS43 
- Mobilitetsnorm för Gävle kommun, 21KS86 

3.12.3. Övriga dokument 
- Avtalet avseende bostadsbyggande Näringen, 17KS102 

4. Organisation och överlämning 

4.1. Organisation 

Projektet ska arbeta i enlighet med XLPM och Gävle kommuns arbetssätt för portföljsstyrning. 

Utöver vad som framgår nedan utser Projektet organisation. 

Projektets sponsor och beställare och ska inbjudas att delta i de styr- och referensgrupper samt 
politiska forum, där så är lämpligt, där projektets framdrift och status diskuteras alternativt beslutas, 
i syfte att säkerställa att de kan bejaka Projektet och dess Beställares intresse framåt. 
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4.1.1. Beställare 
Kommunstyrelsen. 

4.1.2. Rapportering Samhällsbyggnadsutskottet 
Projektet ska minst en gång per år rapportera status och framdrift i projektet till 
Samhällsbyggnadsutskottet. 

4.1.3. Informationsspridning kommunkoncernen 
Projektet beslutar i dialog med Projektstyrgruppen hur information gällande projektet ska delges 
kommunkoncernen med dess högre tjänstemän. 

4.1.4. Projektstyrgrupp 
Utöver vad som framgår av Portföljstruktur Helhetsportfölj Utbyggnad – Exploatering ska följande 
delta i Projektets styrgrupp: 

 Gävle Vatten AB 
 Gävle Energi AB 
 Näringslivsavdelningen 

4.1.5. Gävle Vatten AB 
Ansvarig för områdets anslutning till vatten, avlopp och verksamhetsområde för dagvatten. Gävle 
Vatten AB är en aktiv part i Projektet både utifrån sitt ansvarsområde samt för deltagande i delar 
såsom ekonomi och Nya lösningar beskrivna i denna beställning. 

4.1.6. Gävle Energi AB 
Ansvarig för områdets anslutning till el, fjärrvärme, fiber och fjärrkyla. Gävle Energi AB är en aktiv 
part i Projektet både utifrån sitt ansvarsområde samt för deltagande i delar såsom ekonomi och  
Nya lösningar beskrivna i denna beställning. 

4.2. Överlämning 

Utbyggnad av allmän plats ska överlämnas till drift och förvaltning på Gävle kommun efter godkänd 
slutbesiktning. Infrastruktur som hänförs till Gävle Vatten AB och Gävle Energi AB hanteras av de 
bolagen. 

Projektets deletapper med delrapporter samt slutleverans och slutrapport överlämnas till 
projektsponsorn som för vidare till styrgrupp för godkännande. 

DATUM OCH SIGNATUR 
Projektsponsor; namn och signatur Datum Projektledare; namn och signatur Datum 
    

 


