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Beställning av genomförande - exploatering för Vuxenutbildning 
på Kungsbäcks IP, Villastaden 5:5 m.fl. 

Styrning och stöd Gävle, Övergripande planering, har i denna beställning samlat de 
viktigaste målen, förutsättningarna och förväntningarna på ett genomförande av en 
exploatering för Gävle kommuns Vuxenutbildning på fastigheten Villastaden 5:5 m.fl. 
också kallad Kungsbäcks IP.  
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1 Bakgrund och strategisk betydelse 

Vuxenutbildningen i Gävle är idag lokaliserad i kvarteret Skytteln och fastigheten Söder 
67:1. Verksamheten ser inte att lokalerna motsvarar dagens eller framtidens behov av 
funktionalitet och flexibilitet. Dessutom hyr Gävle kommun in sig i lokalerna vilket går 
emot inriktningsbeslutet i Fastighetsstrategi för Gävle växer (19KS374) som säger att 
kommunal verksamhet i första hand ska lokaliseras i lokaler ägda inom 
kommunkoncernen. Avtalet med privat fastighetsägare går ut 2023-12-31.  

Vuxenutbildningen behöver nya lokaler och beslut för att möjliggöra en ny vuxenskola i 
Gävle initierades av Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden den 16 december 
2020. Det beslutades då att hänskjuta ansvaret för lokaliseringen av en ny vuxenskola 
till Kommunstyrelsen för prioritering och beslut samt till AFN att arbeta fram ett 
lokalprogram. Gavlefastigheter AB fick i uppdrag att planera och genomföra ett 
byggprojekt. 
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Kommunstyrelsen samlade besluten kopplade till vidare arbeten för Vuxenutbildningen i 
ärende 20KS548 och beslutade den 23 november 2021 att lokaliseringen ska ske på 
Kungsbäcks IP, att AFN:s lokalprogram ska godkännas, att investeringsmedel under 
2024-2025 kan ianspråktas samt att uppdra åt Gavlefastigheter AB att återkomma till 
kommunstyrelsen för igångsättningstillstånd i etapper och/eller i helhet. 

Samordning, utbyggnad av kommunal infrastruktur, förverkligande av de många 
delprojekten och genomförandet behöver hållas ihop i ett exploateringsprojekt vilket 
härmed beställs.  

1.1 Strategisk betydelse och övergripande måluppfyllelse 

En välfungerande Vuxenutbildning i funktionella och flexibla lokaler i ett tillgängligt läge 
nära högskolan bidrar till högre utbildningsnivå, kompetensförsörjning, samordnad 
stadsutveckling med höga hållbarhetsambitioner och hjälper därmed till att uppfylla flera 
av Gävles kommunövergripande mål: 

• Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor 

• Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen 

• Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle  

• En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande 
generationers behov  

• En ekologisk hållbar och klimatneutral kommun 

Nyttan med att etablera en ny skola för vuxenutbildningen och skapa bättre 
förutsättningar för verksamheten har lyfts och beskrivits av Arbetsmarknads- och 
funktionsrättsnämnden under lång tid. Den strategiska betydelsen för själva 
genomförandet är också viktig för att säkerställa både ett väl samordnat utförande samt 
ett lyckat slutresultat med god kvalitet. Det innebär att ett exploateringsprojekt behöver 
beställas och genomföras. 

1.2 Vad är ett exploateringsprojekt? 

Varje nytt tillägg i staden påverkar och påverkas av sin omgivning. Inget nytt projekt kan 
hanteras som en solitär utan behöver en samordning, samplanering och samverkan 
med aktuella aktörer för att både genomförandet och resultatet ska bli lyckat. I 
utvecklandet av Gävle med nuvarande förändringstryck är det särskilt viktigt att 
kommunkoncernens alla delar taktar och samverkar. När ett projekt medför förändringar 
i allmän plats, kommunalteknisk infrastruktur och kommunal mark används 
exploateringsprojektet som arbetsform för denna koordinering och nyttofördelning.  

Exploateringsprojektets syfte är att skapa och fördela nytta och värde för aktuella 
aktörer, samordna genomförandet och därmed kvalitetssäkra ett lyckat resultat för Gävle 
och gävleborna.  
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Exploateringsprojekt är till sin form en samordning, avvägning och koordinering av 
beroenden i tid, nytta, kapacitet, kvalitet och kostnad för genomförandet och 
slutresultatet. Projektet försöker säkerställa att den påverkan och det som påverkas 
genomförs så nyttigt som möjligt. I ett exploateringsprojekt blir avtal, kostnadsfördelning 
och hantering transparent och otillbörligt gynnande kan undvikas. 

 

Exploateringsprojekt väljs när Gävle kommun 

• äger mark som ska utvecklas till kvartersmark och/eller allmän plats (ibland tillsammans med 
annan aktör, extern eller intern) 

och/eller 

• behöver säkerställa allmänna intressen och därmed utveckla/tillskapa allmän plats (på egen 
och/eller annans mark) 

och 

• behöver säkerställa satsningar via kommunstyrelsens exploateringsekonomi  

 

Exploateringsprojekt möjliggör att Gävle kommun  

• kan samverka med flera aktörer för bäst nytta (för respektive aktör, kommunkoncernen och 
helheten i Gävle) 

• kan säkerställa kvalitet och måluppfyllelse i ett genomförande via uppgörelser med aktuella aktörer  

o i ett markanvisningsavtal som leder fram till en marköverlåtelse av utvecklad mark som 
samordnas i en eller flera detaljplaner när aktör vill köpa mark av Gävle kommun  

o i ett exploateringsavtal när aktör äger del av mark inom ett projekt 

• via en beställning av kommunstyrelsen kan förvänta samordning kring måluppfyllelse, allmänna 
intressen, helheten för Gävle och kommunens ekonomi  

• kan hålla ihop, samordna och säkerställa kommunkoncernens behov, påverkan och nytta  

• kan samordna markköp och marköverlåtelser  

• kan underlätta genomförandet (bygget, anläggandet) av kvartersmark och allmän plats med en 
samordnande arbetsmiljöansvarig 
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2 Förväntningar på projektet 

Exploateringsprojektet ska möjliggöra att Vuxenutbildningen lokaliseras i nya 
funktionella och flexibla lokaler och utemiljöer på Kungsbäcks IP. Skolan och dess 
omgivning ska tillföra platsen värde och nytta för verksamheten men också för Gävle 
och gävleborna. Särskilt viktigt är att i detta läge möjliggöra goda lösningar för att 
anpassa, bevara och utveckla kulturmiljö, utemiljö, grön- och blåstruktur, tillgänglighet 
med hållbart resande, säkerställa litet klimatfotavtryck och skapa nyttiga 
samverkanslösningar för funktion, användning och mark. 

Exploateringsprojektet ska utgå från Gävle kommuns styrdokument och framtagna 
underlagsmaterial som redan finns i ärendet men har möjlighet att ompröva och föreslå 
än bättre lösningar om projektet finner sådana möjligheter. Då platsen är särskilt viktig 
för kulturmiljö, rekreation och en utbildningsnod för många elever och studenter 
förväntas särskilt ambitiösa lösningar för att bli en attraktiv och tillgänglig mötesplats 
med en god gestaltad utformning. Gävle som en av Sveriges mest hållbara kommuner 
behöver även i detta projekt tillföra goda och ambitiösa miljö- och klimatlösningar. 

Exploateringsprojektet ska möjliggöra ett så hållbart, nyttigt och effektivt genomförande 
som möjligt. Extra viktigt är att koordinera Gävle kommunkoncerns alla delprojekt för ett 
samordnat och funktionellt genomförande. Det innebär till exempel att säkerställa en 
eller flera smarta etappindelningar.  

Exploateringsprojektet ska säkra förutsättningarna för att Vuxenutbildningen kan bedriva 
verksamhet på platsen utifrån tillgänglighet och kommunala försörjningssystem och 
förväntas därmed säkra nödvändig mark för detta genom till exempel förvärv, byten eller 
samverkansavtal tillsammans med mark- och exploateringsstrateg på Styrning och stöd 
Gävle. 

Exploateringsprojektet ska arbeta för att följa de nu uppsatta tidsramarna med 
utrednings- och detaljplanearbete under 2022-2023 och bygg- och anläggningsarbete 
under 2024-2025. Projektet förväntas regelbundet återkoppla till beställare. 

Exploateringsprojektet förväntas också göra upp en kommunikationsplan för att 
kommunicera vad som händer när och varför med berörda parter och intressenter. 

2.1 Förväntningar på innehåll   

Efter en lokaliseringsutredning (20KS548) beslutade Kommunstyrelsen den 23 
november 2021 att nya lokaler för vuxenutbildningen ska lokaliseras på fastigheterna 
Villastaden 5:5 och 2:1 där idag Kungsbäcks IP ligger. Marken är ca 1,8 hektar stor och 
ägs till största delen av Gävle kommun men en del av den mark som berörs och 
kommer att påverkas är privatägd.  

Det förväntade slutresultatet är att exploateringsprojektet ska möjliggöra och bereda 
byggklar mark för en vuxenskola, skapa kopplingar med nya entréer till området, 
möjliggöra god tillgänglighet med hållbart resande i gator, hållplatser, gång- och 
cykelvägar, säkerställa nödvändig teknisk infrastruktur, utforma byggnader och allmän 
plats så att de samspelar med sin omgivning och kulturmiljön samt åstadkomma övrig 
allmän plats som bidrar till mötesplatser och aktivitetsytor för främst områdets elever och 
studenter och eventuellt annat som behövs och berörs utifrån projektet.  
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Exploateringsprojektet med en eller flera detaljplaner ska möjliggöra en lokalyta om ca 
13 000 kvm som ska inrymma ca 2 500 elever samt ca 130 personal. I vuxenskolan ska 
det erbjudas, förutom vuxenutbildningen, även SFI-utbildning. Vuxenutbildningen i Gävle 
har ett upptagningsområde för hela Gävleborgs län och den nya lokaliseringen behöver 
skapa goda förutsättningar för hållbart resande och goda kopplingar och eventuella 
samverkanslösningar till högre utbildning då den placeras intill högskolan i Gävle. 

För att nå slutresultatet ska projektet 

- Beställa en eller flera detaljplaner som möjliggör  

o en eller flera byggnader med lokalyta om ca 13 000 kvm för vuxenutbildning. 
Användningen skola för vuxenutbildning i detaljplanesammanhang kan dock 
vara lämplig att bredda eller ändra för en mer flexibel användning över tid  

o att visa hur Gävle kommun förhåller och anpassar användning och 
verksamhet till riksintresse och kulturmiljö 

o entrélägen för trafikslagen bil, kollektivtrafik, cykel och gång som stärker 
entréer till både Vuxenutbildning och till Högskolan i Gävle 

o användning och funktion på allmän plats inom området som kan användas 
för spontanaktiviteter för studenter från både Vuxenutbildning och högskola 
men också av gävlebor när skolverksamhet inte pågår   

o trafiklösningar för såväl tänkt verksamhet och etablering som för helheten i 
området där det tydligt ska framgå eventuella krav på förändring och 
samverkanslösningar för grannfastigheter och anslutande gator, gång- och 
cykelstråk, angöring samt kollektivtrafikåtgärder.  

- Göra utredningar gällande geoteknik, stabilitet, miljö, trafik och transporter/mobilitet, 
dagvattenhantering, skyfallskartering, buller, kulturmiljö samt övriga utredningar som 
krävs inom exploateringsprojektet. I flera fall kan det gälla ett påverkande område 
som är både inom och utanför detaljplaneavgränsningar och exploateringsprojektets 
geografiska avgränsning. 

- Göra utredningar för en större helhet inom hela Kungsbäcksområdet om sådana 
behov uppstår tillsammans med andra pågående exploateringsprojekt. 

- Utreda möjligheten till kompensationsåtgärder för idrottsplanen som ett deluppdrag 
inom projektet. Här behöver kompetenser inom Kultur och Fritid LG, 
fastighetsstrateg och mark- och exploateringsstrateg SG, och ventuellt ytterligare 
andra hjälpa till att kartlägga nuläge och framtida möjligheter. 

- Utreda möjligheten till markinköp och samverkansavtal inom och i anslutning till 
området för att säkerställa såväl allmänna intressen (kulturmiljö, trafik, rekreation, 
m.fl.) som goda förutsättningar för Vuxenutbildningen. Markförhandlingar ska ske 
tillsammans med mark- och exploateringsstrateg på Styrning och stöd Övergripande 
planering  

- Utföra markanvisning av kvartersmarken till Gavlefastigheter. Marköverlåtelseavtalet 
ska tecknas till marknadsvärde efter att detaljplanen har antagits. 
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- Beställa en eller flera värderingar av marken inför markanvisning och utveckling av 
området. 

- Ansöka om de lantmäteriförrättningar som krävs för att köpa och sälja kvartersmark 
samt för att anpassa fastighetsgränser. 

- Möjliggöra utbyggnad av kommunala anläggningar som till exempel 
trafikanläggningar, parkmark och dagvattenanläggningar. 

- Utreda möjligheten och föra dialog om samverkansavtal eller andra gemensamma 
lösningar för till exempel parkering och mobilitetshus tillsammans med 
grannfastigheter och särskilt Akademiska Hus som ägare av högskolan och 
intilliggande parkering. Utförs tillsammans med mark- och exploateringsstrateg på 
Styrning och stöd Övergripande planering. 

2.1.1 Projektets leveranser  

• En eller flera detaljplaner för hela eller delar av exploateringsprojektets 
avgränsning med för detaljplanens genomförande nödvändiga utredningar  

• Markanvisningsavtal 

• Marköverlåtelseavtal 

• Eventuella markinköp för att säkerställa god nytta och allmänna intressen 

• Eventuella samverkansavtal eller andra typer av avtal eller avsiktsförklaringar 
som kan komma att krävas  

• Utredningar för kompensationsåtgärder och etapputbyggnad 

• Genomförandeplan där koordinering under bygg- och anläggningsskedet visar 
samordningen mellan alla parter, aktiviteter och transporter 

• Kommunikationsplan med aktiviteter under projektets gång för allmänhet och 
berörda intressenter 

• Utbyggd allmän platsmark med transparant fördelning av nytta mellan olika 
parter 

2.1.2 Avgränsning i geografin 

Exploateringsprojektet kommer att få avgränsa projektet i geografin utifrån vilka 
genomförandeförutsättningar projektet behöver ta hänsyn till och vilken nytta projektet 
behöver skapa. Exploateringsprojektet kan ha en avgränsning och en eller flera 
detaljplaner kan ha mindre utbredning inom exploateringsprojektets geografiska 
område. 
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Huvudfokus är att möjliggöra vuxenutbildning på Kungsbäcks IP men avgränsning för 
detaljplan och exploateringsprojekt behöver arbetas fram i samband med 
projektplanen och i tidig dialog med angränsande fastighetsägare.  

Området ligger intill högskolan i Gävle, Soldathemmet och stadsdelen Villastaden och 
området gränsar till Kungsbäcksvägen och Regementsparken. 

 

 

Även om Kungsbäcks IP är i fokus kommer förändringar i närområdet att behöva göras 
och beroende på bäst nytta och möjlighet till kvalitet i genomförande och slutresultatet 
kommer avgränsningarna göras när projektet startat. Geografiska avgränsningar 
förankras med beställare/projektsponsor och styrgrupp.  
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2.1.3 Avgränsning i tid och preliminär tidplan 

Projektet förväntas starta under våren 2022 genom beslut i kommunstyrelsen. 
Projektplanering, start av utredningar och detaljplan kan ske under våren 2022. 
Detaljplanearbetet förväntas pågå till slutet av 2023. 2024-2025 är planerad byggnation 
av skola. Byggnation och anläggande av allmän plats under 2024-2025. Slutrapport och 
uppföljning förväntas levereras under 2026. Förändringar i tidplan dialogas med 
beställare. 

2.1.4 Ekonomi 

Exploateringsprojektets ekonomi ska hantera såväl utredningar, detaljplanering, 
projektering, avtal och samverkanslösningar som det konkreta genomförandet av allmän 
plats. Kalkylen i detta tidiga skede ligger på 24 mnkr under åren 2022-2025 och har 
redovisats i Finansutskottet i februari 2022 med en fördelning enligt  

2022 2023 2024 2025 

1 mnkr 3 mnkr 10 mnkr 10 mnkr 

Den framtagna kalkylen är preliminär och i kommande projektplanering genomförs fler 
utredningar och analyser som kommer att precisera kostnad och fördelning av kostnad 
och nytta. Inför TG2-beslut i exploateringsprojektet ska en driftkalkyl tas fram.  

 

2.2 Förväntningar på arbetet i kommande fas 

I kommande fas ska projektledaren ta fram en projektplan. I planeringsarbetet kommer 
en mer preciserad ekonomisk kalkyl samt tidplan att tas fram. Ansökan om planbesked 
ska inlämnas och en projektorganisation ska sättas. Kontakt ska tas med representanter 
för Gavlefastigheters byggprojekt för att inleda ett samarbete i den kommande 
exploateringen. 

Avvikelsehantering sker i första hand till beställare/projektsponsor som flaggar upp till 
styrgrupp om behov uppstår. 

 

2.3 Projektens prioritering 

Projektets prioritering är: 

1. Tid 

2. Kostnad 

3. Kvalitet/resultat   
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3 Intressenter 

3.1 Gävle kommunkoncern  

Tekniska på Livsmiljö Gävle genomför på uppdrag av Kommunstyrelsen och Styrning 
och stöd Gävle, Övergripande planering, ett exploateringsprojekt där Plan och bygg, 
Livsmiljö Gävle, bidrar med detaljplanering. 

Gavlefastigheter AB kommer att bygga lokaler för Vuxenutbildningens verksamhet 
utifrån beslutat Lokalprogram och i enlighet med exploateringsprojektets inriktning och 
detaljplan.  

Teknisk infrastruktur och allmän plats byggs och anläggs utifrån exploateringsprojektets 
inriktning, detaljplan, fördelning av ansvar och roller, nytto- och kostnadsfördelning. 

Gävle kommun  

• Kommunstyrelsen ansvarar för exploateringsprojektet 

• Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ansvarar för korrekt och med 
kommunstyrelsen avstämt Lokalprogram 

• Sektor Välfärd Gävle med kontor Förebyggande och kompetens och 
verksamheten Vuxenutbildningen ansvarar för verksamhetsanknuten kompetens 

• Sektor Livsmiljö med enheterna Fritid och Plan, Utbildning Gävle samt Sektor 
Styrning och stöds fastighetsstrateg kan medverka i utredning för 
kompensationsåtgärder 

Gävle kommuns bolag 

• Gavlefastigheter AB ansvarar för byggprojektet Vuxenutbildning  

• Gävle Energi AB ansvarar för utveckling, utbyggnad och anslutning för el, 
fjärrvärme, fiber och eventuell fjärrkyla enligt projektets inriktning 

• Gästrike Vatten AB ansvarar för utveckling, utbyggnad och anslutning av 
ledningsinfrastruktur för vatten, avlopp och dagvatten enligt projektets inriktning 

De kommunala bolagen ansvarar för utbyggnaden av den tekniska 
infrastrukturen men samordning sker av projektet.  
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3.2 Aktuella intressenter  

Angränsande markägare 

• Akademiska Hus AB (Kungsbäck 2:8) 

• Stiftelsen Sällskapet Hälsinge Regemente (Kungsbäck 2:7) 

• Patrik Björn (Villastaden 26:1) 

Grannar och eventuella samverkanspartners 

• Villastadens Villaförening 

• Högskolan i Gävle 

• Fortifikationsverket (Kungsbäck 2:5) 

• X-trafik 

• Vy 

Länsstyrelsen Gävleborg  

• Ansvariga och rådgivande inom riksintresset kulturmiljö 

 

4 Omfattning och avgränsning av arbete 

Beställningen avser ett genomförande av ett exploateringsprojekt där geografisk 
avgränsning och antalet detaljplaner med avgränsning får avgöras i projektets tidiga 
upplägg för att genomförandet ska kunna ske så nyttigt, ekonomiskt och effektivt som 
möjligt. 

Exploateringsprojektet behöver ha ett nära samarbete med Gavlefastigheter AB för att 
samordna och möjliggöra krav och nytta för såväl allmänna intressen, 
kommunkoncernens genomförbarhet samt byggprojektets framdrift. 

Eftersom exploateringsprojektet kommer verka i riksintresseområde för kulturmiljö 
behöver utformning, gestaltning och etappindelning föreslås i nära samarbete med 
kommunantikvarie, stadsarkitekt och bygglovavdelning likväl som länsstyrelsens enhet 
för kulturmiljö. 

Eftersom exploateringsprojektet troligen kan skapa mer nytta och bättre lösningar 
genom att samverka med andra kring exempelvis parkering eller funktioner på allmän 
plats bör samverkanslösningar och avtalsmöjligheter undersökas och föreslås där så är 
möjligt. 
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5 Uppskattad kostnad, tid och nytta 

Exploateringsprojektet ska påbörjas våren 2022 och pågå till dess att överenskomna 
leveranser och slutresultat uppnåtts och slutrapport och uppföljning gjorts under 2026. 

Översiktlig kostnad för exploateringsprojektet är 24 mnkr över åren 2022-2025 vilka kan 
komma att förändras när projektplanering och mer kunskap om projektet visar vad som 
behöver göras. Kostnaden för exploateringsprojektet ska sedan fördelas hos de som har 
mest nytta av åtgärder och slutresultat. Denna fördelning av nytta och kostnad ska vara 
transparant och skrivas in i avtal beroende på typ. 

 

6 Påverkande omgivning och risker 

Aktuellt område ligger ca 1,5 km från Stortorget i Gävle och är ca 1,8 ha stort. Idag  
används en avgränsad yta som fotbollsplan och viss föreningsaktivitet och 
spontanaktivitet. 

Aktuell fastighet, Villastaden 5:5, ägs av Gävle kommun och omkringliggande fastigheter 
av Akademiska Hus AB (Kungsbäck 2:8), Stiftelsen Sällskapet Hälsinge Regemente 
(Kungsbäck 2:7), Patrik Björn (Villastaden 26:1), Fortifikationsverket (Kungsbäck 2:5) 
och Gävle kommun (Villastaden 2:1). 

Planläget 

Området är inte medtaget i Program för detaljplan del av Kungsbäck (15KS255) men 
kommer att påverkas om programmet förverkligas med byggplaner på nuvarande 
parkeringsyta mellan nuvarande fotbollsplan och högskolans byggnader. Programmet 
möjliggör att kontor, utbildning och service kan utvecklas.  
Bedömningen är att exploateringsprojektet bör pröva om det går att möjliggöra 
samverkansavtal för gemensamma funktioner på denna yta. 

I Översiktsplan Gävle stad (08KS239) är området utpekat som verksamhetsområde 
W.V.2 där det står att högskolan ska kunna expandera och kompletteras. Utveckling kan 
innebära komplettering av skolverksamheten med bland annat studentsociala 
verksamheter, företagsetableringar, bostäder, park, sport, service. Högskolan ska ha 
möjlighet att uppmärksammas och göra positiv reklam för Gävle vid E4:an. Beaktande: 
Hänsyn ska tas till kulturmiljön. Mer trafik i området med ny förlängd Västerbågen. WV2 
förslås utgå ur riksintresse för kulturmiljö.  
Bedömningen är att en etablering av Vuxenskola får anses passa in i 
användningsbeskrivningen av området. 

Lägesfördelar 

Platsen ligger i direkt anslutning till Högskolan i Gävle med potential att utgöra ett 
entréläge för utbildnings- och lärandemiljön inom området. Möjlighet kan finnas för 
sambruksmöjligheter i utbildningslokaler. Korta avstånd till parkmiljöer i 
Regementsparken, Boulognern och stråket via Gavleån till stadskärnan får anses vara 
fördelar liksom att det ligger i ett område fullt med värdefulla kulturmiljöer. 
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Risker  

Flera risker finns som kan kräva förändringar i tidplan eller omfattning av projektet. 
Överklagande av detaljplan, svårigheter till samordnat genomförande av teknisk 
infrastruktur och trafiklösningar, utdragna markförhandlingar, svårigheter för 
genomförandet att knyta till sig kompetens eller att förändringar i politisk inriktning och 
ekonomiska förutsättningar kan förändras under projektets gång. Då flera 
utvecklingsprojekt pågår i anslutning området finns också risk att helhetslösningar för 
området på sikt gynnar hela Kungsbäck men blir en risk för projektets framdrift, 
tidplanering och genomförbarhet.  

Exploateringsprojektet hanterar risker och planerar och lyfter eventuella avvikelser eller 
möjligheter till beställare/projektsponsor och styrgrupp när det behövs. 

6.1 Förutsättningar  

6.1.1 Befintliga styrdokument 

Genomförandet förväntas ta hänsyn till Gävle kommuns befintliga styrdokument som gäller 
för och i direkt anslutning till platsen. Kommer projektet fram till att förändringar krävs i 
beslutade styrdokument behöver detta flaggas upp till beställaren för att kunna hanteras. 
Några av styrdokumenten som behöver följas: 

• Översiktsplan Gävle kommun (17KS40) 

• Översiktsplan Gävle stad 2025 (08KS239) 

• Planeringsriktlinjer Gävle växer (18KS43) 

• Program till detaljplan omfattande del av Kungsbäck 2:10 m.fl. (15KS255)   

• Gävle kommuns Miljöstrategiska program 2.0 (21KS122) 

• Färdplan klimatneutralt Gävle 2035 (20KS85) 

• Sociala hållbarhetsprogrammet (17KS453)  

• Mobilitetsnorm för Gävle kommun (21KS86) 

• Arkitekturpolicy (20KS242) 

Projektet ska utgå från beslutade material i ärende 20KS548 

• Lokaliseringsstudie SG 

• Lokalprogram AFN 
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6.1.2 Kulturmiljö  

Exploateringsprojektet och detaljplanearbetet ska utgå från de underlag till 
riksintressebeskrivning som finns i ärende Framtidens Strömvallen 15KS446. Där kan till 
exempel Tyréns slutrapport med rekommendationer kring riksintresse för kulturmiljö och 
länsstyrelsens bedömning av rekommendationerna hjälpa till att säkra värden men förnyad 
diskussion behöver tas med länsstyrelsen.  

Befintliga detaljplaner har också bakgrundsmaterial för kulturmiljö som kan komma att vara 
användbara men ytterligare utredningar behöver troligen beställas och kulturmiljökompetens 
avropas i detaljplanearbetet. Eventuellt behöver detaljplanen kompletteras med ett 
Gestaltningsprogram för att lösa kulturmiljö och gestaltad livsmiljö.  

6.1.3 Trafik  

Trafikutredningar behövs för alla trafikslag och studier behövs på såväl kapacitet som stråk, 
sektioner och korsningar. Beroende av eventuella krav på nya ledningsdragningar för teknisk 
infrastruktur kan flera gator bli aktuella att bygga om. Tillgängligheten till Kungsbäcks IP 
hänger ihop med utvecklingen i hela Kungsbäcksområdet och förändringar i trafik och 
gatustruktur kommer att påverkas under lång tid och projektet behöver ta ställning till vilka 
åtgärder som behöver ske i närtid och i framtid samt vad som är lämpliga etappindelningar.  

Redan uppmärksammade behov är 

• Behov av fler och säkrare cykelvägar. Eventuellt kan Cykelplanens C11 realiseras i 
samband med markinköp/markbyten, WB1 i Översiktsplan Gävle stad och en 
cykelfartsgata anläggas i stråket Karlavägen-Floragatan-Banérgatan 

• Behov av förändrade och standardhöjda busshållplatser för elever och studenter till 
både Vuxenutbildning och högskola. (gärna hela-resan-perspektivet) 

• Parkeringsutredning för bilar och cyklar samt möjligheter till samverkan eventuellt i ett 
gemensamt mobilitetshus tillsammans med Akademiska Hus. 

• Trafikutredning för mobilitet, kollektivtrafik och alla trafikslag med studier för kapacitet, 
stråk, sektioner och korsningar samt kopplingen med övriga Kungsbäcksområdet. 

• En plan för kommande byggtrafik samt kommunikationsinsatser före under och 
eventuellt efter projektet.  
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7 Koncernens kapacitet  

Gävle kommunkoncern behöver tajma och takta sin utbyggnad och kapacitetsutveckling 
så att rätt sak sker i rätt tid på rätt plats. För Kungsbäcks IP är det främst utbyggnad av 
VA, fjärrvärme, el, fiber och trafiklösningar som behöver samordnas och samverka. 

7.1 Gästrike Vatten AB  

Gästrike Vatten AB genomför en kapacietsutredning för hela Kunsgbäcksområdet och 
de pågående projekten Västra och Östra Kungsbäck där Vuxenutbildningen ingår 
utifrån de kapacitetskrav som hittills är kända 2500 studenter, 130 personal och ca 
13 000 kvm skola. Utredningen beräknas vara klar under våren 2022. Beroende på 
utredningens resultat kan större eller mindre förändringar i ledningsnätet krävas som 
då behöver samordnas med övrigt genomförande.  

Kungsbäck ingår i verksamhetsområde för dagvatten men en dagvattenutredning 
krävs och där tillhörande höjdsättning av området. En skyfallsmodellering för 100-
årsregn bör också beställas. 

Aktuellt område ligger inom kommande tertiär zon för vattenskyddsområde och kan 
komma att kräva tillstånd om borrning i berg blir aktuellt. 

7.2 Gävle Energi AB  

Gävle Energi AB uppger att kapacitet finns i befintligt ledningsnät för energi, 
fjärrvärme och fiber till en kommande skolbyggnad enligt 2500 studenter, 130 lärare 
och 13 000 kvm. Om lokalerna kommer kräva något utöver traditionell undervisning 
som eventuellt en matsal eller labbsalar bör kapaciteten ses över på nytt.  

Finns behov av fjärrkyla kan detta i ett första skede lösas med lokal lösning men på 
sikt kan hela Kungsbäcksområdet vara aktuellt för ett större fjärrkylenät. 
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8 Organisation, rapportering och överlämning 

8.1 Organisation 

Projektet styrs och leds enligt nedan: 
 
Politisk styrgrupp 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
Projektstyrgrupp 
Planeringschef, planchef, enhetschef Projekt och exploatering 
 
Beställarrepresentant/Projektsponsor 
Mark- och exploateringsstrateg, avdelningen Övergripande planering 
 
Projektledare 
Projektledare exploatering, enheten Projekt och exploatering 
 
Projektmedlemmar 
Delprojektledare detaljplan 
Delprojektledare investering 
Landskapsarkitekt 
Kommunantikvarie 
Stadsarkitekt 
Bygglovshandläggare 
Gatuingenjör 
Trafikplanerare 
Miljöutredare 
Kommunekolog 
Lantmätare 
 
Ytterligare kompetens kan komma att behöva köpas in om tid, kompetens eller annat 
saknas inom kommunens egen organisation. 
 

8.2 Rapportering 

Projektet följer projektmetodiken XLPM och projektledaren rapporterar i första hand 
till beställare/projektsponsor. Efter beslutad projektbeställning måste projektledare 
meddela avvikelser från beställningen till beställare/projektsponsor som vid behov 
förmedlar vidare till projektstyrgrupp och politisk styrgrupp. 

8.3 Överlämning 

Utbyggnad av allmän plats samt dagvattenanläggningar ska överlämnas till enheten 
för drift och förvaltning på sektor Livsmiljö Gävle för framtida drift och underhåll.  

Slutleverans för exploateringsprojektet och Slutrapport överlämnas till 
beställare/projektsponsorn som för vidare till aktuell styrgrupp för godkännande. 
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