
Datum version:

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44
Avtalsskrivning markanvisning
Framtagande av bygglovshandlingar
Geoteknisk undersökning
Projektera mark inför bygglov
Dagvattenutredning
Tillgänglihetsutredning
Byggovsansökan
Bygglovsprocess till beslut.
Bygglov beviljat.
Projektering Mark
Förfrågan Mark 
Anbudstid Mark 
Anbudsutvärdering Mark 
Anbudsmöten mark 
Avtal signering Mark 
Mark Produktion
Mark Produktion
Projektering Byggnader
Granskning bygghandlingar
Revideringar bygghandlingar
Bygghandling klar
Upphandling byggentreprenad
Beställning byggnad
Tillverkning byggnad
TB Teknisk beskrivning Ram 
Granskning Teknisk bes.
Revidering Teknisk bes.
Förfrågan Inst. Skickas
Anbudstid Installationer
Kontroll Utv. Anbud Inst.
Beställning installationer
Projektering installationer
Granskningshandlingar Inst.
Granskning installationer
Revidering GH installationer
Fort. Granskning/rev Ins.
Granskning BH
BH Installationer klar
Ev. Pålning
Plintar Produktion
Start byggnader
Byggnader sakvaror
Gjutning Betongplattor
Installationer
Stomkopmplettering

Bygma Hemlingby
2025-01-15

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober

Bilaga 7. Genomförandeplan



V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43
Augusti September OktoberMars April Maj Juni JuliFebruariNovember December Januari



V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42
November December Januari Februari Mars September OktobeApril Maj Juni Juli Augusti



V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52
er November December


