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§ 8 Balansering av exploateringsportföljen -  
Revidering Projektbeställning Gävle strand etapp 2 

Diarienummer: 24KS549 

Expedieras till:  

Avdelningen för övergripande planering, sektor Styrning och stöd 

Enheten för projekt och exploatering, sektor Livsmiljö  

Beslut  
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag 

• att godkänna omfattningsförändringen för exploateringsprojektet 

Gävle strand etapp 2, enligt punkt 11:11 i kommunstyrelsens 

delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 
Exploateringsprojektet för Gävle strand etapp 2 startades 2007 och 

försäljningen av tomtmark inom projektet startade 2010. Alla kvarter är 

bebyggda eller har påbörjad byggnation förutom tre kvarter - kv. Ceylon, kv. 

Utknallen och kv. Elisabeth.  

Skanska vann en markanvisningstävling för kv. Utknallen 2012 med 

förslaget ”Flaggan”. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2013 och är baserad 

på tävlingsförslaget med en byggnad om 12 våningar. Skanska 

genomförde aldrig byggnationen och kvarteret har därefter markanvisats 

ytterligare två gånger, men ingen av byggherrarna har lyckats fullfölja 

byggnationen.  

Detaljplanen för kv. Ceylon möjliggör en lägre byggnation om 5 våningar. 

Kvarteret har markanvisats tre gånger, senast i februari 2022, men har inte 

blivit bebyggt.  

Kv. Elisabeth är detaljplanelagt för handel och kontor. Detaljplanen vann 

laga kraft 2008. Delen för handel och kontor har inte markanvisats då 

projektet ansett at Gävle strand behöver var mer utbyggt för att det ska 

finnas underlag för en butik i området. 
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Förslaget är att omfattningsförända projektet. Kv. Elisabeth utgår ur 

projektet. Kvarteret utgick ur budgeten redan 2022. Kvarteret kan i stället 

kopplas mot nya detaljplaner i en framtida utveckling av Nyhman. Kv. 

Ceylon och kv. Utknallen har inte blivit byggda och omfattningsförändringen 

gör det möjligt att ändra detaljplanerna för att följa ambitionen i 

planprogrammet för Nyhamn samt det marknaden efterfrågar idag. 

Framtida byggnation ska ha hög arkitektonisk kvalitet och följa kommunens 

arkitekturpolicy.  

Omfattningsförändringen följer projektstyrgruppens rekommendation i 

hantering av projektet.  

Ett nytt detaljplanearbete för kvarteren blir aktuellt att starta först när 

bostadsmarknaden vänder uppåt.  

Handlingar i ärendet 
• Skrivelse - Omfattningsförändring för exploateringsprojektet Gävle 

strand, etapp 2, dnr 24KS549-1 

• Tjänsteskrivelse - Omfattningsförändring för exploateringsprojektet 

Gävle strand, etapp 2, dnr 24KS549-2 
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