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§ 7 Ombudgetering och omdisponering av 
investeringsanslag 2022 - hantering efter återremiss 
Dnr 22KS27 

Expedieras till:  
Ekonomiavdelningen 
Kommunens nämnder 
Gavlefastigheter Gävle kommun AB 
AB Gavlegårdarna 
Gästrike Vatten AB 
Gävle Energi AB 
Gävle Hamn AB 
Gävle Parkeringsservice A 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag 
år 2022 med utökning 97,4 mnkr för kommunen, med utökning 26,4 mnkr för 
Gavlefastigheter Gävle kommun AB enligt specifikation i bilaga 1 
 
att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag 
år 2022 som inte är riktade mot den skattefinansierade verksamheten, med 
utökning 8,3 mnkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med utökning 38 mnkr 
för Gävle Energi AB, med minskning 44,5 mnkr för Gävle Parkeringsservice AB, 
med utökning 15,2 mnkr för Gävle Vatten AB 
 
att godkänna justerad plan för åren 2022-2025 enligt bilaga 1 
 
att utökad finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade 
verksamheten sker från budgetöverskott från år 2021. 
 
att för investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten, utöver 
utökad finansiering av investeringar från budgetöverskott från år 2021, utöka 
investeringsbudgeten för planperioden med 18,4 mnkr för Gavlefastigheter Gävle 
kommun AB. Bland annat innehållande tillkommande utredning vattentäkt 
avseende projekt Klintbergsgården. 
 
att godkänna utökning från 7 mnkr till 14 mnkr i totalt investeringsanslag avseende 
Testebovallen för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt kultur och 
fritidsnämnden. Finansieras med medel enligt ovanstående att-satser om utökad 
finansiering. Utökningen omfattar utbyggnad av omklädningsrum samt ökade 
utgifter med anledning av förändrad byggindex- och materialpris sedan tidigare 
kalkyl. 
 
att godkänna utökning från 320 mnkr till 350 mnkr i totalt investeringsanslag 
avseende Vasaskolan för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt 
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utbildningsnämnden. Finansieras med medel enligt ovanstående att satser om 
utökad finansiering. 
 
Ökade utgifter för utbyggnad av Vasaskolan beror på överklagat bygglov från 
ursprunglig plan, arkeologisk utgrävning som inte var hanterad i tidigare 
projektering samt byggprishöjningar pga index- och materialprishöjningar, vilket 
ger effekt när upphandling fördröjs mot ursprunglig plan. 
 
att godkänna utökning från 129,6 mnkr till 158,6 mnkr i totalt investeringsram 
avseende Exploateringsprojektet Godisfabriken. 
 
Främst med anledning av förseningar i projektet och att genomförande tillkommer 
för Gävle kommun i form av tillfälliga åtgärder på gata (+19 mnkr) och ytterligare 
åtgärder för industrispåret (+6 mnkr).  Dessa utgifter innebär ett större åtagande 
för Gävle kommun i projektet/stadsdelen. Det finns fortsatt osäkerheter kring 
nödvändiga insatser i projektet. Utgifterna förväntas att till del finansieras genom 
ökade exploateringsintäkter från AB Gavlegårdarna enligt tidigare upprättat avtal. 

Ärendebeskrivning 
Sedan kommunstyrelsen hanterat aktuellt ärende och föreslagit 
kommunfullmäktige att besluta om aktuella ombudgeteringar beslutade 
kommunfullmäktige den 28 mars 2022 att återremittera ärendet. Som skäl för 
minoritetsåterremissen angavs följande: ”Att förslaget på ombudgetering och 
omdisponering av investeringsanslag för 2022 omarbetas till nästa 
kommunfullmäktige genom att omprioritera investeringsanslag och rikta det till att 
stärka Gävles civilförsvar. Exempel på detta kan vara att se över, rusta och bygga 
skyddsrum eller förstärka tillförlitligheten av vatten- och elförsörjning i kris.” 
 
Inför kommunfullmäktiges förnyade ställningstagande hänvisas ånyo till de 
handlingar som redovisades inför förra beslutstillfället. Det är av största vikt att de 
avsedda ombudgeteringarna/omdisponeringarna av investeringsanslag blir 
beslutade så att nödvändiga investeringar kan slutföras. Det ska särskilt noteras att 
kommunstyrelsens protokoll av misstag inte återger de 4 första att-satser som 
anges i upprättad tjänsteskrivelse av ekonomidirektören. Det kan bero på att övriga 
att- satser justerades under kommunstyrelsens sammanträde i förhållande till 
förslaget. Inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förnyade 
ställningstagande finns dessa att- satser med annars blir beslutet inte komplett. 
 
Kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar är oerhört viktiga frågor. 
Där följer kommunen bl a de överenskommelser som finns mellan MSB, SKR och 
kommunerna som finns i dessa frågor – och som också delvis finansieras av MSB. 
Kommunstyrelsen avsätter också egna resurser för arbete med frågorna. Här kan 
också särskilt anmärkas att det i kommunstyrelsens investeringsplan finns avsatta 
medel för klimatanpassningar för att användas bla för att stärka tillförlitligheten av 
vatten mm vid kris. Sammanlagt finns 100 mnkr avsatta under perioden 2022 – 
2025 i kommunstyrelsens investeringsbudget. Det pågår också beredning av 
ärenden kopplade till bl a informations- och cybersäkerhet, förnyade risk- och 
sårbarhetsanalyser mm. 
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Inlägg i ärendet 
Åsa Wiklund-Lång (S), Owe Hellberg (V), William Elofsson (M), Richard Carlsson 
(SD), Per-Åke Fredriksson (L), Niklas Nygren (S), Jan Myléus (KD),  Mattias 
Eriksson Falk (SD) och Pekka Seitola (M). 

Yrkanden 
Åsa Wiklund-Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Owe Hellberg (V) yrkar på återremiss av att-satserna om utökat ramanslag för 
Godisprojektet då det är oklarheter om vem som ska finansiera de ökade utgifterna 
kommunen eller AB Gavlegårdarna. 

William Elofsson (M) yrkar bifall till utskickat förslag med följande tilläggsattsats: 
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att lösa skyddsrumsfrågan i 
de framväxande bostadsområdena Hemlingborg och Godisfabriken. 

Richard Carlsson (SD) och Jan Myléus (KD) instämmer i William Elofssons (M) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om att-satsen ska återremitteras i enlighet med 
Owe Hellbergs (V) yrkande eller om den ska beslutas idag och finner att 
kommunfullmäktige ska besluta i hela ärendet idag. 

Därefter finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Slutligen ställer ordföranden William Elofsson (M) med fleras tilläggsyrkande mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige valt att avslå tilläggsyrkandet. 

Reservationer 
Moderaternas, Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och Vänsterpartiets 
ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

 §66 KS Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2022 - 
hantering efter återremiss, dnr 22KS27-6 

 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 
2022 - hantering efter återremiss, dnr 22KS27-5 

 §5 KF Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2022, dnr 
22KS27-4 

 §42 KS Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2022, dnr 
22KS27-3 

 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 
2022, dnr 22KS27-2 
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 Bilaga 1 - Ombudgetering av investeringsanslag 2022 med justerad plan 2023-
2025, dnr 22KS27-1 
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