
KS - Samhällsbyggnadsutskott 
Sammanträdesdatum 2018-12-18

Justerare Uppdragsbestyrkande

§ 89: Revidering av Miljöstrategiska programmet
Delges: 

Kommundirektör, Förvaltnings, bolags- och förbundschefer

Dnr 18KS266

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag

att anta Projektplan för revidering av Miljöstrategiskt program Gävle kommun

att projektet för revideringen går in i genomförandefas

Ärendebeskrivning

Det Miljöstrategiska programmet antogs av Kommunfullmäktige i juni 2013 med 
ambitionen att vara en av de bästa miljökommunerna i Sverige.

Arbetet med implementering och genomförande har nu pågått i fem år och under 
de två senaste åren, 2017 och 2018, har Gävle tagit platsen som Sveriges näst bästa 
miljökommun.

Kommunstyrelsen beslutade 180828 genomföra en revidering av det 
miljöstrategiska programmet. Avsikten är att det reviderade programmet ska börja 
gälla från år 2020.

Revideringen ska ge energi till kommunens framtida hållbarhetsarbete. Den ska 
skapa känslan av att det nya Miljöstrategiska programmet är hela 
kommunkoncernens, gävlebornas och näringslivets gemensamma program. 

Det ska finnas ett släktskap med det tidigare programmet men den ska vara en 
tydlig vidareutveckling. Den ska ta höjd, tänka stort och vara utmanande men 
samtidigt vara realistisk.  

Revideringen behöver säkerställa om de övergripande målen som programmet 
innehåller idag fortfarande är prioriterade, hur vi kopplar mål och ambitioner mot 
Agenda 2030, nationella och regionala miljömål och klimatanpassning samt se 
över mängden mål och indikatorer.

Projektplanen beskriver processen för revideringen av det miljöstrategiska 
programmet.
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KS - Samhällsbyggnadsutskott 
Sammanträdesdatum 2018-12-18

Justerare Uppdragsbestyrkande

Inlägg i ärendet

Patrik Stenvard (M), Jan Myléus (KD),  Jörgen Edsvik (S), Gin Akgül Hajo (V)

Yrkande

Ordföranden yrkar på

 

 

att anta Projektplan för revidering av Miljöstrategiskt program Gävle kommun

att projektet för revideringen går in i genomförandefas

att stämma av projektet kontinuerligt med ansvarigt kommunalråd

Patrik Stenvard (M) och Jan Myléus (KD) yrkar på följande tilläggs att-sats

att arbetet med MSP (miljöstrategiska programmet) harmoniserar med SHP

(sociala hållbarhetsprogrammet) för att sedan sammanföras i ett

hållbarhetsprogram där alla tre hållbarhetsperspektiv ingår.

 

Jörgen Edsvik (S) yrkar på avslag på denna att-sats

 

Beslutsgång

Ordföranden finner att samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt

ordförandens förslag. Därefter ställer ordföranden Patrik Stenvard (M) och

Jan Myléus (KD) yrkande mot Jörgen Edsvik (S) yrkande om avslag.

Ordförande finner att samhällsbyggnadsutskottets beslutar att avslå Patrik

Stenvard (M) och Jan Myléus (KD) yrkande.
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KS - Samhällsbyggnadsutskott 
Sammanträdesdatum 2018-12-18

Justerare Uppdragsbestyrkande

Reservation

Patrik Stenvard (M) och Jan Myléus (KD) reserverar sig till förmån för sitt

egna yrkande.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-12-07 - Beslut projektplan revidering Gävle kommuns 

miljöstrategiska program, dnr 18KS266-7
 Projektplan 2018-12-01 - Revidering Gävle kommuns miljöstrategiska 

program, dnr 18KS266-6
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Datum 2018-12-072-
04

Samhållsbyggnadsutskottet

Dnr 18KS266

Gävle kommun   Kommunledningskontoret   801 84 Gävle   Besök Stadshuset Drottninggatan 22
Växel 026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

Tjänsteskrivelse - Beslut projektplan revidering 
Miljöstrategiskt program

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar

Att anta Projektplan för revidering av Miljöstrategiskt program Gävle 
kommun 

Att projektet för revideringen går in i genomförandefas

Ärendet i korthet

Det Miljöstrategiska programmet antogs av Kommunfullmäktige i juni 
2013 med ambitionen att vara en av de bästa miljökommunerna i 
Sverige. 

Arbetet med implementering och genomförande har nu pågått i fem år 
och under de två senaste åren, 2017 och 2018, har Gävle tagit platsen 
som Sveriges näst bästa miljökommun.

Kommunstyrelsen beslutade 180828 genomföra en revidering av det 
miljöstrategiska programmet. Avsikten är att det reviderade programmet 
ska börja gälla från år 2020.

Revideringen ska ge energi till kommunens framtida hållbarhetsarbete. 
Den ska skapa känslan av att det nya Miljöstrategiska programmet är 
hela kommunkoncernens, gävlebornas och näringslivets gemensamma 
program.  

Det ska finnas ett släktskap med det tidigare programmet men den ska 
vara en tydlig vidareutveckling. Den ska ta höjd, tänka stort och vara 
utmanande men samtidigt vara realistisk.  

Revideringen behöver säkerställa om de övergripande målen som 
programmet innehåller idag fortfarande är prioriterade, hur vi kopplar 
mål och ambitioner mot Agenda 2030, nationella och regionala miljömål 
och klimatanpassning samt se över mängden mål och indikatorer. 

Projektplanen beskriver processen för revideringen av det 
miljöstrategiska programmet. 
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Datum 2018-12-072-
04

Samhållsbyggnadsutskottet

Dnr 18KS266

Gävle kommun   Kommunledningskontoret   801 84 Gävle   Besök Stadshuset Drottninggatan 22
Växel 026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

Beslutsunderlag
Förslag till Projektplan revidering Miljöstrategiskt program

Beslut om revidering av Miljöstrategiskt program 

Beslutet ska skickas till
Kommundirektör, Förvaltnings, bolags- och förbundschefer

Lars Wedlin

Planeringschef Övergripande planering

Bodil Dürebrandt

Hållbarhetsutvecklare Övergripande planering
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PROJEKTPLAN 1 (17)
Uppgjord av Nr

Bodil Dürebrandt
Godkänd av Datum Rev Referens

2018-12-01

            © Semcon

Projektplan för revidering av Gävle kommuns 
miljöstrategiska program

Bilagor

Extern Kommunikationsplan

Sammanfattning

Det Miljöstrategiska programmet antogs av Kommunfullmäktige i juni 2013 med 
ambitionen att vara en av de bästa miljökommunerna i Sverige. 

Arbetet med implementering och genomförande har nu pågått i fem år och under 
de två senaste åren, 2017 och 2018, har Gävle tagit platsen som Sveriges näst 
bästa miljökommun.

Kommunstyrelsen beslutade 180828 genomföra en revidering av det 
miljöstrategiska programmet. Avsikten är att det reviderade programmet ska 
börja gälla från år 2020.

Revideringen ska ge energi till kommunens framtida hållbarhetsarbete. Den ska 
skapa känslan av att det nya Miljöstrategiska programmet är hela 
kommunkoncernens, gävlebornas och näringslivets gemensamma program.  

Det ska finnas ett släktskap med det tidigare programmet men den ska vara en 
tydlig vidareutveckling. Den ska ta höjd, tänka stort och vara utmanande men 
samtidigt vara realistisk.  

Revideringen behöver säkerställa om de övergripande målen som programmet 
innehåller idag fortfarande är prioriterade, hur vi kopplar mål och ambitioner mot 
Agenda 2030, nationella och regionala miljömål och klimatanpassning samt se 
över mängden mål och indikatorer. 
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Resultat

    Tid                              Kostnad

Projektplanen beskriver processen för revideringen av det miljöstrategiska 
programmet. 

Innehåll
1 Projektmål och strategier ..............................................................................2
2 Projektintressenter ........................................................................................4
3 Projektvärde..................................................................................................6
4 Projektplanens omfattning ............................................................................6
5 Projektets kvalitetsplan .................................................................................7
Projekttidplaner ......................................................................................................8
6 Projektbudget ..............................................................................................10
7 Projektorganisation .....................................................................................11
8 Riskhantering i projekt ................................................................................15
9 Projektets kommunikationsplan ..................................................................16
10 Överlämning och stängning av projektet.....................................................16

1 Projektmål och strategier 

1.1 Projektmål

Kommunstyrelsen beslutade 180828 genomföra en revidering av det 
miljöstrategiska programmet. Avsikten är att det reviderade programmet ska 
börja gälla från år 2020.

Förväntningarna på revideringen är det ska finnas ett släktskap med det tidigare 
programmet men att det är en tydlig vidareutveckling. Den ska ta höjd, tänka 
stort och vara utmanande men samtidigt vara realistisk.  

Revideringen ska skapa känslan att det är hela kommunkoncernens 
Miljöstrategiska program och ge energi till kommunens framtida 
hållbarhetsarbete. 

 Prioritet i revideringen av programmet är Resultatet men tid och kostnad har 
också betydelse.

1.2 Generella projektstrategier

Att revidering genomförs enligt projektstyrningsmodellen XLPM. Genom 
XLPM-modellen tydliggörs roller och ansvar samt fördelningen av 
resurser.

Att ta till vara andra framgångsrika miljökommuners arbete

x
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Att ta till vara tidigare erfarenheter från framtagandet och genomförandet av 
Miljöstrategiska programmet. 

Att revideringen görs i bred dialog med målgrupper och intressenter som varit 
involverade under framtagandet och genomförandet av det tidigare programmet 

Att ta tillvara kompetenser i koncernen men även externt.

Att undersöka om målområden, övergripande mål och indikatorer fortfarande är 
relevanta samt om det går att optimera det nya programmet till en mer ”slimmad 
produkt”. 

Undersöka hur uppföljning av programmet ska ske, hur ofta och till vem.

Att det reviderade programmet har en tydlig koppling till Agenda 2030, Nationella 
och regionala miljömål och strategier och använde dem som ett stöd i arbetet. 

1.3 Kopplingar till andra projekt, uppdrag och styrande dokument

Under revidering kommer hänsyn till och lärdom tas från redan framtagna 
program och planer. En del av revideringen är även att bevaka vilka eventuella 
målkonflikter som kan uppstå i förhållande till andra framtagna program.

Internationell, nationell och regional nivå

Agenda 2030

Nationella och regionala miljömål och strategier

Avfallsplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 

            Kommunal nivå

Gävles Varumärke

Gävles kommuns Grundsyn hållbarhet

Gävle kommuns Miljöstrategiska program

Gävle kommuns Näringslivsprogram

Gävle kommun Sociala hållbarhetsprogram

Gävle kommuns Översiktsplan 2030 

Gävle Växer

Energiplan för Gävle kommun

Vattenplan Gävle kommun

Trafikstrategi Gävle kommun

Sida 8 av 22



PROJEKTPLAN 4 (17)
Uppgjord av Nr

Bodil Dürebrandt
Godkänd av Datum Rev Referens

2018-12-01

            © Semcon

Ekosystemtjänster i Gävle kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Miljöbokslut 2017 miljöstrategiskt program 

Slutrapport Miljöstrategiska programmet som projekt

        

Bild Gävle 
kommuns 

Översiktsplan 2030 beskriver hur hållbarhetsperspektiven hänger ihop

2 Projektintressenter

Politiker i kommunkoncernens nämnder, bolags- och förbundsstyrelser

Medarbetare i förvaltningar, bolag och förbund i Gävle kommunkoncern 
(inklusive förvaltningschefer samt bolags- och förbundsdirektörer)

Näringslivet

Högskolan i Gävle
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Region Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg

Föreningar och organisationer

Gävlebor

Barn och ungdomar 

Intressent Påverkan 
(1 – 3, där
1 är liten)

Strategi för deltagande

Politiker 3 Medverka vid workshops och 
dialogmöten och vid 
kontinuerliga avstämningar

Förvaltnings, bolags- och 
förbundschefer

3 Medverka vid workshops och 
dialogmöten och vid 
kontinuerliga avstämningar

Medarbetare som medverkar 
i projekt-.och arbetsgrupper 
representerar förvaltningar, 
bolag och förbund

3 Medverka vid workshops och 
dialogmöten och vid 
kontinuerliga avstämningar

Medarbetare i förvaltningar, 
bolag och förbund i Gävle 
kommunkoncern

2 Bjudas in till dialog- och 
samrådsmöten samt ges 
möjligheter att lämna 
synpunkter på förslaget till nytt 
program

Högskolan i Gävle, lärare, 
forskare och studenter

2 Engagera studenter genom 
projektarbeten och 
examensarbeten, bjudas i 
dialog- och samrådsmöten 
samt ges möjligheter att lämna 
synpunkter på förslaget till nytt 
program

Region Gävleborg 2 Bjudas in till dialog- och 
samrådsmöten samt ges 
möjligheter att lämna 
synpunkter på förslaget till nytt 
program

Länsstyrelsen Gävleborg 2 Bjudas in till dialog- och 
samrådsmöten samt ges 
möjligheter att lämna 
synpunkter på förslaget till nytt 
program

Representanter från 
Näringslivet 

2 Bjudas in till dialog- och 
samrådsmöten samt ges 
möjligheter att lämna 
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synpunkter på förslaget till nytt 
program

Representanter för barn och 
ungdomar i Gävle

2 Bjudas in till dialog- och 
samrådsmöten samt ges 
möjligheter att lämna 
synpunkter på förslaget till nytt 
program

Gävlebor 2 Bjudas in till dialog- och 
samrådsmöten samt ges 
möjligheter att lämna 
synpunkter på förslaget till nytt 
program

Föreningar och 
organisationer i Gävle

2 Bjudas in till dialog- och 
samrådsmöten samt ges 
möjligheter att lämna 
synpunkter på förslaget till 
nytt program

3 Projektvärde

3.1 Projektplanens syfte

Det Miljöstrategiska programmet antogs av Kommunfullmäktige i juni 2013. 
Arbetet med implementering och genomförande har nu pågått i fem år. 

Projektplanens syfte är att tydliggöra hur revidering ska genomföras och vad 
som behöver tas i beaktande i det reviderade programmet.

I projektplanen tydliggörs vilka intressenter som behöver involveras, vilka 
personella och ekonomiska resurser som krävs under revideringen och en 
tidplan som beskriver processen och aktiviteter för revideringen.  

3.2 Värde för intressenter

Slutresultatets värde för intressenterna är att tydliggöra vikten av att skapa goda 
samarbeten och delaktighet, allt för att det ska kännas att det är allas nya 
Miljöstrategiska program. 

4 Projektplanens omfattning

Gävle kommuns Miljöstrategiska program omfattar idag den ekologiska 
dimensionen av hållbarhet. I nästa steg kommer det nya programmet än mer 
inkludera förhållanden mellan de tre hållbarhetsperspektiven. 
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Förväntningarna på revideringen är det ska finnas ett släktskap med det tidigare 
programmet men att det är en tydlig vidareutveckling. Den ska ta höjd, tänka 
stort och vara utmanande men samtidigt vara realistisk.  

4.1 Leveransobjekt

Projektplanen beskriver processen att ta fram underlag som mynnar ut i 
revideringens slutprodukt, det vill säga ett reviderat Miljöstrategiskt program.  

Mottagare av förslag till nytt Miljöstrategiskt program är Kommunfullmäktige 
Gävle kommun under tertial 3 2019. 

4.2 Miljöhänsyn under revideringen 

När dialog- och samrådsmöten genomförs ska mötesplatserna vara förlagda på 
platser där miljömässiga alternativ till att ta sig dit vara möjliga. Det ska även 
marknadsföras i inbjudningar. 
En del dialog-och samrådsmöten kommer även genomföras där intressenter 
verkar och befinner sig för att minimera miljöpåverkan från resor. 

Under revideringens dialog- och samrådsmöten kommer fika att serveras. Allt 
som bjuds på ska vara vegetariskt och i så stor utsträckning som möjligt vara 
ekologiskt och närproducerat.
Matsvinn ska undvikas. 
Engångsartiklar och plast undviks i största möjligaste mån. 

Under dialog-och samrådsmöten används främst digitala verktyg och material 
som kan återanvändas. 

Det ska finnas tillgång till källsortering.  

5 Projektets kvalitetsplan

XLPM:s modell för planering av projekt används för Projektbeställning och 
Projektplan Revidering Miljöstrategiskt program samt för Extern 
Kommunikationsplan.  

Det förslag till nytt program som tas fram kommer kvalitetssäkras genom samråd 
med de intressenter som deltagit i dialogprocessen.

5.1 Operativa processer som används i projektet

Omvärldsspaning nationellt och internationellt

Kontinuerliga avstämningar med politisk styrgrupp och styrgrupp 

Kontinuerliga möten med projektgrupp och arbetsgrupper

Dialog och samrådsmöten med intressenter
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6 Projekttidplaner

6.1 Tidplan

Ungefärlig tidsplan för revidering.

Tollgate Datum Vad händer

Tollgate 0- Beslut att 
revidera Miljöstrategiska 
programmet

180828
Beslut Kommunstyrelsen att Övergripande 
planering, Kommunledningskontoret, ska initiera 
och genomföra en revidering av det 
miljöstrategiska programmet 

Tertial 3 (September) 2018
Workshop med internt miljönätverk 

Tollgate 1 – påbörja 
utformning av projekt

Tertial 3 (oktober-
november) 2018

Utformning av projektplan revidering

Tollgate 2- Godkänna 
projektplan och påbörja 
projektet att revidera 
Miljöstrategiska 
programmet=projektet går 
in i en genomförandefas

Tertial 3 (december) 2018 
Föredra projektplan i Samhällsbyggnadsutskottet, 
projektplanen blir godkänd och revideringen kan 
påbörjas

Beslut antal områden =antal 
arbetsgrupper Tertial 1 (februari) Beslutas efter workshop Politiker, Förvaltnings, 

bolags- och förbundschefer tillsammans med 
projektgrupp, miljönätverk, beteendegrupp och 
särskilt inbjudna

Tertial 1 och delvis 2 
(januari-april) 2019

Dialoger/workshops med intressenter, se mer 
utförlig beskrivning nedan.

Tertial 2 (maj-augusti) 2019
Framskrivning av förslag till MSP 2.0 i 
arbetsgrupper och projektgrupp

Tollgate 3 -Underlag för 
samråd framtaget och 
godkänt för samråd

Tertial 2 och delvis 3 
(september och oktober) 
2019

Samråd framtaget förslag, se mer utförlig 
beskrivning nedan. Godkänns av 
Samhällsbyggnadsutskottet.

Tertial 3 (november) 2019
Sammanställande av synpunkter samråd

Tollgate 4 – Förslag antas i 
Kommunfullmäktige

Tertial 3 2019
Förslag antas i Kommunfullmäktige

Tollgate 5 - Startdatum nytt 
program

2020-01-01
Startdatum nytt program
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6.2 Beskrivning dialog och samverkan

Antal Dialogaktiviteter Budget
timmar (sedan 
tillkommer 
planering och 
dokumentation)

Uppskatt
at
antal 
deltagare 
totalt

Ansvarig Tid

1 Workshop interna nätverket 4 25 Projektledare Hösten 2018

1 Workshop Politiker, Förvaltnings, 
bolags- och förbundschefer 
tillsammans med projektgrupp, 
miljönätverk, beteendegrupp och 
särskilt inbjudna á 3 h 
(Spegelsalen)

3 80 Projektledare I slutet av 
januari 2019

1 Dialogmöte medarbetare Gävle 
kommun

3 100 Projektledare I början av 
februari 2019

3 Dialogmöten Näringsliv á 2 h 6 80 Projektledare februari 2019
2 Dialogmöte Gävlebor á 3 h 

(Spegelsalen och eller offentlig 
plats där gävlebor vistas)

6 200 Projektledare mars 2019

2 Dialogmöten barn och unga i Gävle 
á 2 h

4 30 Projektledare mars-april 
2019

2 Dialogmöten organisationer och 
föreningar á 3 h

6 20 Projektledare mars-april 
2019

1 Samrådsmöte Näringsliv 2 40 Projektledare sept-oktober 
2019

1 Samrådsmöte Gävlebor 
(Spegelsalen)

2 100 Projektledare sept-oktober 
2019

1 Samrådsmöte barn och unga i 
Gävle

2 10 Projektledare sept-oktober 
2019

1 Samrådsmöte organisationer och 
föreningar

2 10 Projektledare sept-oktober 
2019

1 Kick-off MSP 2.0 (Förslag 
Gasklockorna)

3 250 Projektledare januari 2020

Cirka 
900 
persone
r

7 Projektbudget

För att genomföra en revidering av det miljöstrategiska programmet krävs både 
ekonomiska och personella resurser, se under Projektorganisation för en mer 
detaljerad beskrivning av behov personella resurser.
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7.1 Projektbudget

Revideringen och framtagandet av ett nytt program finansieras av 
Kommunledningskontoret med totalt 150 000 kr under tiden 180901-191231, för 
dialog och samverkansmöten, se beskrivning nedan.

Dialog -och samrådsmöten
Ekonomiska resurser för att genomföra dialog-och samrådsmöten, det vill säga 
lokalkostnader, teknik, fika, föredragshållare och andra kringkostnader vid 
evenemang som uppstår: 150 000 kr.

Vad Kostnad Antal Total kostnad

Lättare förtäring som 
smörgås eller liknande 

70 kr per person 900 
personer, 
se nedan 
uppskattat 
antal 
deltagare  

63 000 kr

Lokalkostnad Amsterdam, 
Förvaltningshuset

0 0

Spegelsalen 1500 kr per gång 6 gånger 9 000 kr

Gasklockorna 40 000 kr 1 gång 40 000 kr

Externa kostnader, 
föreläsare eller liknande, vid 
dialogmöten gävlebor och 
Kick-off

10 000 kr per gång 3 tillfällen 30 000 kr

Övrigt, ex. extern 
marknadsföring

8 000 kr

Totalt cirka 150 000 kr
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8 Projektorganisation

8.1 Resurs och kompetensbehov under revideringen

Kommunikation
Bland annat behov av: 
Revidering av Miljö på gavle.se (istället för miljöwebben)
Att marknadsföra dialog-och samrådsmöten både internt och externt. (ex 
inbjudningar via Facebook) 
Framtagande av frågeformulär och hantering av svar
Den sista handen på skrivning av det nya programmet och lay-out.
Personella resurser med kommunikationskompetens och tillgång till Gävle 
kommuns kanaler, både internt och externt. 
Se även bifogad Kommunikationsplan. 

Förslag Kommunikationsenheten Gävle kommun. 

200 h.

Uppföljning av det nya programmet
Planering hur uppföljning av det nya miljöstrategiska programmet ska utföras. 
Idag följs Miljöstrategiska programmet upp i Stratsys, därför behövs fortsatt 
arbete hur uppföljning ska ske.   

Förslag resurs ekonomienheten.

20 h.

Ekonomi
Det nuvarande programmet har en förstärkt budget och vi behöver flagga för 
behov av stöd från ekonomienheten i framtiden med för att följa upp projekt och 
åtgärder som genomförs inom det nya programmet.

  Förslag resurs från ekonomienheten. 

20 h.
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8.2 Projektets organisation

8.2.1 Projektsponsor

Lars Wedlin, Övergripande planering; kommunledningskontoret
Projektsponsorn är finansiellt och kommersiellt ansvarig för projektet och dess 
slutresultat. 
Förväntningar på projektsponsor: 

Löpande avstämning med projektledare

Delta vid utvalda dialogtillfällen

Ge utrymme för processen av revideringen i Samhällbyggnadsutskottet

Tillsätta resurser till projektet

Ansvara för att hålla frågan levande i kommunledningen under hela processen
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8.2.2 Styrgrupp

Enhetschefer från förvaltningar, bolag och förbund. 
Styrning och stöd, Samhällsbyggnad Gävle, Utbildning Gävle, Omvårdnad 
Gävle, Gävle Energi, Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Gävle Hamn, Gästrike 
återvinnare och Gästrike Vatten. 

Styrgruppens roll är:

att ställa risker i förhållande till måluppfyllnad för att motverka ineffektivt 
utförande av helhetsperspektivet med nya miljöstrategiska programmet. 

Stödja och uppmuntra projektledare.

att bidra till legitimitet och styrning av programmet, skapa helhetsbild samt vara 
ambassadör internt och externt.

8.2.3 Resursägare

Förvaltnings, bolags- och förbundschefer.

Resursägaren förser projektet med resurser: personal med adekvat kompetens 
samt utrustning, lokaler, metoder och verktyg. Resursägaren kan också ansvara 
för att leverera resultat till projektet i enlighet med de överenskommelser som 
har ingåtts med projektledaren. 

8.2.4 Grupp för politiska beslut

Samhällsbyggnadsutskottet

Gruppens roll är att: 

att fatta strategiska beslut kring övergripande frågor.

att bidra till legitimitet och styrning av programmet, skapa helhetsbild samt vara 
ambassadör internt och externt.

8.2.5 Projektledare

Bodil Dürebrandt, Övergripande planering, KLK. 
Stöd av Amanda Lööv, Övergripande planering, KLK. 
Rollen som projektledare inom projektorganisationen tilldelas den person som av 
projektsponsorn har fått befogenheter att genomföra projektet. Projektledaren 
ansvarar för att se till att projektmålet uppnås och att projektkraven uppfylls.
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8.2.6 Projektgrupp 

Projektgruppens roll är att tillföra erfarenheter och kompetens som revideringen 
behöver för att det ska ta höjd, vara utmanande men samtidigt vara realistiskt.  
Projektgruppens deltagare ska leda eller medverka i arbetsgrupper under 
revideringen. 
Projektgruppen ska initialt bidra till att ta fram idéer till innehåll, metoder och 
verktyg för interaktivitet under dialog - och samrådsmöten.

Projektgruppen träffas kontinuerligt för att diskutera det som kommer fram ur 
dialog-och samrådsmöten samt arbetsgrupperna och successivt forma ett 
förslag på vad det nya programmet ska innehålla.

Projektgruppen ska innehålla representanter från förvaltningar, bolag och 
förbund med miljö-och hållbarhetskompetens samt kompetens beteendefrågor. 

KLK: Hållbarhetsutvecklare (projektledare), Miljöstrateg, miljökontroller, 
Vattensamordnare och Energi-och klimatrådgivare. 
Utbildning Gävle: Sofia Lord, Miljöstrateg
Omvårdnad Gävle: Maria Olsson, Miljöutvecklare
Samhällsbyggnad Gävle: 
Gästrike återvinnare
Gavlegårdarna
Gävle Energi
Gavlefastigheter 

200 h per person.

Kommunikationsstöd ska bjudas in till projektgruppsmöten men behöver inte 
delta vid varje möte om det inte finns behov.

8.2.7 Arbetsgrupper

Antal arbetsgrupper blir tydliga först när det är bestämt vilka områden som det 
nya programmet ska innehålla. Det är något som växer fram i det första skedet 
av revideringen.
Arbetsgruppernas uppgift är att ta fram underlag inom de områdena inom det 
nya miljöstrategiska programmet ska innehålla. I arbetsgrupperna ska egna 
erfarenheter och kompetenser samt det material som samlats in från 
dialogmötena bearbetas. 

Ansvariga för arbetsgrupper
I första hand är den som leder en arbetsgrupp även med i projektgruppen.

50 h per person ytterligare för de som leder arbetsgrupperna. 

Medverka i arbetsgrupper
Personella resurser från förvaltningar, bolag, förbund som bidrar med kompetens 
inom områden som det nya miljöstrategiska programmet ska ”belysa/innehålla”. 
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30 h per person.

8.2.8 Kommunikation och Uppföljning

Se under 8.1 Resurs och kommunikationsbehov under revidering. 

9 Riskhantering i projekt

Nedan listas risker som kan uppstå under revideringen av det miljöstrategiska 
programmet. 

En beskrivning av vad som behöver göras för att undvika att risken uppstår 
beskrivs också.

Risk Åtgärd för att undvika att risken uppstår

Otydligt mandat för projektledaren att 
begära personella resurser i projektet

Tydliggöra vilket mandat projektledaren har

Inte tillräckligt med resurser Att till så stor utsträckning som möjligt redan 
initialt säkerställa tillgång till resurser, både 
personella och ekonomiska

Politisk styrgrupp saknar underlag för 
att göra bedömning av höjd på mål

Projektgruppen levererar tillräckligt med 
underlag för att det ska vara möjligt att göra 
bedömningar

Styrgruppen fungerar inte som 
styrgrupp utan som enskilda 
avdelningschefer

Kommunikation om styrgruppens roll

Projektgruppen fungerar inte som 
projektgrupp utan som representanter 
från sin verksamhet

Kommunikation om projektgruppens roll

Tidplanen hålls inte med tanke på stort 
och brett förankringsarbete

Säkerställa om det är realistiskt att revideringen 
genomförs enbart under 2019 och om det visar 
sig att det inte är möjligt att ha beredskap för 
det

Inte skapa känslan att det är ”allas” 
MSP 2.0

Kontinuerlig dialog med intressenter under 
revideringen

Nyckelpersoner försvinner Diskutera med projektsponsor hur det ska 
hanteras
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10 Projektets kommunikationsplan

10.1 Projektets interna kommunikationsplan

Här beskrivs hur vi kommunicerar inom projektorganisationen under 
revideringen. 

Intressent Möte Rapport

Projektsponsor 30 minuter varannan vecka Muntligen och 
Powerpoint

Styrgrupp chefer Fyra tillfällen under den tid som 
revideringen genomförs á 1 h åt gången

Muntligen och 
Powerpoint

Politisk styrgrupp Kontinuerligt i SBU Muntligen och 
Powerpoint

Projektgrupp 4 h per vecka, (ex förberedelser innan 
och efter möten)

Muntligen

Arbetsgrupper 6 tillfällen á 3 h (ex förberedelser innan 
och efter möten)

Muntligen

Miljögrupp 
avdelning 
Övergripande 
planering

Kontinuerlig avstämning varje vecka 
under miljögruppsmöte

Muntligen

10.2 Projektets externa kommunikationsplan

Projektets externa kommunikationsplan beskriver hur vi under revideringen 
kommunicerar med de intressenter som presenteras
Den kommunikationsplanen tas fram i samarbete med 
kommunikationsavdelningen, se bilaga.  

11 Överlämning och stängning av projektet

11.1 Överlämning av resultat

Överlämning av förslag till nytt program för beslut sker i Kommunfullmäktige 
under tertial 3 2019. 

Om förslaget blir antaget av kommunfullmäktige påbörjas genomförandet av 
Miljöstrategiska programmet år 2020. 

Det reviderade programmet föreslår hur programmet ska genomföras, följas upp 
och om arbetet ska fortskrida som projekt eller i linjen eller både och. 
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11.2 Projektarkivering och stängning

Antagen Projektplan för revidering och det antagna reviderade programmet 
diarieförs i Platina.
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