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1 Bakgrund

Efter det intensiva arbetet som gjorts gemensamt inom regionen med att 
förbereda, utvärdera och planera för en långsiktig strategi för digitalt bevarande 
är det dags att ta tillvara det värde som det projektet skapade och påbörja ett 
införande på den lokala nivån.

Ett införande innefattar upphandlande och införande av en teknisk plattform, 
men även etablerandet av en organisatorisk förvaltning för eArkivet samt 
utvecklandet av regelverk och arbetssätt för att försäkra sig om att eArkivet kan 
skötas långsiktigt.

Behovet är stort redan i dagsläget att etablera ett sätt att bevara information 
inom den kommunala verksamheten. Lagkrav och verksamhetens behov går 
hand i hand i detta och möjligheterna efter ett infört eArkiv är stora. Ett system 
för eArkiv underlättar avställning av äldre system och underlättar även 
tillgängliggörandet av den informationen med hjälp av e-tjänster för både 
medborgare och medarbetare.

2 Förväntningar
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2.1 Förväntningar på projektet

Förväntningarna är att införandet av en organisation för eArkiv samt ett system 
för eArkivering kommer att innebära uppfyllandet av lagkrav runt bevarande och 
tillgängliggörande av allmänna och offentliga handlingar, täcka upp en brist i hur 
kommunen idag bevarar sin information samt över tid innebära tidsbesparingar i 
hanteringen av äldre information. Utöver det bör projektet även underlätta för 
framtida e-tjänster samt bättre förbereda organisationen för kommande krav 
enligt EU’s dataskyddsförordning.

2.2 Förväntningar på arbetet i kommande fas

Nästa fas av projektet är projektanalys samt projektplanering. Förväntningen är 
att detta kommer att uppta cirka tre månader i tid och kommer resultera i en 
djupare analys av vilka resurser projektet kommer behöva samt en realiserad 
projektplan som kommer att ligga till grund för arbetet med införandet av eArkivet 
i Gävle kommun.

2.3 Projektets prioritering

Projektet prioriterar kvalitet och resultat utöver pengar och tid i den fallande 
ordningen. Prioriteringen kan komma att förändras vid projektanalysfasen eller i 
projektplanen samt i samspel med projektsponsor och/eller styrgrupp.

3 Påverkande omgivning

Övriga kommuners intresse av samverkan kan komma att påverka projektets 
sammansättning, liknande hur händelseförloppet skedde under det initiala 
projektet Framtidens arkiv i Gävle kommun där samverkan prioriterades och 
därmed försköt både tidsplan och målbild.

Utöver detta kommer projektet att påverka Kommunledningskontorets 
organisation samt Kommunarkivet, då båda dessa är viktiga komponenter i hur 
man organiserar och långsiktigt sköter eArkivet.

Arbetet med projektet kommer att påverka och påverkas av de etablerade 
reglerna för dokumenthanteringsprocesser i Gävle kommun. Projektet behöver 
också följa kommunens policy för upphandling, IT-policy samt övriga 
styrdokument i arbetet. Sist men inte minst utgår projektet ifrån den etablerade 
XLPM-metodiken i Gävle kommun och skall genomföras enligt denna.

Liksom Framtidens arkiv i Gävle kommun samt Framtidens arkiv i Samverkan 
påverkade större upphandlingar av verksamhetssystem inom ramen för 
bevarandet av information, så kommer även detta projekt att påverka och i viss 
mån styra kravställningen för nya system inom Gävle kommun.

4 Organisation, rapportering och överlämning
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Projektet organiseras enligt XLPM med en projektgrupp som leds av 
projektledare. Projektledaren rapporterar och överlämnar resultatet till 
projektsponsorn, som i sin tur rekryterar en styrgrupp för projektet.

Kritiska leverantörer kommer att utrönas under upphandlingsfasen och kommer 
med största sannolikhet inkludera många av de leverantörer som identifierats 
inom SKLs ramavtal för eArkiv.

Avrapportering sker till projektsponsorn vid veckomöten där det är möjligt och i 
enlighet med styrgruppens behov för styrgruppen. Internt inom projektgruppen 
organiserar man sig under ledning av projektledaren utefter de behov som 
utkristalliseras i projektplanen och under arbetets gång.

Vid projektets slut överlämnas dokumentation och resultat till projektsponsorn för 
förvaltande enligt gällande lagar och regler.
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