
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Justerare Uppdragsbestyrkande

§ 244: Omprioritering av projekt ur Centrumplanen
Dnr 18SBN323

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna omprioriteringen av 
genomförande av projekten ur Centrumplanen enligt Samhällsbyggnad Gävles 
förslag.

Ärendebeskrivning

I september 2017 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om en prioritering för 
fortsatt genomförande av projekt från Centrumplanen (Dnr: 17SBN389). Beslutet 
innebär följande genomförandeplan: 2019: Östra Drottninggatan, 2020: Norra Å-
rummets västra del, 2021: Rådhustorget och Kung Kristoffers park förutsatt att 
medel tillskjuts i budget.

Sedan tidigare är beslutat om byggnation av Å-rummet under 2018. Med anledning 
av den juridiska processen med överklaganden av dispens från biotopskyddet är 
tidplanen för projektet förskjuten och det finns i nuläget viss osäkerhet kring när 
ärendet är beslutat i domstol.

I den av Kommunfullmäktige beslutade budget (juni 2018) har de äskanden 
Samhällsbyggnad Gävle framfört för genomförande av projekt ur Centrumplanen 
inte beaktats. Med anledning av detta saknas medel för att genomföra projekten 
enligt ovan.

För att fortsätta genomförandet av Centrumplanen utan ytterligare fördröjningar 
föreslår Samhällsbyggnad Gävle att genomförande av projekten prioriteras om 
enligt följande:

2019 Östra Drottninggatan 35 mnkr

2020 Norra Å-rummets östra del 52 mnkr

2021 Norra Å-rummets västra del 18 mnkr

2022 Rådhustorget och Kung Kristoffers park 30-45 mnkr

Samt att medel tillskjuts i budget för 2020, 2021 samt 2022 för att projekten ska 
kunna genomföras.

Yrkanden 
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Justerare Uppdragsbestyrkande

Stefan Petersson (V) yrkar att förslaget på att omprioritera genomförandet av 
projekten i Centrumplanen ska avslås.

Beslutsgång

Ordförande ställer sitt förslag mot Stefan Petterssons (V) förslag och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Votering begärs och nämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för ordförandens förslag

Nej-röst för Petterssons förslag

Med 10 ja-röster för ordförandes förslag och 3 nej-röster för Petterssons förslag 
beslutar nämnden att bifalla ordförandes förslag.

    

Ledamöter Ja Nej Avstår

Kjell Helling, (L)  x   

Ann-Charlotte Granath, (M)  x   

Håkan Rosén, (M)  x  

Gun Lundberg, (M)  x   

Daniel Olsson (S) x   

Ellinor Hedblom (S) x   

Kent Edin, (S) x   

Marie Rogsberg, (S) x   

Ulla Westerberg, (MP)   x  

Stefan Pettersson, (V)   x  

Mikael Wallin, (SD) x   
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Tjänstgörande ersättare

Annika Erlandsson (M)  x   

Björn Belin (L)  x   

Anna Wretblad (M)  x   

Reservation
Ulla Westerberg (MP)

Stefan Petterson (V) reserverar sig mot beslutet att omprioritera investeringsmedel 
för att kunna genomföra en ombyggnation av östra Drottninggatan för minst 34 
miljoner.
Vänsterpartiet anser det helt fel att skjuta till ytterligare medel för att bygga om 
östra Drottninggatan. En ombyggnad enligt förslag med markvärme och ny 
beläggning är både onödig, kostsam och dessutom riskabel för berörda 
verksamheter efter gatan eftersom de kan riskera gå konkurs under tiden 
ombyggnationen pågår.
Vänsterpartiet ser således att det finns andra  betydligt viktigare investeringar som 
behöver göras inom kommunen under kommande år. Vi ser istället fram emot att 
t.ex kunna göra klar viktiga gång-cykelvägar, förbättra övrig vägstandard, göra 
viktiga trafiksäkerhetsåtgärder och göra klart stadsbadets etapp 3.
Den närmare planeringen av investeringarna bör göras efter valet den 9 september.

Gävle den 29 augusti 2018

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 18SBN323-1
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 18SBN323-2
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Datum 2018-08-08

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 18SBN323-1

Gävle kommun   Samhällsbyggnad Gävle   801 84 Gävle   Besök Kyrkogatan 22
Växel 026-17 80 00   samhallsbyggnad@gavle.se   www.gavle.se

Tjänsteskrivelse - Omprioritering av projekt ur 
Centrumplanen

Förslag till beslut
Att godkänna omprioriteringen av genomförande av projekten ur Centrumplanen enligt 
Samhällsbyggnad Gävles förslag.

Ärendet i korthet
I september 2017 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om en prioritering för 
fortsatt genomförande av projekt från Centrumplanen (Dnr: 17SBN389). Beslutet 
innebär följande genomförandeplan: 2019: Östra Drottninggatan, 2020: Norra å-
rummets västra del, 2021: Rådhustorget och Kung Kristoffers park förutsatt att 
medel tillskjuts i budget.

Sedan tidigare är beslutat om byggnation av Å-rummet under 2018. Med 
anledning av den juridiska processen med överklaganden av dispens från 
biotopskyddet är tidplanen för projektet förskjuten och det finns i nuläget viss 
osäkerhet kring när ärendet är beslutat i domstol.

I den av Kommunfullmäktige beslutade budget (juni 2018) har de äskanden 
Samhällsbyggnad Gävle framfört för genomförande av projekt ur Centrumplanen 
inte beaktats. Med anledning av detta saknas medel för att genomföra projekten 
enligt ovan. 

För att fortsätta genomförandet av Centrumplanen utan ytterligare fördröjningar 
föreslår Samhällsbyggnad Gävle att genomförande av projekten prioriteras om 
enligt följande:

2019 Östra Drottninggatan 35 mnkr

2020 Norra Å-rummets östra del 52 mnkr

2021 Norra å-rummets västra del 18 mnkr

2022 Rådhustorget och Kung Kristoffers park 30-45 mnkr

Samt att medel tillskjuts i budget för 2020, 2021 samt 2022 för att projekten ska 
kunna genomföras. 

Beslutsunderlag
Förslag-  ”Omprioriteringar av projekt ur Centrumplanen”, 2018-08-08 
Tjänsteskrivelse – ”Omprioriteringar av projekt ur Centrumplanen” 2018-08-08

Beslutet ska skickas till
Protokollsutdrag med beslutsunderlag skickas till Kommunstyrelsen
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Datum 2018-08-08

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 18SBN323-1

Gävle kommun   Samhällsbyggnad Gävle   801 84 Gävle   Besök Kyrkogatan 22
Växel 026-17 80 00   samhallsbyggnad@gavle.se   www.gavle.se

Helena Werre Anna-Karin Gävert
Trafik- och tillståndschef Landskapsarkitekt
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Förslag

2018-08-08

Anna-Karin Gävert
Telefon 026-17 83 1212
anna-karin.gavert@gavle.se

     Samhällsbyggnadsnämnden

Omprioritering av projekt ur Centrumplanen

Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden förslås besluta att godkänna omprioriteringen av 
genomförande av projekten ur Centrumplanen enligt Samhällsbyggnad Gävles 
förslag.

Ärendebeskrivning: 
I september 2017 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om en prioritering för 
fortsatt genomförande av projekt från Centrumplanen (Dnr: 17SBN389). 
Beslutet innebär följande genomförandeplan:

2019: Östra Drottninggatan 
2020: Norra å-rummets västra del
2021: Rådhustorget och Kung Kristoffers park 

Sedan tidigare är beslutat om byggnation av Å-rummet under 2018. 

För att projekten ska kunna genomföras enligt tidplanen ovan krävs att ett 
antal förstudier tas fram i enlighet med investeringsprocessen. I 
beslutsunderlaget framgår tydligt att genomförandeplanen förutsätter att 
ytterligare medel tillsätts. I budget för 2019 finns 15 mnkr avsatta för projekt 
till Centrumplanen. Detta har bedömts vara otillräckligt för genomförande av 
ombyggnation av Östra Drottninggatan varför Samhällsbyggnad Gävle i 
budgetprocessen för 2019 äskat ytterligare 15 mnkr. Förvaltningen har utöver 
detta bland annat äskat ytterligare 16 mnkr för att kunna genomföra 
ombyggnation av Å-rummet enligt plan, se sammanställning av äskanden 
nedan. Inga av äskandena är bemötta i den budget som beslutades av 
Kommunfullmäktige i juni 2018. 

Figur 1 Samhällsbyggnad Gävles äskanden utom ram för 2019 och 2020 (februari 
2018).
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I den av Kommunfullmäktige antagna budget (KF, 18 juni, 2018 §3, se utdrag 
nedan) finns inga ytterligare medel för genomförande av projekten från 
Centrumplanen tilldelade. Detta innebär att genomförande av projekten i 
dagsläget inte kan ske enligt plan (Å-rummet 2018, Östra Drottninggatan 
2019, Å-rummets västra del 2020, Rådhustorget och Kung Kristoffers park 
2021).

Figur 2 Utdrag ur kommunfullmäktiges beslutade budget för 2019- (Länk: 
https://meetingsplus.gavle.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunfullmaktige/mote-2018-06-
18/agenda/bilaga-1-investeringsbudget-i-detalj-2019-2022pdf-1?downloadMode=open
)

Förstudie Östra Drottninggatan
Under våren/sommaren 2018 har Samhällsbyggnad Gävle tagit fram ett 
gestaltningsprogram med ett förslag i dialog med verksamhetsutövare, 
fastighetsägare och gävlebor. Förslaget har kostnadsuppskattats till ca 34 
mnkr med markvärme och ca 29 mnkr utan markvärme. Det finns en stor 
enighet och önskan om att stråket byggs om med markvärme för att skapa 
förbättrad tillgänglighet och attraktion. Detta innebär att det idag saknas ca 19 
mnkr för att bygga om Östra Drottninggatan och att den tidigare 
uppskattningen om ytterligare 15 mnkr behöver justeras.

Å-rummet process
Enligt den ursprungliga tidplanen var Å-rummet utpekat för ombyggnation 
under 2018. Genomförandet har försenats på grund av den juridiska processen 
med ansökan om tillstånd för vattenverksamhet samt dispens från det 
generella biotopskyddet som inleddes hösten 2016. Under våren 2018 
meddelade Mark- och miljödomstolen att tillstånd för vattenverksamhet har 
beviljats. Gällande ansökan om dispens från biotopskyddet meddelade 
domstolen att ett antal träd inte faller under biotopskyddet då de står i direkt 
anslutning till bebyggelse medan biotopskyddet gäller för andra. 
Sammanfattningsvis meddelades dispens endast för ett träd som bedömdes 
utgöra risk för person och egendom.

Gävle kommun bedömde att projektet ändå kan genomföras utan att inskränka 
på tillgänglighet i den delen av stråket där tre träd utpekades för bevarande 
och valde därför att inte överklaga. Länsstyrelsen i Gävleborgs län överklagade 
domen och har beviljats prövningsrätt. Gävle kommun har därmed gjort ett 
anslutningsöverklagande för att förtydliga de argument som föreligger. Ett 
antal privatpersoner har överklagat men har inte beviljats prövningsrätt då de 
inte bedöms vara sakägare. Processen beräknas fortgå under hösten vilket 
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innebär att förvaltningen föreslår att det planerade genomförandet skjuts till 
2020.

Förslag till fortsatt process
Samhällsbyggnad Gävle föreslår att genomförande av projekten prioriteras om 
enligt följande:

2019 Östra Drottninggatan 35 mnkr
2020 Norra Å-rummets östra del 52 mnkr
2021 Norra å-rummets västra del 18 mnkr
2022 Rådhustorget och Kung Kristoffers park 30-45* mnkr

* Rådhustorget är beräknat till 25 mnkr utan byggnader, 40 mnkr med byggnader. 
Kung Kristoffers park är beräknad till 5 mnkr.

Samt att medel tillskjuts i budget för 2020, 2021 samt 2022 för att projekten 
ska kunna genomföras. 

Helena Werre Anna-Karin Gävert
Trafik- och tillståndschef Landskapsarkitekt
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