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§ 18: Gävle strand etapp 3 – Revidering av program 
samt genomförandefas
Dnr 19KS145

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag

 

att projektet Gävle Strand etapp 3 kan gå in i genomförandefasen (TG2) i enlighet 
med förslaget för planprogrammet med den

revidering som gjorts som visas på planstrukturen daterad 2019-02-07 samt 
tidplanen, projektplaneringen och budgeten.

 

att i detaljplanearbete pröva möjligheten till ökade höjder i byggnationen jämfört 
med projektets skisser och beskrivningar.

Ärendebeskrivning

En långsiktig vision för Gävle kommun är att omvandla Alderholmens gamla 
hamnområde till ett sjönära och attraktivt bostadsområde.

Byggnationen på första etappen av Gävle strand påbörjades 2006. Första etappen 
är byggd och andra etappen är under byggnation.

Programhandlingen för Gävle strand etapp 3 antogs 2015-12-14 (13KS138). 
Programmet redovisar en utformning och gestaltning av området som ger stora 
möjligheter till att etapp 3 bli en attraktiv och hållbar stadsdel med en struktur som 
har fokus på den oskyddade

trafikanten. En genomförd ombyggnad av Gävle strand är en viktig del för att få en 
sammanhållen stadsbild. Det är även en viktig del för att ge goda förutsättningar 
för utvecklingen av Gävle strands grannområden, så som Norra Brynäs och 
Nyhamn.

 

Silon
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När planprogrammet antogs fanns en ambition om att bevara den gamla 
silobyggnaden och att bygga om den till bostäder. I fortsatta utredningar har det 
visat sig att en ombyggantion av silon ej är realistitisk på grund av byggandens 
stomme, storlek och nedsmutsning (sanering). Silons placering inom Gävle Strand 
och dess dominerande karaktär ger stora begränsingar i planeringen av stadsdelen, 
därför beslutades det 2017-12-12 att silon ska avvecklas. Tomträtten som 
byggnaden står på är uppsagd.

 

Parken

Parken har flyttats från norra kajen till udden för att eliminera stora och osäkra 
kostnader för bl.a. föroreningar samt utfyllnad. Det var även olämpligt med tanke 
på båttrafiken.

 

Parkeringar

I programmet föreslås en parkeringslösning i 3 parkeringsgarage som skall delas 
mellan 10 byggrätter. Erfarenheten från byggnationen av etapp 1 och 2 visar på 
svårigheter med detta då olika byggherrar blir

beroende av varandra för att säkra parkeringsplatser. Problemenen i etapp 2 visar 
att det är svårt både tekniskt och juridiskt att genomföra en process där ett 
parkeringsgarage ska byggas för flera byggherrar när inte alla byggherrar finns i 
området samtidigt.

I etapp 2 har svårigheter uppstått med bl.a. byggherrar som inte fullföljer sina avtal 
och att nya byggherrar kommer till när redan byggnation påbörjats. Det har lett till 
att parkeringsgarage inte finns till redan färdigbyggda bostadshus. Det lämnar 
problemet till bostadsrättsföreningarna som står utan parkeringar.

 

2017-12-12 togs ett beslut i Samhällsbyggnadsutskottet om att ändra 
parkeringslösningen från parkeringsgarage under husen till fristående 
parkeringsgarage, men detta beslut återtogs 2018-02-20. Projektet önskar återgå 
till beslutet om att bygga fristående parkeringsgarage för att inte riskera att stöta på 
samma problem som i etapp 2.

Därför föreslår projektet att 2 separata fristående parkeringshus byggs på det sätt 
som skissats på bifogad reviderad planstruktur.
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Dessa parkeringsgarage går att bygga med bibehållen gestaltning av

stadsdelen framförallt genom att det mot en fasad av garagen kommer att kunna 
byggas bostäder. Fördelen med fristående parkeringsgarage är att det blir mer 
praktiskt då det är tekniskt och juridiskt genomförbart. Parkeringsgaraget får en 
huvudman och där kan övriga byggherrar köpa in sig på parkeringsplatser. 
Byggherrarna blir inte beroende av varandra och parkeringslösningen blir inte ett 
hinder i byggprocessen.

 

Höjder byggnation

Byggnaderna i planprogrammet föreslås ligga mellan 2-6 våningar.

Projektet vill att man under planarbetet prövar möjligheten till att öka höjderna på 
byggnaderna.

Beslutsunderlag
 Situationsplan - Gävle Strand etapp 3, dnr 19KS145-2
 Tjänsteskrivelse 2019-03-15 - Utveckling av program för Gävle strand etapp 3, 

dnr 19KS145-1
 Programhandling, dnr 363594
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