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 Trafikverkets ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2021/135160 2021-11-19  
Motpartens ärendenummer   

Dnr 20KS162   
   

  

Samverkan- och medfinansieringsavtal planläggningsprocess ny 
trafikplats E4 Texelvägen, Gävle kommun. 
 
Kryssmarkera de alternativ som avtalet avser. 

Detta avtal avser planläggningsprocessen för åtgärder och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☒ Samverkan mellan parterna med anledning av framtagande av vägplan och 
detaljplan. 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om samverkan och medfinansiering 
enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Mitt, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Gävle kommun, org.nr 212000-2338, 801 84 Gävle, nedan Kommunen 
 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Medfinansiering:  Annan parts finansiering eller delfinansiering av statlig 

infrastruktur. 
 
Medfinansieringsavtal:  Bestämmer omfattning, parternas ansvar samt 

finansieringen av åtgärderna. Avtal som binder parterna, 
men utan klausuler om skadestånd. 

 
Samverkan:  När Trafikverket och extern part samverkar för att lösa ett 

identifierat behov där finansieringen sker utifrån 
anläggningens ägaransvar. 

 
Samverkansavtal:  Bestämmer omfattningen av samverkan, parternas ansvar 

samt finansieringen med hänsyn till anläggningens 
ägaransvar. 
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Grundutförande:  Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa 
en trafiksituation. Begreppet används i samband med 
medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 1 

 
Tillägg:  De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för 

att lösa trafiksituationen utöver det som ingår i statens 
ansvar. Begreppet används i samband med 
medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  

 
Planläggningsprocess: Planläggningsprocessen utmynnar i en vägplan. Vägplanen 

är den handling som är juridiskt bindande handlingen. I 
vägplanen framgår hur vägen ska utformas, vilka 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas, och 
vilken mark som behöver tas i anspråk för vägprojektet.  

 
Väglagen:  Väglagen är den enda lag som inte kräver ett särskilt 

markåtkomstförfarande efter att vägplanen antagits. Mark 
för vägprojekt upplåts med vägrätt. Vägplanen får inte 
strida mot kommunens detaljplan. 

 
Successiv kalkyl:  En metod som används av Trafikverket för att kalkylera 

kommande kostnader. Den successiva kalkyl som tas fram 
i planläggningsprocessens slutskede utgör grund för 
parternas åtagande i kommande skede bygghandling och 
produktion. 

 
Bygghandling: Den projekteringshandling med ritningar som utgör grund 

för upphandlingen av produktionen. 
 
Produktion:  Avser Trafikverkets skede för byggnation, då fysiska 

åtgärder på plats påbörjas ända tills anläggningen 
besiktigats och överlämnats till mottagaren. 

 
VGU:  Trafikverkets styrande dokument för vägutformning. VGU 

skall beaktas både vad gäller krav och råd, se 
http://www.trafikverket.se/vgu  

 
 
   
 
  
 
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärden. 
 
Avtalet avser medfinansiering av statlig anläggning i form av framtagande av vägplan på 
E4 inom inringat område på kartbilaga 1. Vägplanen ska omfatta en nybyggnation av en 
trafikplats för att möjliggöra in- och utfart till det nya verksamhetsområdet 
Tolvforsskogen. Trafikplatsen ska omfatta en hel trafikplats som ska åtkomst från båda 

 
1 Vägledande underlag; Budgetlagen (2011:203) 7 kap 5, Budgetprop. 2012/13:25, 
Riksrevisionens granskning 2011 ”Medfinansiering av statlig infrastruktur” RIR 2011:28 

http://www.trafikverket.se/vgu
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körriktningarna. Denna nya trafikplats planeras att utgöra en av flera trafikplatser in till 
området.  
 
Avtalet avser också samverkan mellan parterna gällande framtagande av detaljplan där 
kommunen som part ansvarar för att planlägga intilliggande område inom det nya 
verksamhetsområdet Tolvforsskogen. 
 
I december 2017 tecknades ett avtal via Regeringskansliet mellan Staten genom 
samordnaren, Gävle Kommun och Region Gävleborg. Avtalet benämns ”Avtal avseende 
bostadsbyggande i Näringen i Gävle kommun N2017/07384/PBB”, nedan kallad 
Näringenavtalet. Syftet med avtalet är att Regeringen vill medverka till ökat 
bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling. Genom samplanering av bostadsbyggande 
och infrastruktur, liksom samordning av statens och kommunernas planeringsprocesser 
kan större nyttor uppnås. Avtalet ska reglera parternas åtaganden för att möjliggöra en 
större samlad exploatering med hållbart byggande av bostäder i stadsdelen Näringen i 
Gävle. För att möjliggöra exploateringen på Näringen så förutsätter det att ett antal 
åtgärder genomförs. Näringen är idag en stadsdel bestående av industriverksamhet och 
kontor. För att möjliggöra bostadsbyggande på området så behöver många av dessa 
verksamheter erbjudas andra lokaliseringar. Tolvforsskogens verksamhetsområde är 
tänkt att utgöra en sådan alternativ lokalisering och kan därmed fungera som ersättning 
för de verksamheter som berörs av en flytt men även för tillkommande verksamheter då 
Tolvforsskogens tänkta område kommer att omfatta en mycket större yta än vad 
Näringen omfattar idag. 

Tolvforsskogens tänkta läge är mycket strategisk ur ett logistiskt ändamål då det blir 
placerat intill både E4, E16 samt väg 583 Hamnleden. I området planeras även för en 
nysträckning av Ostkustbanan (OKB) och Norra Stambanan, se vidare i projekt 9937 
OKB Gävle-Kringlan. Järnvägsprojektet är i dagsläget i skede framtagande av 
järnvägsplan, samrådsunderlag. 

I Näringenavtalet ingår också en framtida flytt av befintlig godsbangård från Näringen 
till Tolvforsskogen, och med det också en framtida ny spårförbindelse till Bergslagsbanan 
och en ny sträckning av denna västerut från Tolvforsskogen. Dessa åtgärder har vid detta 
avtals upprättande ingen finansiering klar i nationell plan. 

Kommunen handlägger i dagsläget arbetet med att ta fram ett planprogram för 
Tolvforsskogens verksamhetsområde. Program för detaljplan är ett kommunalt 
dokument enligt Plan- och bygglagen (PBL) som visar kommunens politiska vilja för 
utvecklingen av området. I program för detaljplan för Tolvforsskogen ritas de långsiktiga 
utvecklingsstrategierna för att skapa en ny attraktiv arbetsplats som får stor betydelse 
för Gävles näringsliv och för hela regionen.  
Syftet är att undersöka möjligheterna att bebygga området samt att beskriva vilka 
konsekvenser det får för företag, människor, djur, natur och plånbok. Ett program för 
detaljplan blir sedan vägledande för fortsatt planläggning och gestaltning av området.  
Arbetet sker i samverkan med Trafikverket kopplat till utformning av området samt 
möjliga in- och utfarter då området idag saknar förbindelser från väg 583 Hamnleden 
och E4.an. 

I samband med nybyggnationen av OKB behöver den befintliga trafikplatsen 200 E4 
Gävle Norra byggas om, nedan Gävle Norra. Ombyggnation är nödvändig för att rymma 
de järnvägsbroar som ska passera över E4. Ombyggnationen omfattar en sänkning av E4 
samt väg 583 Hamnleden.  
 
I Näringenavtalet, se ovan, så anges under 6.2 att ”En väganslutning vid trafikplats vid 
E4 för anslutning av nytt logistik- och verksamhetsområde i Tolvforsskogen ingår i 
projektet Ostkustbanans utbyggnad i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 
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Väganslutningen behövs för att befintliga verksamheter i området Näringen ska kunna 
flytta till det nya logistik- och verksamhetsområdet i Tolvforsskogen. Detta innebär i 
sin tur att Gävle kommuns planer för bostadsbyggande på området Näringen kan 
påbörjas.” 
 
Med anledning av den regleringen i avtalet så har parterna kommit överens om att 
trafikplats Gävle Norras ombyggnation även ska omfatta att ordna en väganslutning in 
till Tolvforsskogens södra ände via denna trafikplats. Ombyggnationen av trafikplats 
Gävle Norra kommer beskrivas och hanteras i två olika planläggningsprocesser. Den 
förändring av trafikplatsen som krävs för att järnvägen ska kunna byggas ingår i 
järnvägsplanen. Övriga åtgärder som behövs för att få till en trafiksäker anslutning till 
Tolvforsskogen utan att försämra befintlig kapacitet på E4, hanteras i en egen vägplan. 
Anledningen till att två olika planer behövs är på grund av att det bara är möjligt att ta 
med åtgärder som är en direkt konsekvens av järnvägen i järnvägsplanen och då hela 
omfattningen av ombyggnationen inte har en direkt koppling till nybyggnationen av 
järnvägen så måste det upprättas separata planer för åtgärderna. Järnvägsplanen kan 
fastställas utan ett beroende av vägplanen men vägplanen kan inte fastställas utan att 
järnvägsplanen vunnit laga kraft. Beroendet med järnvägsplanen medför att den södra 
anslutningen följer samma tidplan som järnvägsprojektet och en försenad tidplan kan 
medverka till att anslutningen drar ut på tiden. 
 
Utförande och finansiering av vägplanen för trafikplats Gävle Norra ansvarar 
Trafikverket för. En utredning gällande kapacitetsmöjligheter efter ombyggnationen av 
trafikplats Gävle Norra har dock visat att den ombyggda trafikplatsen inte har kapacitet 
nog att rymma all trafik till och från Tolvforsskogen och därför rekommenderar 
Trafikverket kommunen att utöka antalet anslutningar till området, vilket Gävle 
kommun har samtyckt till. Ytterligare anslutningar har dessutom ingen koppling eller 
beroenden till järnvägsprojektet och därmed kan en vägplan för en ny trafikplats norr om 
Gävle Norra möjliggöra en anslutning tidigare än vad trafikplatsen vid Gävle Norra skulle 
kunna göra. Kommunen önskar en så tidig anslutning som möjligt till området och har 
därmed beslutat att finansiera en ny trafikplats norr om Gävle. 
 
Detta avtal ska därmed reglera parternas ansvar och samverkan gällande framtagande av 
en vägplan samt detaljplan för att möjliggöra en ytterligare trafikplats på E4 norr om den 
befintliga trafikplatsen Gävle Norra. Detta avtal är avgränsat till att omfatta framtagande 
av vägplan. För hela genomförandet blir därmed ytterligare avtal nödvändiga framöver 
gällande den fortsatta processen som omfattar bygghandling och produktion. 
 
Den nya trafikplatsen som omfattas av detta avtal går under arbetsnamnet ”Trafikplats 
Texelvägen” men kan under senare skede tilldelas ett annat namn eller benämning. 
 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
 
Ett viktigt motiv för trafikplats Texelvägen är kommunens behov av att skyndsamt 
tillgängliggöra verksamhetsmark i Tolvforsskogen. Detta är dels kopplat till 
verksamheter som behöver flytta från Näringen, dels företag som har expansionsplaner 
som inte möjliggörs i andra delar av Gävle, samt företag som önskar etablera sig i Gävle.  
 
Det finns även behov av minst två in- och utfarter till ett så pass stort 
verksamhetsområde som Tolvforsskogen beräknas bli. Detta med anledning av 
sårbarhetshänsyn samt ur kapacitetssynpunkt. Likaså är det en ambition att kunna 
fördela trafiken mellan olika trafikplatser för att separera tung trafik inom 
verksamhetsområdet. Slutligen är det också ett viktigt motiv att kunna etablera en 
anslutning till Tolvforsskogen oberoende av järnvägsutbyggnaden, och de risker för 
förseningar som alltid följer med stora projekt. 
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Utformningen gällande ombyggnationen av trafikplats Gävle Norra föreslås ligga till 
grund som principlösning även för trafikplats Texelvägen. Den kapacitetsstudie som har 
genomförts som underlag för utformning av trafikplats Gävle Norra bedöms även ge en 
god utgångspunkt för utformning av trafikplats Texelvägen. Den tilltänkta trafikplatsen 
Texelvägen skulle därmed också på sikt kunna tillföras med en östlig anslutning vilket 
skulle skapa nya exploateringsmöjligheter inom kommunen. Detta är dock inget som 
ingår i den kommunala planeringen i dagsläget. 
 
 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
 

 Kapacitetsutredningen TPL Gävle N, PM 
 Åtgärdsvalsstudie transportnoden Gävle, dnr TRV 2016/34666  

(2016-04-14)  
 Förstudie – Tolvfors logistik- och verksamhetsområde, uppdragsnummer 

10255285 (2018-02-28) 
 Översiktsplan för Gävle Kommun år 2030 med utblick mot år 2050– Dnr 17KS40   
 Gävle centrum plan – dnr 08KS303 
 Planeringsriktlinjer för Gävle Växer 2018 – dnr 18KS43 

 
 
Någon åtgärdsvalsstudie har inte genomförts specifikt för en ny trafikplats och bedöms 
inte behövas.  
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av 
åtgärden.  
 
En avsiktsförklaring mellan Trafikverket och kommunen som omfattar hela det nya 
verksamhetsområdet Tolvforsskogen är under framtagande vid detta avtals upprättande. 
Den nya trafikplatsen som detta avtal omfattar ingår som en del i den 
avsiktsförklaringen. 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggning som Trafikverket äger och ansvarar för. Objektet 
omfattar nybyggnation av trafikplats på E4 strax norr om Gävle – se kartbilaga 1. 
 
Avtalet omfattar framtagande av vägplan med tillhörande planläggningsprocess. 
 
Avtalet omfattar även framtagande av detaljplan med tillhörande planläggningsprocess. 
 
Vald placering motiveras med Tolvforsskogens planerade lokala vägsystem, 
möjligheterna till framtida östlig anslutning samt hänsyn till Tickselbäcken och andra 
naturgivna förutsättningar. 
 
Trafikverket har tagit fram en principskiss för hur en trafikplats skulle kunna se ut och 
denna principskiss ska ligga till grund för fortsatt arbete med vägplanen. Principskissens 
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utformning skulle dessutom i ett framtida skede kunna skapa möjligheter att ordna en 
östlig anslutning utan en allt för stor ombyggnation, vilket är något kommunen önskar. 
Den slutliga lösningen behöver dock tas fram inom planläggningsprocessen och den kan 
därmed komma att förändras utifrån rådande omständigheter under vägplanens 
framtagande. Parterna ska i nära samverkan se till att utforma ett förslag till lösning som 
uppfyller de krav som ställs på en trafikplats utifrån de önskemål och krav som parterna 
ska förhålla sig till.  
 
Den nya trafikplatsen ställer också krav på att en detaljplan som utformar intilliggande 
verksamhetsområde i Tolvforsskogen tas fram. Vägplanen kan inte fastställas utan att en 
detaljplan fastställs och redovisar hur en fortsättning av vägsystemet ska ske till och från 
trafikplatsen. Parterna behöver därför i nära samverkan medverka till att dessa båda 
planläggningar synkar varandra i utformning, genomförande och tidplan. 
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 
 

Åtgärder i den statliga anläggningen 
Åtgärd 1 Framtagande av vägplan  
 
 
Åtgärder i den kommunala anläggningen 
Åtgärd 2 Framtagande av detaljplan 
 

 
Utgångspunkter för planläggningsprocessen ska vara följande: 
 

- Framkomligheten på E4 ska inte försämras och hastigheten ska inte behöva 
sänkas. 

- Av- och påkörningsramper ska anläggas till och från E4 i såväl östlig som västlig 
riktning och möjliggöra in- och utfart för både norr- och södergående trafik. 

- Trafikplatsen ska dimensioneras enligt Trafikverkets krav och råd i Vägars och 
gators utformning (VGU) i alla avseenden. 

- Trafikplatsen ska utformas så att en utbyggnation av E4 med ytterligare körfält 
(2+2) inte omöjliggörs. 

- Kommunen planerar för att ordna med en kommunal gång- och cykelanslutning 
mellan den östra och den västra sidan av E4 i direkt närhet till trafikplatsen, 
planläggningarna av vägplan och detaljplan behöver därför anpassas och 
samverka för att möjliggöra det.  

- Planläggningen av vägplanen ska se över möjligheten att utforma trafikplatsen så 
att en östlig anslutning inte omöjliggörs i framtiden. 

- Planläggningarna av vägplan och detaljplan behöver se över hur den befintliga 
grusvägen Texelvägens påverkan kan minimeras och kommunen ser det som 
önskvärt att den befintliga passagen under E4 kan bibehållas. Parterna är dock 
medveten om att slutgiltig lösning tas fram under planläggningarnas 
handläggning och därmed kan en ny passage bli nödvändig. 

- Trafikverket svarar för den formella hanteringen av vägplan. 
- Gävle kommun ansvarar för den formella hanteringen av detaljplan. 

 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal beräknas uppgå till 12 
mnkr (tolvmiljonerkronor) i prisnivå 2020 06. Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror 
från tidigare projekt/kalkyler i tidigt skede/underlag i planläggningsprocessen och är 
preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av till 
exempel rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. 
Bedömd totalkostnad för hela projektet är ca 200 mnkr. 
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Kommunen står för samtliga kostnader (100 % medfinansiering) som krävs för att 
genomföra planläggningsprocessen för framtagande av vägplan. I kostnaden inkluderas 
även Trafikverkets samtliga kostnader avseende projektledning, stödresurser med mera 
Trafikverket har inga ekonomiska medel avsatta för åtgärderna och ska inte svara för 
några som helst kostnader för projektets genomförande. 
 
Kommunen står för samtliga kostnader gällande framtagande av detaljplan. 
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt 12 mnkr. 
 
Gävle Kommun ska i och med rekvisition preliminärt betala 12 mnkr till Trafikverket (se 
vidare §9). 
 
Hantering av kostnadsförändringar sker enligt § 8 i detta avtal 
 
Grundutförande och tillägg 
 
Åtgärden 1 i statlig anläggning utgör tilläggsåtgärder och uppgår till totalt 12 mnkr. 
 
Trafikverkets ställningstagande är att åtgärder som utförs inom statlig 
anläggning/infrastruktur skall utföras och bekostas av Trafikverket enligt 
grundutförande. Åtgärderna som genomförs i den statliga anläggningen enligt detta avtal 
utgör ej ett grundutförande utan betraktas som tilläggsåtgärder.  
 
Framtagandet av vägplanen för den nya trafikplatsen anses i sin helhet utgöra en 
tilläggsåtgärd. Tillägg ska som huvudregel finansieras av den externa part som påkallat 
tillägget. Behovet av en trafikplats uppkommer som en direkt följd av den exploatering 
som kommunen genomför för att skapa ett nytt verksamhetsområde för det lokala 
näringslivet. Det finns därmed inga statliga intressen eller behov av att anlägga en 
trafikplats på den här platsen. 
 
Kostnader för projektets genomförande finansieras därmed fullt ut av Kommunen. 
   
Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i § 5 men 
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärden i sin helhet. Detta då 
åtgärden i sig är föranledd av Kommunen. 
 
För att åtgärden efter planläggningen ska bli aktuell för produktion ska ett nytt 
medfinansierings/samverkansavtal upprättas. Detta görs först efter att en succesiv 
kalkyl tagits fram i planläggningsprocessens slutskede. Utgångspunkten ska vara att vid 
tecknande av medfinansieringsavtal för produktionsskedet så ska en så rättvisande 
kostnadskalkyl som möjligt tas fram. Det är först efter att vägplanen klargjort detaljerna 
för byggnationen som produktionskostnaderna kan beräknas på ett mer tillförlitligt sätt. 
För att fastställa en vägplan krävs att finansieringen av produktionen är säkerställd. 
Därmed behöver ett avtal gällande bygghandling och produktion finnas framtaget och 
undertecknas innan fastställelse av vägplanen kan ske. 
 
Om åtgärden genomförs efter framtagen planläggningsprocess kan det medföra 
tillkommande kostnader i både statlig och kommunal anläggning för ägande respektive 
drift och underhåll i förvaltningsskedet. Dessa kostnader ingår inte i ovan angivna totala 
kostnader och omfattas inte av detta avtal. Drift- och underhållskostnader som 
tillkommit på grund av tillägg utöver grundutförande ska finansieras av initiativtagande 
parter (nuvärdesberäknas). Detta regleras i ett eventuellt nästkommande avtal gällande 
framtagande av bygghandling och produktion.  
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§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 
5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal §§ 5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket ansvarar för att ta fram underlag och sammanställa ett 

ställningstagande för om åtgärderna innebär byggande av väg enligt Väglagen (SFS 
1971:948) och därmed kräver vägplan. 

4. Trafikverket ansvarar för upphandling av konsultuppdrag för framtagande av 
vägplan. 

 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det statliga 

åtagandet och som omfattas av detta avtal §§ 5 och 6. 
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som kommunen ansvarar för. 
3. Kommunen genomför och bekostar eventuellt erforderliga framtaganden av 

detaljplaner för genomförande av åtgärder knutna till detta avtal. 
4. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning. 
 
 
 
 
Väghållaransvar 
Trafikverket blir efter färdigställandet av trafikplatsen väghållare för trafikplatsen och 
ska därmed bekosta framtida drift- och underhåll samt eventuell framtida 
förnyelse/reinvestering. Den statliga anläggningen ska omfatta på- och 
avkörningsramper samt bro- eller portanläggning över/under E4. 
 
Kommunen blir efter färdigställandet väghållare av lokala vägar och ska därmed bekosta 
framtida drift- och underhåll samt eventuellt framtida förnyelse/reinvestering av dessa. 
 
Vägplanen ska tydligt visa det framtida väghållningsansvarets fördelning mellan 
Trafikverket och Kommunen. Endast statlig anläggning kan planläggas och fastställas i 
vägplanen. 
 
Övriga vägar som berörs inom vägplanen och som inte ska vara lokalgata eller liknande 
inom detaljplan kan komma att omfattas av enskilt väghållarskap. Dessa hanteras 
därmed inte i vägplan eller detaljplan. 

 
 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den 
parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 
Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 30 % av bedömd totalkostnad när hänsyn 
tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar ska 
Trafikverket inhämta Kommunens godkännande innan anbudet antas. 
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Kostnadsökningar vid anbudstillfället och under arbetets gång ska bekostas till 100 % av 
Kommunen. Trafikverket ansvarar för att informera Kommunen vid eventuell avvikelse 
från Trafikverkets preliminära kalkyl som innebär att kostnaderna förväntas överstiga 
30 % av den preliminärt beräknade totalkostnaden. Kommunen ska då skriftligen 
godkänna fortsatt arbete.  
 
Kommunen har rätt att avbryta fortsatt arbete i enlighet med detta avtal om en 
kostnadsökning bidrar till att finansiering saknas eller inte längre kan motiveras i 
enlighet med de nyttor som åtgärden syftar till. I det fall arbetet avbryts står kommunen 
ensam ansvarig för de kostnader som dittills nedlagts. Om kommunen väljer att avbryta 
arbetet ska kommunen också stå för de eventuella merkostnader som kan uppkomma för 
Trafikverket med anledning av avbrutet uppdrag hos konsult med mera 
 
 

§9 Betalning 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen löpande i takt med att kostnaderna 
upparbetas. 
 
Rekvisition ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den 
hamnar rätt i leverantörssystem. 
 
Till rekvisitionen ska bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är 
uträknad. 
 
Rekvirering sker till: 
 
Gävle Kommun 
FE2120002338/KLK-ÖP 
Box 954 
801 33 Gävle 
Referens: 1020DPDFP 
 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider 
tekniskt och tidsmässigt. Rapporteringen sker med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning genom deltagande på ömsesidiga informations- samt 
projekteringsmöten och via protokoll från dessa. 
 

§11 Tidplan  

Kontrakterad konsult beräknas påbörja planläggningsarbetet kvartal 1 2023. Vägplanen 
beräknas fastställas kring årsskiftet 2025/2026. 
 
Kommunens framtagande av detaljplan ska följa Trafikverkets tidplan. 
 
Tidplanerna ska ses som preliminära och parterna är medvetna om att justeringar kan 
bli nödvändiga. 
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§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av:   
 

- att båda parter undertecknat avtalet senast 2022-05-30 
- att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet senast 

2022-03-31. 
- att avtalet inte ersätts av ett nytt. 
- att genomförande av åtgärden (planläggning av vägplan) påbörjas senast 2023-

12-15.  
- Om avtalet inte träder i kraft eller upphör att gälla, kvarstår finansieringsansvar 

av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna 
enligt §§ 5 och 6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 
 
 
 

§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket  Gävle kommun  
Thomas Andersson Åsa Wiklund Lång 
Enhetschef Åtgärdsplanering Kommunstyrelsens ordförande 
Planering Region Mitt 
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