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Förstudie 
En förstudie syftar till att ta reda på så mycket som möjligt, i ett tidigt skede, om förutsättningarna för 
att genomföra ett initiativ. Förstudien sammanfattar kunskapen och lyfter fram det som är viktigt i 
kommande process.  

1. Inledning 
1.1. Kort beskrivning 

 
Initiativet handlar om att bygga bostäder på Norrlandet där det i den fördjupade översiktsplanen 
som antogs i Kommunfullmäktige den 26 mars 2012 finns sju områden utpekade som 
bostadsområden och som inte tidigare exploaterats. Områdena har goda förutsättningar för att 
bidra till Gävle kommuns behov av ytterligare småhus i attraktiva lägen områdena finns listade 
nedan. Eftersom det är två områden B 25 och B45 som inte geografiskt ligger nära övriga områden 
är planen att dessa två områden kommer att hanteras som egna detaljplaner och egna 
exploateringsprojekt. Denna planering är kommunicerad med LG så det finns samsyn i detta. 
Område B36, B37, B38, B39 och B41 kommer att hanteras inom en och samma detaljplan och 
dessa områden förbinds via en ny förbifartbönan som finns redovisad i den fördjupade 
översiktsplanen och den kommer att förbättra trafikmiljön betydligt.  

Område B25 norr om Gröndal området skall innehålla förslag på en förskola. 
kommer att hanteras som en egen detaljplan som innehåller en förskola. 

Område B45 Tångberget ligger norr om församlingshuset i Utvalnäs och gränsar till 
naturreservat Tångberget. Här kan 20 – 40 bostäder byggas som flerbostadshus eller radhus 
alternativt villor.  

1.2. Frågans ursprung / bakgrund 
 
Initiativet har väckts av exploateringsstrateg på övergripande planering under hösten 2020 och 
föreslagits i samråd med övriga strateger på övergripande planering. Det råder i dag en stor 
efterfrågan på småhus och övriga bostäder i området Norrlandet / Bönan och det finns goda 
förutsättningar för att bli en bra utveckling av bostadsområdena. Samtliga föreslagna områden 
ingår i verksamhetsområde för VA och kommer att bidra till en effektivare utnyttjande av den  

1.3. Beställare av förstudien 
 
Planeringschefen Lars Wedlin fattade beslut om att förstudien skulle påbörjas. 

 

1.4. Utförare av förstudien 
 
Exploateringsstrateg på styrning och stöd har genomfört förstudien i samråd men tjänstemän 
från Plan och bygg och Projekt och exploatering vid Livsmiljögävle. Externa konsulter har anlitats 
för upprättande av förslag som underlag inför kommande exploateringsprojekt och 
detaljplanearbete. Detta efter samråd med planchef och planingenjör. En förprojektering av 
vägen är utförd för att säkerställa vägens läge och här har projektledare Projekt och exploatering 
deltagit och granskat den förprojektering som gjorts för att säkerställa läget på vägen 
förbifartbönan. 
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1.5. Tidsåtgång och tidpunkt för förstudiens genomförande  
 
Förstudien beräknas påbörjas Q 3 2021 och den skall vara avslutad den Q 1 2022. 

Uppskattad tidsåtgång ca 300 timmar var av 100 timmar från Livsmiljö Gävle och eventuellt 
externt stöd. 

2. Åtgärden 
 
2.1    Vad är det som ska göras? 

 

Samtliga sju områden ska detaljplaneläggas i tre olika detaljplaner och med uppskattningsvis 150 
– 180 bostäder. 

Den första detaljplan är tänkt att innehålla fyra områden från B.36, B37, B38, B39 och B41 här 
byggs också en förbifartsväg som är en förutsättning för att dessa fyra områden ska kunna byggas. 

B.36 Bönaliden, etapp A Ca 20 friliggande villor eller villor byggda i grupp kan byggas på en 
blockig höjd norr om Engeshöjden.  

B.37 Bönaliden, etapp B Ca 20 friliggande villor eller villor byggda i grupp kan byggas i en 
sluttning nordväst om Bönaviken.  

B 38. Bönaliden, etapp C Ca 8 villor kan byggas i en sluttning ovanför stigen mot Lillsjön. 

B 39. Bönaliden, etapp D Ca 25 lägenheter i mindre flerbostadshus kan byggas på höjden väster 
om platsen för vårdkasen.  

B. 41 Bönaliden, etapp F 20-40 lägenheter eller villor i grupp kan byggas på höjden bakom Böna 
skola. Platsen kan också vara lämplig för ett s.k. trygghetsboende. Möjlighet till utsikt mot havet.

 
En detaljplan innefattar område B.25 Norr om Gröndal. I detta område ska en förskola planeras 
in enligt samråd med utbildning gävle. Delar av området kan få utsikt över havet.  
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Här kan ca 25 villor eller grupphus byggas i ett högt läge ovanför Gröndal enligt fördjupad 
översiktsplan. 
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En detaljplan är tänkt innehålla B.45 Tångberget Skogsmark och hällmarker norr om 
församlingshuset i Utvalnäs. Gränsar till föreslaget naturreservat Tångberget. Delar av området 
kan få milsvid utsikt över havet. Här kan 20-40 lägenheter byggas som flerbostadshus eller 
grupphus/villor.  
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2.2    Var ska det göras? 
 

Gävle kommun har idag brist på småhustomter och boende i havsnäralägen både efterfrågan och 
statistiken pekar på att småhus är en väldigt populär boendeform. 
Illustration nedan av Bönaliden 

 
 

 

2.3 När behöver det göras i tid? 
 

Projektet har föreslagits att påbörjas under Q1 2022 delvis eftersom andra småhusområden 
flyttats fram i tid av olika orsaker och framför allt eftersom det är stor brist på småhustomter i 
dagsläget. Samt att Gävle kommun behöver attraktiva lägen för att Gävle skall kunna växa. 

 

3 Kvaliteter 
3.1 Gestaltning   

 

När det gäller gestaltningen så skall vi alltid sträva efter att ha en god gestaltning i synnerhet i 
Norrlandet / Bönan som har bevarandevärde intressant kulturmiljö som är viktig att värna om. 
Cristina Englund på Sweco arcitects har haft ett uppdrag att göra ett första förslag på 
utformningen av områdena med förslag på hustyper med områdesvägar och anslutningsvägar. 
Förslaget på områdes utformning i enighet med den fördjupade översiktsplanen som antogs i 
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Kommunfullmäktige 26 mars 2012. Förslaget utgör ett underlag till förstudien och behöver 
vidareutvecklas under detaljplaneprocessen. 

 

3.2 Miljö  
 

När det gäller miljö så ska vi alltid följa antagna styrdokument och bidra till en miljömässigt 
hållbar exploatering där resursanvändning, klimatanpassning och cirkularitet skall vara ledord 
och det kommer att hanteras i kommande detaljplaneprocess 

 

3.3 Socialt  
 

Gävle kommun har ett socialt hållbarhetsprogram 2019 – 2023 som gäller i tillämpliga delar och 
som ska finnas med under detaljplaneprocessen. 

 

4 Förutsättningar och beroenden 
4.1 Politiskt 

 

Gävle växer och det finns en tydlig och enig politisk inriktning på att Gävle ska fortsätta att växa 
och att skapa nya attraktiva bostadsområden är viktigt för att locka till inflyttning. Det har i närtid 
varit förfrågningar politiskt angående tillgången på småhustomter.  

 

4.2 Ekonomiskt 
 

Ekonomiskt ser områdena alla förutsättningar för att bli en bra affär för kommunen där även den 
tidigare utbyggnaden av VA och el / fiber nu kan utnyttjas fullt ut. 

 

4.3 Socialt 
 

Gävle kommun har ett socialt hållbarhetsprogram 2019 – 2023 som gäller i tillämpliga delar och 
som ska finnas med under detaljplaneprocessen. 

 

4.4 Mark och miljö 
 

En ny förbifartbönan (ca 1200 m) kostnadsbedömd till 20 mkr i 2022 års värd enligt PM 
förprojekteringen av vägen. Enligt fördjupad översiktsplan byggs vägen för att leda trafiken förbi 
Bönan och möjliggöra B 36 till B41. 

När det gäller infrastruktur så är den utbyggd vad det gäller VA och el / fiber och 
verksamhetsområde VA är redan bildade vilket även bidrar till att nyttja den redan utbyggda 
infrastrukturen. 



DOKUMENTNAMN GODKÄND AV DOKUMENTNUMMER (ID)  SIDA 

 

Förstudiemall Lars Wedlin 

Avdelningschef 

SG-STÖ-5127-2 8 (10) 

Ärendet har dragits i forumet nya ärenden den 10 mars och följande synpunkter inkom  

 Stadsarkitekt påpekar att skissunderlaget behöver bearbetas och visar på en inte självklar mix ny 
bebyggelse i aktuella områden. Strukturen och innehållet behöver fortsatt får en bättre relation till 
platsen och en karaktär som samspelar med kommunens önskade exploatering på platsen. 

 

 Planarkitekt menar att kommunen i likhet med de tankar som framfördes i samband med utveckling 
av AME- området behöver beskriva en karaktär av vilken typ av exploatering kommunen vill se i 
området och gärna exemplifiera dessa med exempel från andra projekt. 
 

 Kommunantikvarie noterar att förslaget är eller i närheten av områden där kulturhistoriska lämningar 
och ev. fornlämningar kan påträffas och en kulturhistorisk inventering behöver fortsatt tas fram i 
fortsatt arbete. 
 

 Kommunekolog anser att en naturvärdesinventering behöver göras i ett fortsatt arbete. 
 

 Planchef anser att de olika delarna (områdena i förstudien) behöver förtydligas sinns emellan och att 
det behöver funderas runt bland annat hur många detaljplanen exploateringsprojektet genererar. En 
djupare strategisk diskussion behövs inför fortsatt arbete. 
 

 Trafikplanerare noterar att de gärna skulle ta del av aktuell förprojektering av den nya vägen och att 
de förutsätter att vägsektionen också innehåller gång- och cykelväg. 

 

 

4.5 Byggnadsteknik 
 

I det kommande exploateringsprojektet kommer en förbifart att byggas för att tillskapa en bättre 
trafiksituation i Bönan och med en ny gång och cykelväg som kommer att förbättra 
trafiksituationen för dom oskyddade trafikanterna betydligt. Vägen möjliggör även att fler 
bostäder kan byggas enligt den fördjupade översiktsplanen.  

 

4.6 Geografi 
 

Det geografiska läget efter kusten mot den havsliga infarten mot Gävle gör att områdena kommer 
att ge många Gävlebor en möjlighet att bo vid ett av Gävle mest attraktiva lägen och att vi här kan 
möjliggöra områden för småhus som vi idag har stor brist på är väldigt viktigt. 

 

4.7 Plan 
 

Bönan med sin närhet till Gävles kust har idag många värden att ta hänsyn till både vad det gäller 
natur och kulturmiljö och det pågår även ett långsiktigt projekt att säkra kulturmiljön nedanför 
Bönavägen där det finns ett stort behov av att få till moderna detaljplaner som tar hänsyn till den 
fördjupade översiktsplanen för Norrlandet. 
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Vissa områden B 38, B 39, B41 och B 45 ligger inom riksintresset för kulturmiljö enligt bild nedan. 

 En naturvärdesinventering behöver beställas 

 En kulturhistoriskutredning behöver beställas  

 En översyn av huvudmannaskap och utfarter är viktig i ett tidigt läge. 

 Det är viktigt att se över karaktären för kommande området, det tidiga skissunderlaget 
som redovisades behöver bearbetas ytterligare i samband med detaljplanen 

 

 
 

4.8 Samverkan med andra kommuner, aktörer etc. 
 

Under förstudien kommer följande aktörer att delta i samverkan: 

 Gävle Energi  

 Gävle vatten 

 Livsmiljö Gävle 

 

5 Tid 
Från TG0 till TG 5 tre år och sedan en månad för projektavslutning och MS6 

6 Ekonomi 
En tidig kalkyl visar på att 140 exploaterings projektet för bostäder beräknas kosta inklusive 
förbifartsväg 20 mkr + 40 mkr = 60 mkr intäkter 108 mkr netto 48 mkr.  
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7 Resurser för genomförande 
7.1 Vilka personresurser krävs för att genomföra åtgärden 

 

Bedömda personalresurser för exploateringsprojekten inklusive detaljplaner och utförande av 
allmänplatsmark. 

Resurser som kommer behövas är: 

 Sponsor   180 

 Planarkitekt  1200 

 Projektledare  800 

 Miljöutredare  200 

 Landskap  200 

 Trafikplanerare 200 

 Investeringsprojektledare 450 

 Kommunekolog  150 
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