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1 Bakgrund 

Initiativet handlar om att bygga på Norrlandet där det i den fördjupade översiktsplanen 
som antogs i Kommunfullmäktige den 26 mars 2012 finns områden utpekade som 
bostadsområden och som inte tidigare exploaterats. Områdena har goda förutsättningar 
för att bidra till Gävle kommuns behov av ytterligare småhus i attraktiva lägen områdena 
finns listade nedan fem områden kommer. Område B36, B37, B38, B39 och B41 
kommer att hanteras inom en och samma detaljplan och dessa områden förbinds via en 
ny förbifartbönan som finns redovisad i den fördjupade översiktsplanen och den kommer 
att förbättra trafikmiljön betydligt. 

Område B36 Bönaliden, etapp A. 
Område B37 Bönaliden, etapp B. 
Område B38 Bönaliden, etapp C. 
Område B39 Bönaliden, etapp D. 
Område B41 Bönaliden, etapp F. 
 

2 Förväntningar 

2.1 Förväntningar på projektet 

Projektet förväntas leverera ytterliga cirka 100 bostäder som det i dag är stor brist på 
inom Gävle kommun. Dessutom byggs en väg, förbifart Bönan för att möjliggöra en 
möjlighet att förbättra trafiksituationen i Bönan och att förbättra gång och cykelbanan 
mot Utvalnäs. Det har i närtid varit förfrågningar politiskt angående tillgången på 
kommunala småhustomter.  
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En tidig kalkyl visar på att 100 bostäder beräknas kosta inklusive förbifartsväg 20 mkr + 30 
mkr = 50 mkr intäkter 62 mkr netto 12 mkr.  

Detaljplanen innehåller fem områden från B.36, B37, B38, B39 och B41 här byggs också en 
förbifartsväg men ny gång och cykelbana som är en förutsättning för att dessa fyra områden 
ska kunna byggas. Här är det viktigt att komma igång i ett tidigt skede med vägplaneringen 
och byggandet av densamma en förprojektering av vägen finns utförd i förstudien. 

B.36 Bönaliden, etapp A Ca 20 friliggande villor eller villor byggda i grupp kan byggas på en
 blockig höjd norr om Engeshöjden.  

B.37 Bönaliden, etapp B Ca 20 friliggande villor eller villor byggda i grupp kan byggas i en 
sluttning nordväst om Bönaviken.  

B 38. Bönaliden, etapp C Ca 8 villor kan byggas i en sluttning ovanför stigen mot Lillsjön. 

B 39. Bönaliden, etapp D Ca 25 lägenheter i mindre flerbostadshus kan byggas på höjden 
väster om platsen för vårdkasen.  

B. 41 Bönaliden, etapp F 20-40 lägenheter eller villor i grupp kan byggas på höjden bakom 
Böna skola. Platsen kan också vara lämplig för ett s.k. trygghetsboende. Möjlighet till utsikt 
mot havet. 

 

2.2 Förväntningar på arbetet i kommande fas 

I kommande fas ska projektledaren upprätta en detaljerad tidplan med tydligt markerade 
tollgates, milstolpar och beroenden som är styrande för projektet. 

 En preliminär projektplan ska upprättas och stämmas av med sponsor 

En detaljerad 5 års budget för projektet ska upprättas och stämmas av med sponsor och 
ekonom på SG. 

En detaljerad lista på utredningar som kommer att behövas tas fram tillsammans med 
detaljplanehandäggaren och beställas. Några finns identifierade nedan. 

 Naturvärdesinventering 
 En kulturhistorisk utredning  
 En utredning om huvudmannaskap är viktigt i ett tidigt skede 
 Dagvattenutredning  

En ansökan om planbesked ska tas fram och stämmas av med sponsor före beställning. 
 

Se checklistor i XLPM. Inför varje tollgate så dessa kan stämmas av med sponsor inför varje 
tollgate beslut. 
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2.3 Projektets prioritering 

 

Här är alla tre aspekter viktiga men kvalité väger lite tyngre eftersom det är ett känsligt 
område vi ska exploatera där vissa delar ligger inom riksintresse för kulturmiljö, 
därefter tid eftersom det är stor brist på småhustomter i Gävlekommun idag. 
Kostnader är alltid viktig, och där är aspekten att kommunen här har lagt stora 
kostnader i utbyggnaden av vatten och avlopp samt el och fiber investeringar som 
man nu kommer att kunna nyttja fullt ut.  

3 Påverkande omgivning 

Projektet ska följa gällande lagstiftning för hälsa, säkerhet och miljö och ska beaktas 
såväl i planeringen som genomförandet. Andra lagar som styr hanteringen och 
framdriften av projektet är bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, 
kommunallagen och lagen om offentlig upphandling.  

I området finns fornminnen enligt fördjupad översiktsplan som behöver hanteras vid 
detaljplaneprocessen. 

 3.1 Intressenter 

   

 Gästrike Vatten   Vatten Kopplat till utbyggnad och drift 
av VA  

 Gävle Energi Kopplat till utbyggnad av fjärrvärme el 
och opto 

 Markägare / sakägare 
 

 Gästrike återvinnare  
  

I anslutning till området 
 
 

 Exploatörer 
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4 Organisation, rapportering och överlämning 

  Projektorganisation 

 

 
Projektstyrgrupp 

 Att se till att de allokerade resurserna finns tillgängliga för projektet 
 Att aktivt stödja och uppmuntra projektledaren.  
 Att stödja projektet i fråga om kompetensallokering, prioriteringar och 

problemlösning.  
 Att bidra till projektarbetet med sina individuella färdigheter och 

erfarenheter.  

Projektsponsor 
Projektets interna beställare och den som är ekonomiskt och kommersiellt 
ansvarig för projektet och dess slutresultat.  

 Ansvarar för att fatta affärsbeslut i projektet, inklusive tollgate-beslut.  
 Är sammankallande och ordförande för projektstyrgruppen. 
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Projektledare 
 Leda projektet mot dess mål i enlighet med överenskommelsen med 

projektsponsorn. 
 Samordnar delprojekten. 
 Rapportera förändringar i tidplan, budget och resultat till sponsor. 
 Säkerställa att alla de aktiviteter i projektledningsprocessen som krävs för 

ett projektgenomförande av hög kvalitet och ett framgångsrikt 
projektgenomförande utförs.  

Delprojektledare  
 Styr och leder resurser och ansvarar för framdriften i respektive delprojekt. 
 Rapporterar till projektledare.  

 
 

4.1 Överlämnande 

Utbyggd allmän plats ska överlämnas till Drift och Förvaltning för framtida drift 
eller GA. 

VA – nätet överlämnas till Gästrike Vatten AB för framtida drift och 
avtalshandläggning med kommande exploatörer. 

Dagvattenanläggning – Drift och Förvaltning eller GA 

Kvartersmark för försäljning övergår i Linjearbete och handläggs av Drift och 
Förvaltning enligt framtagna försäljnings principer.  

Slutrapport godkänd av styrgrupp. 

 

DATUM OCH SIGNATUR 
Projektsponsor; namn och signatur Datum Projektledare; namn och signatur Datum 
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