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Tågstopp i Hagsta - förnyad bedömning 

Kommunstyrelsen fattade 2021-06-08 beslut om att rekommendera 
Trafikverket att projektera ett tågstopp i Hagsta i anslutning till den 
järnvägsplan som ska tas fram för ny sträckning av Ostkustbanan mellan Gävle 
och Kringlan (Axmartavlan). I kommunstyrelsens beslut ingick även att 
rekommendera Region Gävleborg att upprätthålla turtätheten på linje 25 – 
Norrsundet-Bergby-Gävle, samt att säkerställa utbyggnad av nödvändiga gång-
/cykel-förbindelser i Hamrångebygden för att skapa trafiksäkra lösningar till 
Hagsta tågstopp. 

Som underlag för kommunstyrelsens beslut förelåg en konsultrapport som 
översiktligt beskrev för- och nackdelar med ett tågstopp i Hagsta, inkl. en 
bedömning av kollektivtrafikens förutsättningar i Hamrångebygden, samt en 
grov kostnadsuppskattning. 

Efter beslutet har Trafikverket meddelat att man i den kommande 
järnvägsplanen kan lägga in rakspår i det tilltänkta stationsläget för att därmed 
möjliggöra placering av tågstoppet inkl. tillhörande växlar. Trafikverket har 
också klargjort att de inte täcker några kostnader för ett sådant tågstopp i sitt 
projekt. När det gäller gång-/cykelförbindelser längs vägarna 303 0ch 583, 
ligger sådana investeringar inte inom Trafikverkets ansvar. För Trafikverkets 
fortsatta arbete med järnvägsplan har de bett Gävle kommun om ett 
förtydligande av om tågstoppen ska bli av eller inte. Ett sådant förtydligande 
behöver föreligga vid årsskiftet 2022/2023 för att inte påverka projektets 
tidplan. Om en medfinansiering ska ske behöver dessutom ett 
medfinansieringsavtal tas fram och tecknas innan årsskiftet. 

Efter kommunstyrelsens beslut har Övergripande planering gjort en förnyad 
och mer grundlig genomgång av kostnaderna för ett tågstopp i Hagsta. Denna 
kostnadsbedömning är gjord i samråd med Trafikverket och deras krav på 
utformning av de järnvägstekniska förutsättningarna. Kostnadsberäkningen 
som då framkommer landar på 350 mnkr med en osäkerhet på +/- 20 %. Detta 
är en kostnad som kraftigt avviker från den bedömning (200 mnkr) som låg till 
grund för kommunstyrelsens beslut 2021-06-08. 
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Gävle kommun har underhand också fört samtal med Region Gävleborg om 
förutsättningarna för en finansiering via länstransportplanen. Deras 
bedömning är att med nuvarande utbyggnadsplan för Gävle-Kringlan är det 
inte realistiskt att hitta utrymme i länstransportplanen 2022-2033 och 
knappast heller vid nästa planrevision, som kan möte detta investeringsbehov. 

Det betyder att finansieringen landar på Gävle kommun att lösa. Möjligen att 
det går hitta en lösning med en kommunal förskottering från kommande 
länstransportplaner, men det har inte undersökts närmare i detta läge. 

Med anledning av att förutsättningarna är kraftigt förändrade sedan 
kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, lyfter vi åter frågan om Gävle 
kommuns ställningstagande till ett tågstopp i Hagsta. Detta för att kunna ge ett 
förtydligande till Trafikverket och deras arbete med kommande järnvägsplan i 
första hand, men också till Region Gävleborg kring kommande 
länstransportplaner. 
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