
Avsiktsförklaring, 
del 1 (passager)

2022-10-12, klart

Medfinansieringsavtal
2023 

Fastställd järnvägsplan
Slutet av 2026

2037-XX
Trafikstart 

Tågplan 2037 (T37)

Planläggningsprocess järnväg

Produktion järnväg 2027/28-2036Systemhandling                                                 Bygghandling

20302022 2025

Gemensam tidplan för sträckan i likhet med Järnvägsplan Tolvforsskogen-Kringlan samt pågående detaljplaner

Tolvfors-Kringlan jvg-plan 
samråd på orten
2024-Q1 (jan/febr 2024)

2037
Inlämning fastställelse 
av järnvägsplaner samt vägplan
Hösten 2025

Avsiktsförklaring, del 2 
(hela Tolvforskogen)
2023-06

Detaljplan 2 Tolvforsskogen, etapp 1

Kort info om kommunens detaljplaner
Tidplan detaljplan 1 Tolvforsskogen, etapp 1
Samråd: Q1 2024
Granskning: Q3 2024
Antagande: Q1 2025
Laga kraft: Q1 2025 (om ingen överklagar)

Tidplan detaljplan 2 Tolvforsskogen, etapp 1 
Samråd: Q1 2024
Granskning: Q3 2024
Antagande: Q1 2025
Laga kraft: Q1 2025 (om ingen överklagar)

Detaljplan 1 Tolvforsskogen, etapp 1

Detaljplan 1 och 2 
etapp 1
Samråd Q1 2024

2023 2024

Trafikverket Gävle kommun Region Gävleborg

Avtal

Utredning, projektering; Exploateringsprojekt 1

Planprogram Tolvforsskogen
2022

Utredningar Tolvforsskogen utöver 
exploateringsprojekt

Detaljplan 1 och 2 
etapp 1
Granskning Q3 2024

Detaljplan 1 och 2 
etapp 1
Laga kraft Q1 2025

Produktion 
Exploateringsprojekt 1

Projektering klar, 
kommer ske etappvis
Q4 2025

Etappvis färdigställande
Överlämning första drift 2029

Milstolpar
Planprogram Tolvforsskogen
Klart: 2022

Avsiktsförklaring Tolvforsskogen del 1
passager
Klart: 2022

Avsiktsförklaring Tolvforsskogen del 2 
(hela Tolvforsskogen)
Start: 2022
Klart: juni 2023

Finansieringsavtal Tolvforsskogen passager
Start: mars 2023
Klart: 2023

Genomförandeavtal
Start: Ej fastställt
Klart: Ej fastställt

Kort info om järnvägsplan Tolvforsskogen-Kringlan
Tidplan järnvägsplan Tolvforsskogen-Kringlan
Sista dag för ev. inspel från kommunen som påverkar jp: 1 juni 2023
Projekteringsstopp Järnvägsplan: Sep 2023
Samråd på orten:  Jan-feb 2024
LST godkänner MKB.  Okt/nov 2024
Planen till planprövning. Hösten 2025
Laga kraft vunnen plan. Slutet 2026 
Byggnation och invigning 2036. 2027/28- 2036

Idag

Bilaga 4. Tidplan.
Sidan 1. 



Fastställd vägplan
Q4 2026Planläggningsprocess vägplan

Produktion tpl Gävle Norra 2029-2032

20302022 2025

OKB projektets tidsplan och beroenden, delen vägplan tpl Gävle Norra samt pågående detaljplaner 

Planen till planprövning 
Q4 2025

Kort info om kommunens detaljplaner
Tidplan detaljplan Tolvforsskogen  etapp 1 (dpl nr 2)
Samråd: Q1 2024
Granskning: Q3 2024
Antagande: Q1 2025
Laga kraft: Q1 2025 (om ingen överklagar)

Tidplan upphävande av detaljplaner
Gävle C - Tolvforsskogen
Samråd: Q4 2023
Granskning: Q3 2024
Antagande: Q4 2024
Laga kraft: Q1 2025

Detaljplan Tolvforsskogen etapp 1 (dp 2)
Detaljplan 2 etapp 1
Samråd Q1 2024

2023

Trafikverket Gävle kommun Region Gävleborg

Avtal

Utredning, projektering; Exploateringsprojekt 1

Planprogram Tolvforsskogen
2022

Detaljplan 2 etapp 1
Laga kraft Q1 2025

Produktion Exploateringsprojekt 1

Milstolpar
-Planprogram Tolvforsskogen, klart: 2022
-Beslut om planuppdrag detaljplan etapp 1 (dpl nr 2), 2023-04-26
-Järnvägsplanerna måste vara fastställda innan vägplanen kan bli 
fastställd.

Kort info om vägplanen för tpl Gävle Norra
Tidplan vägplan tpl Gävle Norra
Dec  2022  Konsult slutar rita på handlingar 
                                         som ska visas på samrådet. 
April 2023  Trv får ta del av handlingar som 
                                          ska visas på samrådet.
Maj/Juni 2023  Trv samråder med särskilt  
                                         berörda och har öppet hus för 
                                         allmänhet.
Q3 2024   Granskning av planen (samtidigt 
                                         som jp Gävle C-Tolvforsskogen).
Q4 2025  Planen till planprövning (skickas 
                                         in efter jvg-planerna)
Q4 2026                 Laga kraft vunnen plan (under 
                                         förutsättning att jvg-planerna 
                                         och dp Tolvforskogen (etapp 1 
 (dpl nr 2) vinner laga kraft. 
2029-2032  Byggnation och invigning 2032.

Idag

Upphävande av detaljplaner

Upphävande av dpl
Samråd Q4 2023

Upphävande av dpl
Laga kraft Q1 2025

Trafikplats Gävle Norra 
vägplan samråd på orten 
2023-Q2 (maj/juni 2023)

Utredningar Tolvforsskogen utöver 
exploateringsprojekt,

Bygghandlingar

2024

Etappvis färdigställande
Överlämning första drift 2029

Projektering klar, 
kommer ske etappvis
Q4 2025

Detaljplan 1 etapp 1
Granskning Q3 2024

Bilaga 4. Tidplan.
Sidan 2. 


