

Värdeöverföringsmedel - Rapport

Ärendenummer: #443635 | Datum: 2026-01-21 16:17

✓1. Rapport

Redovisningsperiod

Datum från

2025-07-01

Datum till

2025-12-31

Nulägesanalys

Beskriv vad ni gjort allmänt under den senaste perioden.

Verksamheten har startat upp och organisationen har satt sig. Flertalet studiebesök och dialoger med unga, rekrytering av ledare, flertalet praktiska detaljer kopplat till kommunikation, namn, projektnamnsbyte, roll beskrivningar och samsverkansmöten med externa partners.

Verkstadsgården på Borgarskolan har haft öppet samtliga onsdagar från den 10 september fram till 17 dec.

Projektrapport

Hur har ni arbetat mot mål och delmål? Har det skett några avvikelser från er idé eller har ni gjort några ändringar mot tilltänkt projektplan? Kommer ni att hålla tidsplanen?

Vi har lanserat konceptet Verkstadsgården där vi har arbetat med ungt inflytande för att nå uppsatta mål sett till antal träffar, antal besökare och planering för aktiviteter. Förutom namnbyte på projektet så har vi inte gjort några förändringar. Vi har lyssnat med deltagarna och etablerat relationer med ungdomarna för att de ska känna att de kan påverka innehåll och upplägg.

Ca 160 besökare har deltagit i aktiviteten med en uppskattad fördelning av ca 70% killar och 30% tjejer.

Tanken var att vi skulle ha genomfört aktivitet med näringsliv men utifrån dialog med de unga så har vi valt att fokusera på att bygga verksamheten under hösten.

Lärdomar och erfarenheter

Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Om ni samverkar med fler, hur har samverkan sett ut? Hur fungerar den?

Uppstarten var längre än förväntat när flertalet byråkratiska moment behövde lösas kopplat till både kommunikation och rollfördelningar. Men när väl samverkansavtal var på plats så har det rullat på bra där vi fått fin feedback från besökare och förstått vikten av olika mötesplatser kopplat till det sociala för ungdomarna. Engagemanget för målgruppen har varit stort, media har uppmärksammat arbetet både från tidning, radio och tv. Även våra planerade och framtida samarbetspartners har visat stort intresse och är redo att stärka upp när projektet kommer till fasen att bjuda in externa parter.

Röster från verksamheten

Delge något du hört någon uttrycka om din eller er verksamhet sedan er senaste inrapporterade rapport.

" Äntligen lägger kommunen pengar på något vettigt."

" Sluta inte! "

" Jättebra! "

Övrigt

Ange eventuell ytterligare information om projektet och dess resultat som bör uppmärksammas.

Observationer

- * Väldigt viktig plats för enskilda individer,
- * viss social oro förekommer,
- * tuff jargång
- * lurigt att få de unga att berätta vad de vill, de är så tacksamma att bara har en plats att komma till.

Budget

Beskriv hur budgeten fördelas utifrån kategorierna i rullistan. Skriv sedan en kommentar och tilltänkt kostnad för budgetposten. Budgeten ska endast innehålla poster från innestående period, som kan kopplas till verksamhet som dessa medel finansierar.

Kategori	Benämning	Kommentar	Summa
Arvoden	Arvode ledare	15 tillfällen, 2 ledare, 5 timmar/ tillfälle, 350kr/h	52500
Livsmedel	Fika deltagare	Läsk, fikabröd, mackor, frukt	7500
Övrigt	Inköp verktyg /förbrukning	Biltvätt, verktyg, material	12000
Summering			72000

Kontaktuppgifter

Organisationens namn

Gavlefastigheter

Organisationsnummer

556009-9581

Adress

Kungsbäcksvägen 54

Postnummer och ort

802 67 Gävle

Kontaktperson

För- & Efternamn

LARS MARTIN JONSSON

E-postadress

lars_martin.jonsson@gavlefastigheter.se

Telefon

026-178260

Mobiltelefon

+46704262603

Notifieringar

E-post