

# Kultur- och Bildningscenter (KBC)

## Bakgrund:

- Öppnades 1907 och fick nya lokaler 1962
- Sedan början av 2000 krav på nya lokaler
- Takläckage, ventilation, stommen oflexibel, kontor
- 2006 lokaliseringsstudie, 2012-2014 flera framtidsanalyser, 2016-17 nya lokaliseringsstudier
- 2018 tydligt krav från väljarna
- 2019 Uppdrag ges till organisationen, leds av kommunalrådet Edsvik



# Kultur- och Bildningscenter (KBC)

## Ekonomi och Målsättning:

- Budget 370+30 Mnkr
- Rivning av befintliga byggnader (flexibilitet och risker)
- Skapa en central ickekommersiell mötesplats för olika grupper (något för alla)
- Skapa en märkesbyggnad utan tydlig baksida i centrum
- Involvera Gävleborna starkt i främst innehållsfrågorna
- Höga krav på tillgänglighet, miljö och arkitektur
- Värna kulturmiljön i närområdet



# Kultur- och Bildningscenter (KBC)

## Medborgardialogen

- Kommunens verksamheter
  - Riktade fokusgrupper, ex. ÄVK och skolklasser
  - Samråd, granskning och kaffemöten med närboende
  - Öppna möten (2)
  - Aktiviteter på stan, förslagskvällar och intervjuer på biblioteket (7).
  - Digital förslagslåda
- 
- Drygt 500 förslag kommit in
  - Nästa steg är en öppen namntävling via Arbetarbladet.



# KBC - innehåll


Mer än 500 förslag lämnades in från gävleborna

- Stadsbibliotek
- Större barnavdelning
- Yta för äldre ungdomar
- Konsument Gästrikland (konsumentvägledning och Budget- och skuldrådgivning)
- Kafé och enklare restaurang (ev ytterliggare kaffehörna)
- Bio 7:an
- Digitalt centrum – en del av bibliotekets verksamhet
- Konstcentrum och konsthall
- Bokningsbara grupprum för studier, möten och skapande
- Hörsal för 220 personer
- Gävle Turistcentrum
- Klimatavdelning/utställning
- Kontorsplan, arbetsplats för ca 55 personer




# Detaljplan

- Planprocessen i sitt slutskede
- Förväntas antas i Kommunfullmäktige v.13
- Protokoll beräknas vara ute v.14
- Överklagandetid till v.17
- Detaljplan kommer troligtvis överkagas
- Konsekvens av överklagande:
  - Inte möjligt att ansöka om rivningslov
  - Troligen förskjuten produktionstidplan





# Illustration



# Illustration

