

Investeringsuppföljning januari-februari 2019 - STYRNING OCH STÖD

Projekt	Ack. 201901 - 201902			Helår 2019	Helår 2019	Kommentarer	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos		
<i>Övergripande planering</i>							
10001 Inköp Markreserv	0	-4 666	4 666	-28 000	-28 000	Ombudgeteringsärende, ej beslutat i KF	
18005 VA Norrlandet, vägar, belysning	-3	0	-3	0	0		
10001 Rivning Gävle Galvan	0	-2 500	2 500	-15 000	-15 000		
<i>Förvaltningschef</i>							
10111 Investering KLK övrigt	-111	-133	23	-800	-800		
<i>Kommunikationsavdelningen</i>							
10173 Infarts- och stadstavlor	-182	0	-182	0	0		
<i>Administrativa avdelningen</i>							
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-42	42	-250	-250		
<i>HR avdelningen</i>							
10212 PA-system	0	-208	208	-1 250	-1 250		
10213 Rekryteringssystem	0	-18	18	-110	-110		

10214 Kompetenssystem	0	-90	90	-540	-540	
<i>IT-avdelningen</i>						
18081 IT-investeringar	0	-950	950	-5 700	-5 500	
18229 Klientantivirus adminatorer	0	-300	300	-1 800	0	
18263 Omstyryn kontogenerering från P	0	-83	83	-500	-500	
Totalt	-296	-8 991	8 695 0	-53 950 0	-51 950 0	
Efter KF beslut i mars, kommer ombudgeteringsprojekten läggas in.						