



	Min	Trolig	Max	
4.1	1 464 000,00 kr	1 830 000,00 kr	2 196 000,00 kr	Markinlösen
4.2	- kr	- kr	- kr	Belysning
5.1	- kr	- kr	- kr	Miljöåtgärder
6.2.1	6 316 087,50 kr	7 017 875,00 kr	9 123 237,50 kr	E4
6.2.2	3 712 365,00 kr	4 124 850,00 kr	4 949 820,00 kr	Geodetgatan
6.2.3	4 268 880,00 kr	4 743 200,00 kr	6 166 160,00 kr	Grafikergatan
6.2.4	1 975 680,00 kr	2 195 200,00 kr	2 634 240,00 kr	Ingenjörsgatan
6.2.5	1 723 770,00 kr	1 915 300,00 kr	2 298 360,00 kr	Hemlinggrind
6.2.6	4 343 130,00 kr	4 825 700,00 kr	6 273 410,00 kr	Hemstaplan
1	2 607 910,43 kr	2 745 168,88 kr	3 294 202,65 kr	Projektadm.
2	1 103 397,98 kr	1 225 997,75 kr	1 409 897,41 kr	Utredning, planering
3	2 158 822,13 kr	2 398 691,25 kr	2 758 494,94 kr	Projektering
9	407 777,51 kr	453 086,13 kr	521 049,04 kr	Överlämnande
	<b>30 081 820,54 kr</b>	<b>33 475 069,00 kr</b>	<b>41 624 871,54 kr</b>	

Entreprenadkostnad min	Entreprenadkostnad trol.	Entreprenadkostnad max
23 803 912,50 kr	26 652 125,00 kr	33 641 227,50 kr

<b>ENTREPRENADKOSTNAD:</b>	<b>26 652 125,00 kr</b>
----------------------------	-------------------------

<b>TOTAL PROJEKTKOSTNAD:</b>	<b>33 475 069,00 kr</b>
------------------------------	-------------------------

Livsmiljö Gävle, 2019-01-28

Avrundat sammanfattas kostnaderna:

	<b>Min</b>	<b>Trolig</b>	<b>Max</b>
Marklösen	1,5	1,8	2,2
E4-cirk.	6,3	7,0	9,1
Geodetgt.	3,7	4,1	5,0
Grafikergt.	4,3	4,8	6,2
Ingenj.gt.	2,0	2,2	2,6
Hemlinggr.	1,7	1,9	2,3
Hemsta	4,3	4,8	6,3
Projadm.	2,6	2,8	3,3
Utr./plan.	1,1	1,2	1,4
Projektering	2,2	2,4	2,8
Överlämn.	0,4	0,5	0,5
<b>SUMMA</b>	<b>30,1 mnkr</b>	<b>33,5 mnkr</b>	<b>41,6 mnkr</b>