

Projekt	Ack. 202001 - 202007			Helår 2020	Helår 2020	Kommentar prognos:
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	
<b>Övergripande planering</b>						
10001 Inköp Markreserv	-4 913	-34 455	29 542	-59 066	-59 066	
10229 Rivning Galvan	-1 030	-8 750	7 720	-15 000	-15 000	
<b>Förvaltningschef</b>						
10111 Investering KLK övrigt	0	-467	467	-800	-800	Ev använda AW utrustning
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-1 610	-467	-1 143	-800	-800	
10236 Uppbyggn övningsplats Rörberg, investering	-130	-5 833	5 703	-10 000	-10 000	
<b>Administrativa avdelningen</b>						
10190 Verksamhetssystem överförmyndarnämnd	0	-500	500	-500	-500	Kommer att ske under hösten
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-500	500	-500	0	
<b>HR-avdelningen</b>						
10212 PA-system	0	-175	175	-300	-300	
10213 Rekryteringssystem	0	-16	16	-28	-28	
10214 Kompetenssystem	-263	-175	-88	-300	-300	

<b>Kommunikationsavdelningen</b>					
10235 Artvise	0	-408	408	-700	-700
<b>IT-avdelningen</b>					
18081 IT-investeringar	0	-3 208	3 208	-5 500	-2 000
<b>Totalt</b>	<b>-7 946</b>	<b>-54 955</b>	<b>47 008</b>	<b>-93 494</b>	<b>-89 494</b>

Inväntar fakturor i och med att driftsättningen gjordes i maj/juni.

Exported 2020-08-10