

### Investeringsuppföljning jan-nov 2020 för Kommunstyrelsen

Projekt	Ack. 202001 - 202011			Helår 2020	Helår 2020	Kommentar prognos:
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	
<b>Övergripande planering</b>						
10001 Inköp Markreserv	-27 342	-54 144	26 802	-59 066	-48 000	
10229 Rivning Galvan	-9 676	-13 750	4 074	-15 000	-15 000	
<b>Sektorchef</b>						
10111 Investering KLK övrigt	0	-733	733	-800	-800	
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-2 254	-733	-1 521	-800	-800	
10236 Uppbyggn övningsplats Rörberg, investering	-7 658	-9 167	1 509	-10 000	-10 000	Slutavstämning kommer göras i december.
10241 Rörberg logement byggnad	-73	0	-73	0	0	
<b>Administrativa avdelningen</b>						
10190 Verksamhetssystem överförmyndarnämnd	-293	-500	207	-500	-293	Investering klar
10194 Platina - versionsuppgrädering	0	-500	500	-500	0	
<b>HR-avdelningen</b>						
10212 PA-system	-271	-275	4	-300	-272	Klar
10213 Rekryteringssystem	0	-26	26	-28	-28	Saknas en faktura 25% Visma Recruit
10214 Kompetenssystem	-263	-275	13	-300	-300	Klar

<b>Kommunikationsavdelningen</b>					
10235 Artvise	-522	-642	120	-700	-700
<b>IT-avdelningen</b>					
18081 IT-investeringar	0	-5 042	5 042	-5 500	0
<b>Totalt</b>	<b>-48 352</b>	<b>-85 786</b>	<b>37 434</b>	<b>-93 494</b>	<b>-76 193</b>

Enligt budget, sista fakturan  
kommer efter projektstängning

Exported 2020-12-08