



Rapportering lägesbild utredning socialnämnden

Bakgrund

På kommunstyrelsens sammanträde 14 september rapporterades det utredningsuppdrag som genomförs för socialnämndens räkning. Under hösten kommer rapportering ske både till socialnämnden och till kommunstyrelsen regelbundet.

Lägesbild

- Intervjufasen är stort sett genomförd enligt reviderad planering. Några intervjuer återstår som kommer att genomföras under hand för att säkerställa nulägesbilden.
- Intervjuerna samt de dokument och andra underlag som vi tagit del av har gett en god grund för det pågående arbetet med att sammanställa och analysera en nulägesbild.
- Nuläget presenteras för styrgruppen i en delrapport under v 43.
- Nästa steg i arbetet - Framtagning av önskat läge och rekommendationer - inleds genom ett antal workshops där deltagande sker i olika konstellationer. Arbetet är planerat att genomföras i mitten av november och färdigställas i inledningen av december. Därefter kan fasen - Planering av genomförande - påbörjas.
- Den preliminära tids- och aktivitetsplanen som presenterades inför uppstart har reviderats utifrån främst praktiska skäl och tillkommande intervjuer, vilket innebär en förskjutning tidsmässigt på ca två veckor. Sammantaget fortskrider arbetet som planerat.

Till kommunstyrelsesammanträde i november

Kommunstyrelsen föreslås få en mer genomgående presentation på sammanträdet i november. Vid denna tidpunkt kommer finnas ett färdigt utkast av delrapporten som kan tjäna som grund för presentationen.

11 oktober 2021

Lars Öberg, ordförande Socialnämnden