

2023-12-04

Till GSAB, Gun Laestander
via Karin Pethman Estliden

Agnes Kulturhus, information om ekonomi

Projektet Agnes kulturhus har i den av KS/KF antagna investeringsbudgeten en budget om 435 mkr. Senaste ordinarie tertialen, som inom GFAB genomförde per augusti 2023, pekade på en slutkostnad om 441,2 mkr. Förutom ordinarie tertialrapportering så erhåller vi från partnerskapsentreprenören ibland prognoser mellan tertialtillfällena.

Med den senaste prognosen från partnerskapsentreprenören som grund slutar prognosen på 459,5 mkr vilket projektets styrgrupp och politiska referensgrupp har informerats om.

De 459,5 mkr skall inte ses som en slutkostnad utan kan både minska och öka. Det finns många faktorer som påverkar kostnaden i projektet. En faktor som påverkar är vädret och de senaste veckornas snöande i en byggnadskropp som ännu inte är tät har sannolikt drivit upp kostnaden ytterligare.

Nästa tertial för projektet kommer upprättas per 231231.

Bo Rickegård
Projektsponsor

Delges: Per- Arne Vahlund, Efwa Henriksson, Karin Pethman Estliden