

## Investeringsuppföljning januari-december 2024 SG

Ack. 202401 - 202412				Helår 2024	Helår 2024
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos <i>Kommentar</i>
<b>Övergripande planering</b>					
10001 Inköp Markreserv	-9 326	-30 000	20 674	-30 000	-15 485
10259 Näringen mark	0	-20 000	20 000	-20 000	0
10260 Tolvforsskogen mark	-2 510	0	-2 510	0	0
10294 Gavlehov Västra, råmark	-1 914	0	-1 914	0	0
10300 Naturreservat	0	-25 000	25 000	-25 000	0
10307 Råmark Ersbo etapp 4	-1 700	0	-1 700	0	0
10310 Gävle Västra, stationsområde, råmark	-4 315	0	-4 315	0	-4 315
<b>Sektorchef</b>					
10111 Investering SG övrigt	-939	-900	-39	-900	-1 750
<b>Administrativa avdelningen</b>					
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-3 000	3 000	-3 000	Uppnämning av nytt system istället för Platina är påbörjat, kommer att vara en molntjänst
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	-205	-950	745	-950	Klart
<b>IT-avdelningen</b>					
18081 IT-investeringar	0	-4 400	4 400	-4 400	3032 tkr har använts till projekt 10311 0 nedan
10305 Integration kontaktcenter	0	-500	500	-500	Investeringsmedlen kommer inte att nyttjas då inköpet kommer att bli en molntjänst vilket inte får tas som en immateriell 0 anläggningstillgång enl RKR.

10306 Intranät	0	-3 000	3 000	-3 000	Investeringsmedlen kommer inte att nyttjas då inköpet kommer att bli en molntjänst vilket inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl RKR.
10311 Dell powerscale 2024	-3 032	0	-3 032	0	-3 032
18409 Nya Datacenterswitchar 2024	0	-4 000	4 000	-4 000	Investering uppskjuten till 2025 då den hör ihop med det nya Datacentret som tas i bruk 2025
<b>Näringslivsavdelningen</b>					
10291 Inköpssystem/E-handel	0	-1 700	1 700	-1 700	Investeringsmedlen kommer inte att nyttjas då inköpet kommer att bli en molntjänst vilket inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl RKR.
<b>Totalt</b>	<b>-23 941</b>	<b>-93 450</b>	<b>69 509</b>	<b>-93 450</b>	<b>-27 787</b>

Exported 2025-01-15