

Investeringsuppföljning januari-april 2026 SG

Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Kommentarer
Övergripande planering						
10001 - Inköp Markreserv	-4	-3 333	3 329	-10 000	-10 000	Kommunen planerar i dagsläget strategiska markinköp på -10 mnkr
10300 - Naturreservat		-3 333	3 333	-10 000		Kommunen kommer att bilda naturreservat på nuvarande kommunal mark, därmed utgår 10 mnkr.
10333 - Markinköp ledningsomläggning		-3 333	3 333	-10 000		Markinköpet gällande ledningsomläggningen flyttas till 2027
10401 - Omklassificering mark					7 127	I Projektet Tolvforsskogen planerar detaljplanen att få laga kraft/antas under 2026, och därav planeras omklassificering av mark från markreserven till försäljningsbar mark vid Tolvforsskogen med 7,2 mnkr
18438 - Ledningsnät		-3 333	3 333	-10 000		Ej påbörjat då Trafikverket har skjutit på tidplanen två år
10339 - Anslutningsavgift i markreserv	-112		-112			
Sektorchef						
10111 - Investering SG övrigt	-219	-500	281	-1 500	-1 500	
IT-avdelningen						
10336 - Brandvägg 2026		-1 333	1 333	-4 000	-4 000	Investeringen kommer att göras sent på året
18081 - IT-investeringar		-1 000	1 000	-3 000	-3 000	
Administrativa avdelningen						
10322 - En robust organisation (Krisberedskap)	-477	-3 333	2 857	-10 000	-10 000	Investeringar kommer att göras löpande under året
Total	-812	-19 500	18 688	-58 500	-21 373	