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Kort beskrivning av ärendet
2021-11-12Gävle kommun 2

• Just nu pågår en förstudie och ett program för detaljplan 
för ett Logistik och verksamhetsområde i Tolvforsskogen

• Utveckling av Tolvforsskogen verksamhetsområde är en 
förutsättning för stadsomvandling av Näringen, för 
säkerställande av mark för expansion av befintliga företag 
samt nyetablering

• Trafikplats Gävle-Norra ingår i avtalet med staten 
(finansiering ingår i projekt OKB Gävle-Kringlan)

• Trafikverket lämnat tidsplan för Trafikplats Gävle Norra- 
klar först år 2030. Meddelat nu i november att det är 
minst ett år förskjutning i tidsplan

• Ser behov av att gå före och beställa en vägpan för  
       ”Trafikplats Texelvägen”- detta sker genom ett
        medfinansieringsavtal med Trafikverket

• Budget för arbetet med Trafikplats Texelvägen har varit 
uppe i Finansuppskottet i mars 2021 och som 
informationsärende på SBU i maj.
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Övergripande tidplan Tolvforsskogen 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Förstudie

Program för detaljplan

Detaljplan, etapp 1

Sälja mark till företag

Förproj
ektering

Anlägga allmän plats

Exploateringsprojekt, etapp 1

Fastställa 
järnvägsplan 
OKB

Bygga järnväg tom 2032

Projektering Bygghandling
upphandling

Fastställa 
vägplan
Gävle Norra

Vägplan

Vägplan för trafikplats Gävle Norra

Bygga Gävle Norra 2031

Bygga Texelvägen 2028

Bygga Näringen på privat markHamnspåret 
blir drabbade.

Fastställa 
vägplan

Bygghandling

TrafikplatsTexelvägen

Trafikplats Gävle 
Norra

Näringslivsarb
ete

Cirkulära 
system

Teknisk 
infrastruktur

Godshantering

Genomförandeprojekt

Samråd på 
orten TRV.

GEO kalkyl/ 
massbalans 
etapp 1


