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Agnes Kulturhus, information om ekonomi 

Projektet Agnes kulturhus har i den av KS/KF antagna investeringsbudgeten en 

budget om 435 mkr. Senaste ordinarie tertialen, som inom GFAB genomförde 

per augusti 2023, pekade på en slutkostnad om 441,2 mkr. Förutom ordinarie 

tertialrapporering så erhåller vi från partnerskapsentreprenören ibland prognoser 

mellan tertialtillfällena.  

Med den senaste prognosen från partnerskapsentreprenören som grund slutar 

prognosen på 459,5 mkr vilket projektets styrgrupp och politiska referensgrupp 

har informerats om.  

De 459,5 mkr skall inte ses som en slutkostnad utan kan både minska och öka. 

Det finns många faktorer som påverkar kostnaden i projektet. En faktor som  

påverkar är vädret och de senaste veckornas snöande i en byggnadskropp som 

ännu inte är tät har sannolikt drivit upp kostnaden ytterligare.  

Nästa tertial för projektet kommer upprättas per 231231.  
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Delges:  Per- Arne Vahlund, Efwa Henriksson, Karin Pethman Estliden 

 

 


