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Lokalresursplanering             
 
Utbildningsnämndens uppdrag är att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. 

Vägledande principer för lokalresursplanering ska vara att organisation och lokaler skall ge 

förutsättningar för en likvärdig undervisning med hög kvalitet, samt en effektiv användning av 

tilldelade resurser.  

Det finns ett strategiskt arbete som säkerställer lokalresurser, som är till största möjliga nytta för 

verksamheten, till lägsta möjliga kostnad över tid. Det strategiska arbetet grundar sig i 

lokalutredningar för olika stadsdelar/områden, samt en utredning för gymnasiet och en för 

särskolan. Dessa lokalutredningar innehåller fakta, analyser och i vissa fall alternativa lösningar 

där en lösning är förordad. Lokalresursplanen sammanfattar åtgärdsplanerna från de olika 

lokalutredningarna och beslutas av Utbildningsnämnden årligen. 

 

Lokalresursplanering kopplat till projekt kan beskrivas enligt nedan. 

 

Lokalresursplanering innefattar: 

 

- Insamling av fakta – För att kunna gå vidare med en analys måste fakta samlas in. 

Ytor, hyror, maxkapacitet, hyrestider, bygglovstider, byggnadens tekniska status, 

befolkningsprognoser, lagkrav och förändring i läroplanen är exempel på fakta som behövs för att ta 

fram en åtgärdsplan. 

- Lokalutredning – En lokalutredning beskriver nuläge och framtida lokalbehov för en viss 

verksamhet eller för ett avgränsat geografiskt område. Alternativa åtgärdsförslag analyseras.  

Lokalutredningen ligger till grund för olika ställningstaganden och för sektorns samlade 

lokalresursplan. 

 

- Lokalresursplan – Lokalresursplanen uppdateras årligen och beslutas av Utbildningsnämnden. 

Planen innefattar en beskrivning av befintliga lokalresurser och framtida behov. Planen belyser 

vilka lokaler som ska avvecklas, byggas om, nyproduceras eller i sista hand hyras in. En 

åtgärdsplan ska finnas för de kommande 10 åren.  

 

- Investeringsplanering/Utblicksarbete – Lokalbehoven som framkommer i lokalresursplanen 

läggs som förslag i kommunens investeringsbudget i dialog med Utbildning Gävles ledning. 

Investeringsbudgeten beslutas årligen av Kommunfullmäktige. 
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- Löpande lokalförsörjning – Förändring av lokalbehov som uppstår löpande skall lösas med 

lokalresursplanen som utgångspunkt. 

 

- Underlag till byggprojekt – Inför ett byggprojekt ska en mål- och verksamhetsbeskrivning tas 

fram och i vissa tidiga skeden även en vision. Vidare finns ett övergripande funktionsprogram för 

Utbildning Gävles förskolor och grundskolor.  

 

- Uppföljning byggprojekt och lokalplanering – En uppföljning av byggprojekten görs för att 

säkerställa att lokalerna lever upp till kraven i funktionsprogrammet. Erfarenhetsåterföring kan leda 

till justering i funktionsprogrammet. 

 

 

Strategi och riktlinjer i lokalresursplaneringsarbetet 
 

Kommunens översiktsplan 

Kommunens översiktsplan ger vägledning för hur markområden ska användas. Översiktsplanen 

beskriver också vikten av att det finns en markförsörjningsplan för kommunens verksamheter som 

är kopplad till sektorernas lokalresursplaner. I översiktsplanen hänvisas till Boverkets allmänna råd 

om friyta för förskolans och skolans utemiljö. Ambitionen är att nå upp till Boverkets 

rekommendation men avsteg kan göras enligt Gävle kommuns riktlinjer för friyta. 

 

Fastighetsstrategi och lokalpolicy 

Kommunen ska i första hand använda lokaler som ägs av kommunen. Inhyrda lokaler ska endast 

användas för ett kortsiktigt behov. Vid nybyggnation av förskola ska den helst vara friliggande och 

byggas i ett plan. Där markförutsättningar är begränsade kan det bli aktuellt att bygga i flera 

våningar. 

 

Lagar, förordningar och läroplanen 

I skollagens första kapitel, 4 § står bland annat att ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att 

barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” Detta tillsammans med läroplanens 

krav på antal timmar för respektive ämne ligger till grund för, och styr behov och utformning av 

verksamhetens lokaler. Förändringar i läroplanen kan därför få stora konsekvenser för både 

beläggningsgrad och investeringsbehov.  

 

I skollagens femte kapitel, 3 § står att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 

tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skolorna arbetar systematiskt med 

elevernas trygghet och studiero bland annat genom Gävlemodellen. Ett bra skolklimat är en 

förutsättning för ett framgångsrikt arbete, det utmärks av goda organisatoriska förutsättningar i 

exempelvis lokalerna, god struktur, social gemenskap samt delaktighet, inflytande och ansvar för 

både elever och medarbetare. 

 

Funktionsprogram 

För att effektivisera processen och få ändamålsenliga lokaler finns ett övergripande 

funktionsprogram för förskolors och grundskolors inne- och utemiljö. Programmet beskriver vilka 

funktioner Utbildning Gävle har behov av och utvärderas kontinuerligt. Programmet beslutas av 

Utbildning Gävles sektorchef som också godkänner (eller delegerar rätt att godkänna) eventuella 

avsteg från programmet. Enligt nya fastighetsstrategin kommer funktionsprogrammet även att 

beslutas av KS framgent.  
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Likvärdig skola 

Kommunfullmäktige fattade i december 2012 beslut om Likvärdig skola med hög kvalitet. Detta 

innebär en tydlig viljeinriktning om ett aktivt arbete för att eleverna ska tryggas likvärdiga 

förutsättningar när det gäller kvalitetsaspekter som bland annat innefattar legitimerade lärare, 

lärverktyg, lokalernas standard och utrustning. Beslutet om likvärdig skola innebär också ett aktivt 

arbete för att motverka segregation. 

 

Närhetsprincip 

Närhetsprincipen säger att där det är möjligt skall de yngre eleverna prioriteras när det gäller att ha 

nära till skolan. Det innebär att de äldre eleverna kan få en längre skolväg. 

 

Barngruppernas/klassernas storlek 

Varje enhet ska kunna erbjuda alla barn och elever en utbildning med legitimerad och utbildad 

personal. Ambitionen är att på sikt skapa tillräckligt stora enheter för att minska sårbarheten både 

ekonomiskt och personalmässigt. I och med det ökar också flexibiliteten att erbjuda olikheter och 

ha en tillräckligt stor personalgrupp för att ge möjligheter till viss specialisering och utveckling av de 

särskilda kompetenser som behövs i en modern förskola/skola.  

 

Nya förskolor byggs för 80-160 barn beroende på behov av platser samt fastighetens 

förutsättningar. År 2018 (per oktober) fanns det i snitt 17 barn per avdelning i kommunens 

förskolor. En minskning med ett barn per avdelning innebär ett tillkommande behov av 3-4 

förskolor (räknat på ett snitt om 80 barn per förskola). Dessa förskolor finns inte med i 

utbyggnadsplanen. 

 

Grundskolor byggs för 30 elever per klass i åk F-6 och 32 elever i åk 7-9. I praktiken är dock 

antalet elever i åk F-3 oftare kring 25 elever per klass. Anledningen till att skolorna byggs för 30 

elever per klassrum är att det ger en mer flexibel lokalanvändning mellan årskurserna. Skolornas 

maxkapacitet räknas utifrån vilken årskurs som använder lokalerna, se nedanstående tabell. 

Tabellen gäller ej särskolan och yrkesprogrammen inom gymnasieskolan som kan ha andra 

elevantal.  

Tabellen visar hur många elever ett visst antal paralleller genererar. 

 

Kriterier för långsiktig lokalresursplanering 

- Rätt verksamhet i strategiska lägen – Gävle växer 

- Ändamålsenliga lokaler och bibehållen kvalitet 

- Lokaleffektivitet (nyttjandegrad) 

- Kostnadseffektivitet (hyra, ny- och ombyggnadskostnad) 

- Sammanhållen verksamhet, hållbara enheter utifrån pedagogisk och ekonomisk synvinkel 

- Ökad Integration samt likvärdig skola för alla 

ANTAL PARALLELLER OCH ELEVANTAL

Elever per klass

Antal elever åk F-3 25

Antal elever åk 4-6 30

Antal elever åk 7-9 och gymnasiets teoretiska utbildningar 32

Årskurs 1 2 3 4 5 6 7 8

F - 3 100        200        300        400             500             600             700             800             

F - 6 190        380        570        760             950             1 140         1 330         1 520         

F - 9 286        572        858        1 144         1 430         1 716         2 002         2 288         

4 - 6 90           180        270        360             450             540             630             720             

7 - 9 96           192        288        384             480             576             672             768             

ANTAL PARALLELLER
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Nyckeltal för Utbildning Gävle 

Antal skolor bygger på Gavlefastigheters objektslista. I flertalet skolor finns idrottshallar med i nyckeltalen. 

De inhyrda grund- och gymnasieskolorna är Sätraängsskolan och Borgarskolans lokal för transportinriktningen. 

 

Krisberedskap 
 
I händelse av kris är ett antal förskolor och skolor utsedda som strategiska. Dessa ska i möjligaste 
mån hållas öppna för att omsorg ska kunna erbjudas barn till personer med samhällsviktiga 
funktioner. Utbildning Gävle uppdaterar listan kontinuerligt. 

Skola 
Vid snabb och oförutsedd behovsökning av elevplatser finns möjlighet att ställa upp tillfälliga 
paviljonger på nedanstående skolor/platser. 

• Sjöängsskolan – där ny förskola och skola planeras 

• Vikingaskolan – nyttjas idag 

• Nynässkolan/Borgarskolan – nyttjas under 2020 

• Sätraängen – nyttjas idag  

• Sofiedalsskolan – nyttjas idag 

Nedanstående skolor finns tillgängliga för skolverksamhet under 2021. 

• Varva skola 

• Söderslottet (förutsätter att förskolan och kontoren flyttar till andra lokaler) 

Vid akut behov som exempelvis brand kan Kulturskolans lokaler snabbt ställas om till skollokaler. 
Kulturskolans verksamhet flyttas då tillfälligt ut på skolorna till förmån för skolans lagstadgade 
verksamhet.  

Förskola 
För förskolan kan i dagsläget nedanstående lokaler användas om akut behov uppstår. 

• Varva skola i Hille 

• Norrsundets förskola 

• Skeppsgården i Bomhus (kontor måste evakueras) 

• Tillfälliga förskolan - Fruns hage i centrala Gävle 

• Tillfälliga förskolan - Skrindan i Sätra 

• Tillfälliga förskolan - Pumpmakargården på Brynäs 

• Tillfälliga 2 avdelningarna - Närbogården i Hagaström 

  

VERKSAMHETER ÖVRIGA NYCKELTAL

ÄGDA OCH HYRDA ÄGDA LOKALER HYRDA LOKALER

Ägda Hyrda Totalt Ägda Hyrda Hyra Hyresnivå Hyra Hyresnivå Hyra Hyresnivå Årshyra / barn Yta / barn

2020-04-01 antal antal antal kvm kvm 2020 kr / kvm 2020 kr / kvm 2020 kr / kvm kr kvm

Förskolor 70 7 77 58 455 4 318 82 347 609 1 312 74 979 682 1 283 7 367 927 1 706 16 765 12,8

Grundskolor 32 1 33 146 912 5 193 147 608 059 970 138 621 245 944 8 986 814 1 731 16 113 16,6

Gymnasieskolor 3 1 4 66 188 1 294 50 727 114 752 48 816 721 738 1 910 393 1 476 14 233 18,9

SUMMA 105 9 114 271 555 10 805 280 682 782 994 262 417 648 966 18 265 134 1 690

HYRESINTÄKTAREAOBJEKT
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Befolkningsprognos och kapacitet 
 

Prognoser innehåller alltid en stor osäkerhet, en osäkerhet som ökar i takt med tidsperspektivet.  

Nedan visas befolkningsprognos för samtliga barn och elever i Gävle kommun (även barn och 

elever i fristående enheter). Prognosen är framtagen av Styrning och stöd per december 2019. 
 

Gävle kommun              
  Förskolan   Lågstadiet   Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 
År / Ålder 1-2 år 3-5 år 6 år 7-9 år 10-12 år 13-15 år 16-18 år 

2020 2 369 3 529 1 165 3 626 3 585 3 536 3 484 

2025 2 511 3 694 1 215 3 760 3 801 3 934 3 938 

2030 2 815 4 142 1 376 4 049 4 037 4 145 4 258 

Befolkningsökning  
år 2020-2030 446 613 211 423 452 609 774 

Summa ökning  Förskolan          1 059 Låg- och mellan                             1 086 609 774 
 

 

Befolkningsprognoserna ligger till grund för åtgärdsplanerna. Då osäkerhet råder kring 

prognoserna kan åtgärderna skjutas i tid och realiseras först när det faktiska behovet uppstår.   

 

 

Förskola 

Idag är i stort sett alla förskolor fullbelagda. Beläggningen varierar under året och under våren kan 

platsbrist uppstå. När barnen slutar till sommaren uppstår en överkapacitet som fylls på under 

hösten. För att möta det ökade behovet finns ett antal tillfälliga förskolor som öppnas upp vid 

behov. Enligt prognosen kommer det att behövas ytterligare 1 059 förskoleplatser fram till år 2030. 

Enligt åtgärdsplanen skapas 945 platser under samma tidsperiod. För Bomhus och Sätra visar 

dock prognosen ett minskat behov av förskoleplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som diagrammet visar kommer hela Gävle kommun ha en överkapacitet av platser fram till år 

2029/2030. Bomhus, Valbo och Sätra är områden som enligt prognosen får en överkapacitet av 

platser efter planerade åtgärder medan Centrala och Norra områdets åtgärdsplaner inte riktigt 

matchar den förväntade prognosökningen. För att hantera underskottet i Centrala och Norra 

området utreds nya lokaliseringar. 
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Låg- och mellanstadiet samt högstadiet 

Nedan visas en sammanställning av antalet elever som idag går i kommunal skola samt hur 

elevantalet förändras enligt prognosen fram till 2030 och hur många elevplatser åtgärdsplanen 

skapar.  

 

 
 

Enligt prognosen kommer behovet av platser för åk F-6 att öka med 791 platser och behovet för åk 

7-9 att öka med 355 platser. Enligt åtgärdsplanen skapas 1 031 platser för åk F-6 och 444 platser 

för åk 7-9. Totalt för hela kommunen kommer det att finnas en överkapacitet år 2030 men detta 

skiljer sig mycket mellan de olika rektorsområdena och även mellan de olika årskurserna.  

 

Bomhus får enligt prognosen en minskning (-107) av elever i åk F-6 men en liten ökning (+7) av 

elever i åk 7-9. Den planerade utbyggnaden av Sjöängsskolan skjuts i tid då prognosen visar på ett 

minskat elevunderlag för åk F-6. Den prognostiserade elevökningen ger ett platsunderskott (-29) 

för åk 7-9 som tillgodoses i den planerade nya centrala högstadieskolan. 

 

Centrala området får enligt prognosen en ökning (+673) av elever i åk F-6 och en ökning (+275) av 

elever i åk 7-9. Enligt åtgärdsplanen skapas 740 platser för åk F-6 och 380 platser för åk 7-9. Detta 

är något fler platser än vad som behövs enligt prognosen vilket innebär att platsbehovet kan 

tillgodoses även några år efter 2030. Åk 7-9 får ett överskott av platser som skall täcka upp för 

Bomhus och Norra områdenas brist på högstadieplatser. Det är ett strategiskt ställningstagande att 

bygga en viss överkapacitet i centrala Gävle för att hantera behovssvängningar i stadsdelarna. 

 

Norra området får enligt prognosen en ökning (+301) av elever i åk F-6 och en ökning (+97) av 

elever i åk 7-9. Enligt åtgärdsplanen skapas 150 platser för åk F-6 och 64 platser för åk 7-9. Det 

finns redan idag ett överskott av platser för åk F-6 vilket gör att det inte behöver skapas fler platser. 

För högstadiet skiljer det sig mycket mellan de olika skolorna. Bergby skola har ett överskott 

medan Stigslundsskolan har ett underskott. Den överkapacitet som finns i Bergby är svårnyttjad på 

grund av geografiskt avstånd. 

 

Sätra har redan idag en överkapacitet av elevplatser och får enligt prognosen en minskning (-42) 

av elever i åk F-6 och en marginell minskning (-4) i åk 7-9. Åtgärdsplanen skapar inga fler platser 

men innebär att en stor paviljongetablering tas bort och de befintliga ytorna används mer effektivt. 

 

Valbo får enligt prognosen en minskning (-34) av elever i åk F-6 och en minskning (-20) av elever i 

åk 7-9. Enligt åtgärdsplanen minskas antalet elevplatser något och paviljongetableringar ersätts 

genom att skolorna byggs ut. Forsbacka skola har ett stort platsöverskott som är svårt att nyttja på 

grund av geografiskt läge. Åk 7-9 får ett överskott (+50) av platser. 

 

Gymnasiet 

Prognosen visar att behovet ökar med 774 gymnasieplatser fram till 2030. Då gymnasiet tar in 

elever från andra kommuner är beläggningsgraden 103%. Med denna beläggningsgrad ökar 

behovet med 797 platser. Åtgärdsplanen skapar ca 1 000 platser som täcker upp behovet under 

prognosperioden samt ger en viss överkapacitet. 

  

Befintliga elever Antal elever enl prognos Antal elever enl prognos Antal enl prognos Platser enl åtgärdsplan Diff mellan prognos och åtgärdsplan

Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Förändring Åk 7-9 Förändring Åk F-9 Förändring Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-9

1 148 382 1 041 -107 389 7 1 430 -100 180 0 287 -7 280

2 366 905 3 039 673 1 180 275 4 220 948 740 380 67 105 172

1 374 376 1 675 301 473 97 2 148 398 150 64 -151 -33 -184

782 246 740 -42 242 -4 982 -46 0 0 42 4 46

1 261 450 1 227 -34 430 -20 1 657 -54 -39 0 -5 20 15

Total 6 931 2 359 7 722 791 2 714 355 10 437 1 146 1 031 444 240 89 329

Rektorsområde

Bomhus

Centrala

Norra

Sätra

Valbo
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Åtgärdsförslag för förskola och grundskola - områdesindelat 

BOMHUS 

Bomhusområdet omfattar Lillhagens rektorsområde och Bomhus förskoleområde. 

 

Befolknings- och elevprognos år 2030 

Enligt prognosen kommer efterfrågan av förskoleplatser att minska med 66 platser vilket gör att det 

kommer att finnas en överkapacitet med 66 platser. Behovet av elevplatser minskar med 100 

platser inom prognosperioden. Den prognostiserade elevökningen ger ett platsunderskott (-29) för 

åk 7-9 som tillgodoses i den planerade nya centrala högstadieskolan. 

 

 

 
Förslag åtgärdsplan förskola 

• Ny förskola vid Sjöängsskolan, +120 platser 

• Skeppsgården återställs till förskola, +32 platser 

• Inhyrda förskolan i Tranmursskolan sägs upp, -55 platser 

• Mark för en ny förskola bör förvärvas och detaljplaneläggas 

• Nävergården, Skeppsgården och Hövdingavägens förskola är tvåavdelningsförskolor som 
är mindre ekonomiskt hållbara enheter. Dessa bör utredas i samband med eventuell 
överkapacitet i området.  

Enligt åtgärdsplanen skapas 97 platser. Då prognosen visar en negativ trend kommer inte 
åtgärderna att prioriteras i tid.  
 

Förslag åtgärdsplan grundskola 

• De tillfälliga paviljongerna på Vikingaskolan ska sägas upp.  

• Lillhagsskolans matsal byggs ut. 

• Sjöängsskolan byggs ut, + 270 platser.  

• En ny högstadieskola planeras i centrala Gävle.  

Enligt åtgärdsplanen skapas 180 platser. Då elevprognosen i Bomhus har minskat drastiskt från 
föregående år kommer den planerade utbyggnaden av Sjöängsskolan att senareläggas. 
 
 

Investeringsbudget enligt åtgärdsplan 

 

Befintliga elever Antal elever enl prognos Antal elever enl prognos Antal enl prognos Platser enl åtgärdsplan Diff mellan prognos och åtgärdsplan

Rektorsområde Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Förändring Åk 7-9 Förändring Åk F-9 Förändring Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-9

Bomhus 1 148 382 1 041 -107 389 7 1 430 -100 180 0 287 -7 280

Investeringspost (miljoner kronor) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Senare 

Pukslagargården, ventilation och rust 4        

Masurgården, köksinvesteringar 4        

Nybyggnad förskola och skola Sjöäng        173 

Utbyggnad matsal Lillhagsskolan  x        

Summa: 181 mnkr 8 x      173 
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CENTRALA  
Centrala området innefattar Brynäs/Nynäs, Södra och Sörby förskoleområden. Området innefattar 

också Vallback och Solängens rektorsområden.  

 

Befolknings- och elevprognos år 2030 

Enligt prognosen kommer efterfrågan av förskoleplatser att öka med 831 platser vilket ger ett 

underskott med 789 platser. Behovet av elevplatser ökar med 948 platser inom prognosperioden.  

 

Förslag åtgärdsplan förskola centrala Gävle 

• Nybyggnad Almgårdens förskola, +80 platser 

• Nybyggnad förskola i Hemlingby, +120 platser 

• Rivning och återuppbyggnad Klintbergsgården +65 platser 

• Rivning Nynäsparkens förskola -72 platser 

• Utbyggnad av Björngården med två avdelningar, +34 platser 

• Rivning av Andersbergsgården och återuppbyggnad -59 +100, totalt +41 platser 

• Säga upp paviljonger vid Apollogården (bygglov går ut 2030-12-31) – 60 platser 

• Ta bort paviljonger på Olsbackagården (bygglov går ut 2026-12-31) – 40 platser 

• Ny förskola centrala Gävle (Hemsta) + 100 platser 

• Nya förskolor Brynäs (markförutsättningar utreds) +360 platser 

• Nybyggnad Kungsbäck, + 120 platser 

• Avveckling Söderslottet (till förmån för ny 7-9 skola) -70 platser 

• Utreda om Olsbackagården måste ersättas eller om den är möjlig att bygga ut vid ny 
vägdragning av Västerbågen 

• Utreda möjligheten att använda Nynäs herrgård som filial till Herrgårdens förskola 

Enligt åtgärdsplanen skapas: 
353 platser på Brynäs/Nynäs (495 platser behövs enligt prognos) 
325 platser på Södra/Sörby (336 platser behövs enligt prognos) 
 
Åtgärdsplanen ger ett platstillskott med 678 platser. Vidare planerar en extern part att bygga en 
förskola för ca 100 barn i området Godisfabriken på Brynäs. Med dessa platser blir tillskottet 778 
platser. Enligt prognosen kommer det då att fortfarande saknas 53 platser på centrala området. 
 
Tillskapandet av platser i de olika områdena matchar inte exakt den prognostiserade ökningen i 
respektive område. Då områdena ligger geografiskt nära så kan platsbehovet ändå tillfredsställas i 
närområdet. 
 
Åtgärdsplan förskola ytterområden 

Hedesunda:  
Befolkningsprognosen påvisar en minskning med 13 barn i Hedesunda fram till 2030. Ingen åtgärd 
krävs. 
 
Ytterharnäs/Furuvik: 
Befolkningsprognosen påvisar en minskning med ca 25 barn i Furuvik fram till 2030. Det planeras 
dock ett antal nya bostäder som inte finns med i den framtagna befolkningsprognosen. På sikt kan 
därför en ny förskola komma att behövas. 
 

 

Befintliga elever Antal elever enl prognos Antal elever enl prognos Antal enl prognos Platser enl åtgärdsplan Diff mellan prognos och åtgärdsplan

Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Förändring Åk 7-9 Förändring Åk F-9 Förändring Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-9

Centrala 2 366 905 3 039 673 1 180 275 4 220 948 740 380 67 105 172

Rektorsområde
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Förslag åtgärdsplan grundskola centrala Gävle 

• Nybyggnad skola i Hemlingby, F-3 är tvåparallellig och åk 4-6 är treparallellig, +570 platser  

• Hemlingbys befintliga skola avvecklas, F-3, -100 platser 

• Rivning och återuppbyggnad Fridhemsskolan, F-3 är tvåparallellig och åk 4-6 är 
treparallellig, + 120 platser 

• Andersbergsskolan ställs om till en tvåparallellig F-3 skola, -120 platser 

• Solängsskolan anpassas till fyrparallellig F-6 skola, nya platser med i befintlig kapacitet  

• Brynässkolan, anpassning och tillbyggnad, 4-6, treparallellig, +270 platser 

• Nynässkolan, tillbyggnad pågår, åk 7-9, sjuparallellig, nya platser med i befintlig kapacitet 

• Ny central högstadieskola, åk 7-9, sexparallellig, +380 platser (576 platser på sikt) 

Denna åtgärdsplan genererar 1 120 elevplatser. 740 platser skapas för F-6 och 380 platser för 
högstadiet. Högstadiet får en viss överkapacitet i området men den kommer att nyttjas av andra 
rektorsområden där platsbrist råder. Åtgärdsplanen för F-6 genererar några fler platser än vad 
elevökningen påvisar enligt prognosen. Elevplatserna som skapas i de olika bostadsområdena har 
svårt ersätta varandra på grund av geografiskt avstånd, vilket bidrar till överkapaciteten i området.  

Åtgärdsplan skola ytterområden 
 
Hedesunda: 
Befolkningsprognosen för skolan visar en ökning med 6 elever till 2030. Denna ökning kan 
hanteras inom befintliga lokaler. Om elevökningen i Hedesunda blir större än prognosen visar kan 
åk 6 bussas till skolor i centrala Gävle. 

Ytterharnäs/Furuvik: 

Befolkningsprognosen för skolan visar ingen förändring fram till 2030. Utifrån en planerad 

exploatering i Furuvik bör en ny skola planeras på sikt i Furuvik. 

 

Investeringsbudget enligt åtgärdsplan 

 

Centrala Gävles fastigheter står för en stor del av kommande investeringsbehov. Strategiskt är det 

rätt att ha viss överkapacitet av lokaler centralt för att enklare kunna hantera svängningar i de olika 

stadsdelarna.  

Investeringspost (miljoner kronor) --2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Senare 

Almgården, rivning och nybyggnad 40                 

Hemlingby, nybyggnad förskola och skola 49 110 116 85           

Brynässkolan, tillbyggnad och allmän rust  8 70 82             

Klintbergsgården, rivning och nybyggnad 4 12 44             

Tummelisagården, utbyte tak    2      

Ny central högstadieskola 2 3 95 100           

Ny förskola centrala Gävle - Hemsta     25 20          

Nya förskolor Brynäs      43    20 13   45 

Fridhemsskolan, rivning och nybyggnad 1   5 13 102 104       

Andersbergsskolan, allmän rust och 
anpassning       

15  10      
  

  

Björngården, utbyggnad       10  15        

Kungsbäck, nybyggnad förskola             45     

Andersbergsgården, rivning och nybyggnad            20 25    
Furuvik, ny förskola och skola                 200 

Summa totalt: 1 553 mnkr 104 195 367 288 127 144 83 0 245 
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NORRA  

Norra området omfattar Bergby och Stigslunds rektorsområden och Nordöstra förskoleområdet. 

 

Befolknings- och elevprognos år 2030 

Enligt prognosen kommer efterfrågan av förskoleplatser att öka med 217 platser. Behovet av 

elevplatser ökar med 398 platser inom prognosperioden.  

 

 
 

Förslag åtgärdsplan förskola 

• Nybyggnad förskola Gavlehov Östra, +120 platser 

• Beredning ska göras för att undersöka möjligheten att ställa om Varva skola till förskola 

• Återtag uppsägning av Daggmaskens hyresavtal 

Åtgärdsplanen ger ett platstillskott med 120 platser. Vidare kanske fler förskoleplatser kan skapas 
på Varva skola.  
 
 
 
Förslag åtgärdsplan grundskola 

• Tallbackens skola färdigställs med sista etappen, +190 platser 

• Bergby skola allaktivitetshus, innehållande bibliotek, klassrum och idrottshall, +164 platser  

• Avveckla 1947 års skola innehållande klassrum och idrottshall, -100 platser 

• Avveckla Åbyggeby skolas paviljong, -40 platser 

Åtgärdsplanen genererar 150 platser för åk F-6 och 64 platser för högstadiet. En översyn bör göras 

av antalet skolenheter i området för att bibehålla en hög kvalitet i verksamheten. För högstadiet 

skiljer det sig mycket mellan de olika skolorna. Bergby skola har ett överskott medan 

Stigslundsskolan har ett underskott. Den överkapacitet som finns i Bergby är svårnyttjad på grund 

av geografiskt avstånd. 

Investeringsbudget enligt åtgärdsplan 

Investeringspost (miljoner kronor) -2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  2027 Senare 

Strömsbro skola nybyggnad  46 3         

Tallbacken skola etapp 3 3 43 36        

Allaktivitetshus Bergby, Idrottshall och 
klassrum 2 42 41     

 

 

 

Gavlehov Östra, ny förskola      23 20     

Älvgården, förskola och lastkaj, fönster mm      4     

Solgläntan, rivning och återuppbyggnad del 
av skola        

 
 

30 

Summa: 293 mnkr 51 88 77  23 24    30 

 

 

Befintliga elever Antal elever enl prognos Antal elever enl prognos Antal enl prognos Platser enl åtgärdsplan Diff mellan prognos och åtgärdsplan

Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Förändring Åk 7-9 Förändring Åk F-9 Förändring Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-9

Norra 1 374 376 1 675 301 473 97 2 148 398 150 64 -151 -33 -184

Rektorsområde
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SÄTRA 

Sätraområdet omfattar Sätra rektorsområde och Sätra förskoleområde. Sätra har en avvikande 

stadieindelning, förskoleklass, åk 1-3, åk 4-5 och åk 6-9. 

 

Befolknings- och elevprognos år 2030 

Enligt prognosen kommer efterfrågan av förskoleplatser att minska med 13 platser. Behovet av 

elevplatser minskar med 46 platser inom prognosperioden. Detta ger även fortsättningsvis en hög 

överkapacitet av elevplatser.  

 
 

Förslag åtgärdsplan förskola 

• Smultronställets förskola rivs och återuppbyggs, + 10 platser 

Mark har reserverats för en ny förskola i nya bostadsområdet Gavlehov västra.  

Enligt åtgärdsplanen skapas 10 förskoleplatser samt ca 80 platser på Gavlehov västra (storlek 
beror på markens förutsättningar). 

 

Förslag åtgärdsplan grundskola 

• Ombyggnad av Ulvsäterskolan. Ett av de två köken tas bort och görs tillsammans med 
dess matsal om till klassrum. Särskolan minskar i elevantal med ca 20 elever på 
Ulvsäterskolan. Dessa åtgärder gör att Ulvsäterskolan kan inrymma även förskoleklasserna 
som idag finns i Sätraängsskolan, +150 platser 

• Sätraängsskolans paviljonger avvecklas, -150 platser 

Åtgärdsplanen genererar inga tillkommande elevplatser. 

 

Investeringsbudget enligt åtgärdsplan 
 

Investeringspost (miljoner kronor) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Senare 

Ulvsäterskolan, ombyggnad av kök 
samt anpassning – beredning pågår      xx    

Sätra, ny förskola ersättning 
Smultronstället       15 30  

Gavlehov Västra, ny förskola         43 

Summa: 88 mnkr      xx 15 30 43 

 

 

 

Befintliga elever Antal elever enl prognos Antal elever enl prognos Antal enl prognos Platser enl åtgärdsplan Diff mellan prognos och åtgärdsplan

Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Förändring Åk 7-9 Förändring Åk F-9 Förändring Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-9

Sätra 782 246 740 -42 242 -4 982 -46 0 0 42 4 46

Rektorsområde



13 
 

VALBO 

Valboområdet omfattar Sofiedals rektorsområde och Valbo förskoleområde. 

 

Befolknings- och elevprognos år 2030 

Enligt prognosen kommer efterfrågan av förskoleplatser att öka med 14 platser fram till år 2030. 

Däremot visar befolkningsprognosen en minskad efterfrågan med 24 förskoleplatser fram till år 

2025. Den stora ökningen i prognosen efter 2025 beror på att prognosen bygger på att Gävle ska 

vara 120 000 invånare år 2030. Brytpunkten för när området behöver få fler platser är år 2028. 

Behovet av elevplatser minskar med 54 platser inom prognosperioden. En stor del av områdets 

överkapacitet finns på Forsbacka skola. 

 

Förslag åtgärdsplan förskola 

• Markhedens förskola rivs och återuppbyggs som större enhet, + 40 platser 

 

Åtgärdsplanen ger ett platstillskott med 40 förskoleplatser som tillgodoser behovet även efter 2030. 
Senast år 2025 tas nytt ställningstagande om eventuellt ytterligare framtida byggnationer av 
förskola.  
 

 

Förslag åtgärdsplan grundskola 

Enligt maxkapaciteten klarar de befintliga skolorna behovet av elevplatser fram till 2030. Vissa 
åtgärder krävs dock utifrån byggnadernas tekniska status. 
 

• Sofiedalsskolan F-6 rivs och återuppbyggs, +43 platser 

• Sofiedalsskolans tillfälliga paviljong avvecklas senast 2031-04-19, -66 platser 

• Hagaströmsskolan byggs ut för att ersätta befintlig paviljong, +40 platser 

• Hagaströmsskolans tillfälliga paviljong avvecklas senast 2029-12-31, -56 platser 

• Hagaströmsskolans idrottssal rivs och ersätts med nybyggnad 
 

Denna åtgärdsplan minskar elevplatsantalet med 39 platser. Möjlighet finns att bygga ut 
Sofiedalsskolan i etapper vid framtida behov. 

 

Investeringsbudget enligt åtgärdsplan 

 

Investeringspost (miljoner kronor) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Senare 

Ludvigsbergsskolan, ventilation och anpassning 5        

Hagaströmsskolan idrottshall   3 20     

Sofiedalsskolan F-6, rivning och återuppbyggnad            xx 

Bygga ut Hagaströmsskolan och ersätta 
paviljong (inkl. ombyggnad administration)          

 
30 

Markhedens förskola, riva och återuppbygga            45 

Trollgården, utbyggnad 3 avdelningar           xx 

Sofiedalskolan markanläggning        39 

Summa: 142 mnkr 5  3 20    114 

Befintliga elever Antal elever enl prognos Antal elever enl prognos Antal enl prognos Platser enl åtgärdsplan Diff mellan prognos och åtgärdsplan

Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Förändring Åk 7-9 Förändring Åk F-9 Förändring Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-9

Valbo 1 261 450 1 227 -34 430 -20 1 657 -54 -39 0 -5 20 15

Rektorsområde
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GYMNASIESKOLA 

 

Kommunen har idag tre kommunala gymnasieskolor, Borgarskolan (885 elever), Vasaskolan 
(1 014 elever) och Polhemsskolan (1 472 elever).  
 

Befolknings- och elevprognos år 2030 

Befolkningsprognosen visar att behovet ökar med 774 gymnasieplatser fram till år 2030. 
Beläggningsgraden har varierat mellan 102-104% de senaste åren. Med en beläggningsgrad på 
103% ökar behovet med 797 platser. 
 

 

Förslag åtgärdsplan gymnasiet 

• Vasaskolan utbyggnad, + 250 elever 

• Anpassning till verksamhetslokaler, befintlig matsal Norrtullskolan, +100 elever 

• Vasaskolans huvudbyggnad renoveras 

• Avveckla Östra skolan, - 100 elever 

 

• Campus Nynäs, nybyggnad matsal, idrottshall och undervisningslokaler, + 750 elever 

• Nynässkolans befintliga matsal samt Nynäsparkens förskola rivs 

 
Åtgärdsplanen genererar 1 000 elevplatser för gymnasieskolan. 
 
När Vasaskolan är färdigutbyggd ska ställning tas om Östra skolan kan avvecklas. Avveckling 
förordas då det är en liten enhet som är belägen en bit bort från Vasaskolans övriga lokaler.  
 
Markreserv 
Mark reserveras för framtida utbyggnad av gymnasieskolan. 

 

 

 

Investeringsbudget enligt åtgärdsplan 

 

Investeringspost (miljoner kronor) 
--

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Senare 

Vasaskolan allmän rust och tillbyggnad 10 63 96 96 35     
Tillbyggnad Campus Nynäs inkl. ny 
matsal/kök med klassrum ovanpå, ny 
idrottshall 

 

  90 100   

 

 
Tillbyggnad Campus Nynäs, Västertull   

      
 145 

Polhem P1, teknisk rust       40   

Polhem idrottshall, teknisk rust och 
tillgänglighet 

 
   22   

 
 

Summa: 697 mnkr 10 63 96 186 157  40  145 
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 SÄRSKOLA 
 
Grundsärskolan är uppdelad på sju skolenheter (åtta hösten 2020). Grundsärskola med inriktning 
ämnesområden (träning) finns på Tallbo särskola och Ulvsäterskolan. Där går de elever som har 
störst behov av stöd och hjälpmedel, vilket är utrymmeskrävande. På Tallbo finns också 
gymnasieelever som går gymnasiesärskola med inriktning ämnesområden eftersom 
Polhemsskolan inte har plats för dessa elever. De övriga sju skolenheterna har 
grundsärskoleklasser med inriktning ämnen.  

 

Befolknings- och elevprognos år 2030 

Det är svårt att göra en prognos för behov av särskola. Dock har behovet av platser ökat i Gävle 
de senaste åren. Gävle växer och en ökad befolkning innebär också att efterfrågan på platser i 
grundsärskolan kan öka.  

 
Sammanställning kapacitet och beläggning  

Skolenhet Antal 
elever idag 

Kapacitet 
idag 

Planerad framtida 
organisation 

Lilla Sätraskolan 19 25 25 

Stora Sätraskolan 19 20 20 

Sofiedalsskolan 8 10 0 

Solängsskolan 0 20 20 

Sörbyskolan 23 25 25 

Tallbackens skola 0 8 8 

Tallbo särskola (inriktning ämnesområden) 22 25 25 

Ulvsäterskolan (inriktning ämnesområden) 42 40 20 

Vallbacksskolan 24 30 30 

Polhemsskolan (inkl. Tallbos gymnasielever) 84 85 95 

Summa 241 288 268 

Solängen och Tallbacken kommer att ha klasser för grundsärskolan när byggprojekten är klara.  

Gymnasiesärskolan tillhör Polhemsskolan och finns lokaliserade i Polhem P3 och P7 (68 elever), 
Naturbruk Hemlingby (10 elever) samt Tallbo särskola (6 elever).  

Förslag åtgärdsplan grundsärskola 

• Minska elevantal på Ulvsäterskolan, - 25 elever 

• Förtäta på Stora och Lilla Sätraskolan samt Vallbacksskolan, + 27 elever 

• Skapa en enhet på Tallbackens skola, + 8 elever 

• Skapa en enhet på Solängsskolan, + 20 elever 

• Avveckla grundsärskolan på Sofiedalsskolan, - 8 elever 

 

Åtgärdsplanen genererar 22 elevplatser. 

 

Förslag åtgärdsplan gymnasiesärskola 

• Flytta gymnasieeleverna från Tallbo till Polhemsskolan, - 8 elever 

• Förtäta på Polhemsskolan med elever från Tallbo samt kommande elevökning, + 10 elever 

Åtgärdsplanen genererar 2 elevplatser. 
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Definitioner 

Ord  Beskrivning 

Beredning När idéer väcks eller behov av förändring uppstår krävs ofta någon form av 
förarbete innan man kan ta ställning till om ett projekt eller uppdrag ska 
starta alternativt lyftas för politiskt beslut. 

Skedet innan formellt projekt eller uppdrag benämns beredningsskedet. I 
beredningsskedet utförs en förstudie eller utredning. 

Kapacitetsbedömning Kapaciteten är det beräknade antalet platser utifrån riktvärden som 
motsvarar ändamålsenlig verksamhet. En genomlysning av respektive 
skollokal gällande hur många personer som kan vistas i de olika 
lokalfunktionerna (till exempel matsal, undervisningssalar och idrottssal). 
Kapacitetsbedömningen visar på vilka lokalfunktioner som blir ”flaskhalsar” 
för att ta in fler elever. 

Lokalprogram Ett lokalprogram beskriver hur många personer lokalen byggs för samt 
vilka funktioner som ska finnas, exempelvis antal och storlek av viss 
lokalfunktion. 

Lokalresursplan En lokalresursplan beskriver nuläge och framtida lokalbehov. En plan för 
hur framtida över- och underskott av lokaler ska hanteras. Varje sektor bör 
ha en lokalresursplan som uppdateras årligen. 

Lokalutredning En lokalutredning beskriver nuläge och framtida lokalbehov för en viss 
verksamhet eller för ett avgränsat geografiskt område. Lokalutredningen 
ligger till grund för olika ställningstaganden och för sektorns samlade 
lokalresursplan. 

Mål- och verksamhetsbeskrivning  En utveckling av visionen där mer detaljer kring framtida behov finns 
beskrivet. 

Projektkort/investeringsblankett Varje investeringspost i investeringsbudgeten har ett tillhörande projektkort. 
Projektkortet innehåller ekonomisk och annan information om projektet. 
Vidare finns en motivering om behovet ur balanserade styrningens olika 
perspektiv. Hyresinfo, avskrivningstider och kommunbidragsäskande finns 
också med. 

Utblicksarbete Ett annat ord för Kommunens investeringsplanering. En återkommande 
årlig process där verksamhetens och fastighetens tekniska behov lyfts och 
prioriteras. Budgeten beslutas årligen av KF i juni. 

Vision En övergripande bild av ett framtida tillstånd som tas fram under 
beredningsskedet. 

Övergripande funktionsprogram Ett funktionsprogram beskriver på ett övergripande sätt vilka funktioner 
verksamheten behöver. Syftet är att säkerställa att ändamålsenliga, 
flexibla, yteffektiva och hållbara kvaliteter erhålls när ny- och 
ombyggnadsprojekt genomförs. 

 

 

 

Bilaga 
1. Objektsförteckning 
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Bilaga 1 - Objektsförteckning 

Objektsnamn 
Verksamhet 
Årskurs 

Område 
Lokalutredning 

Ägarförhållande 
Årshyra / 

barn 
Yta / 
barn 

        kr kvm 

Alborga skola F - 3 Valbo Gavlefastigheter          10 251  12,1 

Alborgagården F Valbo Gavlefastigheter  Se Alborga skola 

Almgården Förskola Södra Gavlefastigheter  Byggprojekt 

Andersberg familjecentral Familjecentral Sörby Gavlegårdarna xxx xxx 

Andersbergsgården Förskola Sörby Gavlefastigheter          11 459  12,9 

Andersbergsskolan F - 6 Sörby Gavlefastigheter  15 275  20,8 

Apelgården Förskola Sörby Gavlegårdarna           11 377  8,6 

Apollogården Förskola Sörby Gavlefastigheter          24 117  10,8 

Apollogården paviljong Förskola Sörby Indus Se Apollogården  

Bergby Centralskola  F - 9 Norra Gavlefastigheter          20 146  18,4 

Björke skola F - 3 Norra Gavlefastigheter          27 995  27,1 

Björke skola gymnastiksal F - 3 Norra Mazurkan Se Björke skola 

Björke förskola Förskola Norra Gavlefastigheter  17 314 10,5 

Björngården Förskola Sörby Gavlefastigheter          12 915  11,8 

Borgarskolan Gymnasium Nynäs Gavlefastigheter  14 520 18,3 

Borgarskolan, 
transportinriktningen 

Gymnasium Nynäs FastPartner Se Borgarskolan 

Brynäsgården Förskola Brynäs Gavlefastigheter          11 883  12,1 

Brynässkolan 4 - 6 Brynäs Gavlefastigheter  xxx xxx 

Bäckvägen (Björken vid 
Ludvigsbergsskolan) 

F Valbo Gavlefastigheter  Se Ludvigsbergsskolan  

Daggmasken Förskola Norra Gavlefastigheter          18 838  12,7 

Familjecentralen Sätra Familjecentral Sätra Rapatac AB XXX XXX 

Forsbacka skola F - 6 Valbo Gavlefastigheter          29 459  35,7 

Fridebo förskola Förskola Valbo Gavlefastigheter          24 182  12,7 

Fridhemsskolan F - 6 Södra Gavlefastigheter            8 809  9,1 

Fruns Hage Förskola Södra Ankarhusen         13 143  10,6 

Fyrens förskola Förskola Brynäs Gavlefastigheter          25 411  11,5 

Guldsmedens förskola Förskola Valbo Gavlefastigheter          22 754  13,2 

Hagaströms paviljong  F - 6 Valbo Gavlefastigheter  Se Hagaströmsskolan  

Hagaströmsskolan F - 6 Valbo Gavlefastigheter          11 749  12,7 

Hammargården Förskola Brynäs Gavlefastigheter          13 261  11,4 

Hedesunda Centralskola F - 6 Södra Gavlefastigheter          16 312  20,1 

Hedesunda förskola (Nya 
Lurbergsgården) 

Förskola Södra Gavlefastigheter 11 489 10,8 

Hedesunda förskola (filial i 
Hedesunda skola) 

Förskola Södra Gavlefastigheter 6 001 7,8 

Hemlingby 
Naturbruksgymnasium 

Gymnasium Sörby Gavlefastigheter  Se Polhem  

Hemlingby skola F - 3 Sörby Gavlefastigheter          11 360  11,1 

Herrgårdens förskola Förskola Nynäs Gavlefastigheter          25 929  12,5 

Häcklinge förskola Förskola Valbo Gavlefastigheter          25 600  16,8 

Högbergsgården Förskola Brynäs Gavlefastigheter          15 355  11,0 

Hövdingavägen förskola Förskola Bomhus Gavlefastigheter          19 440  9,3 

Klintbergsgården Förskola Nynäs Gavlefastigheter            11 090  9,9 

Korpvägens förskola Förskola Sörby Gavlefastigheter          17 142  11,0 

Källbacken Förskola Norra Gavlefastigheter          15 524  13,0 

Källbackens paviljong Förskola Norra Gavlefastigheter  Se Källbacken 

Källögården Förskola Bomhus Gavlefastigheter          13 024  10,9 
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Lergöken Förskola Valbo Gavlefastigheter          14 415  12,6 

Lilla Bönan Förskola Norra Gavlefastigheter          16 612  12,5 

Lilla Sätraskolan 4 - 5 Sätra Gavlefastigheter          12 942  16,1 

Lillhagsskolan F - 9 Bomhus Gavlefastigheter          14 173  14,1 

Lindbacka förskola Förskola Norra Gavlefastigheter          16 536  13,0 

Linvägens förskola Förskola Valbo Gavlefastigheter          xxx  xxx 

Ludvigsbergsskolan F - 6 Valbo Gavlefastigheter            9 303  14,6 

Lurbergsgården, Nya Förskola Södra Gavlefastigheter          11 489  10,8 

Majgården Förskola Sätra Gavlefastigheter          15 834  17,3 

Markhedens förskola Förskola Valbo Gavlefastigheter            13 940  11,6 

Masurgården Förskola Bomhus Gavlefastigheter          12 661  11,8 

Milbogården Förskola Norra Gavlefastigheter          14 733  12,1 

Milboskolan F - 6 Norra Gavlefastigheter            9 843  12,8 

Myrbackagården Förskola Bomhus Gavlefastigheter          11 087  11,3 

Mårdvägens förskola Förskola Södra Gavlefastigheter          18 948  10,4 

Nordangården förskola 
Skepparen  

Förskola Nynäs Bostadsrätt ägd         21 129  12,0 

Nordangården nattis 
Hantverkaren 

Förskola Nynäs Bostadsrätt inhyrd         13 383  10,1 

Norra gymnastikhuset 
Vasa 

Gymnasium Nynäs Gavlefastigheter  Se Vasaskolan  

Norra skolan Vasa Gymnasium Nynäs Gavlefastigheter  Se Vasaskolan  

Norrskensgården Förskola Sörby Gavlefastigheter          21 260  13,1 

Norrsundets förskola Förskola Norra Gavlefastigheter  36 298  42,5 

Nynäsparkens förskola Förskola Nynäs Gavlefastigheter          18 984  13,0 

Nynässkolan 7 - 9 Nynäs Gavlefastigheter          21 346  20,3 

Nynässkolan paviljong 7 - 9 Nynäs Indus Byggprojekt 

Närbogården Förskola Valbo Gavlefastigheter          14 143  9,4 

Nävergården Förskola Bomhus Gavlefastigheter            11 364  12,4 

Olsbackagården paviljong Förskola Södra Gavlefastigheter  Se Olsbackagården 

Olsbackagården Förskola Södra Gavlefastigheter          16 304  11,9 

Orion  Förskola Sörby Gavlefastigheter          12 320  12,0 

Pingeltorps förskola Förskola Sätra Gavlefastigheter            10 770  9,3 

Polhemsskolan  Gymnasium Södra Gavlefastigheter  15 284 22,6 

Pukslagargården Förskola Bomhus Gavlefastigheter            11 324  9,4 

Pumpmakargården Förskola Brynäs Gavlefastigheter            8 034  10,0 

Rostocks förskola Förskola Södra Gavlegårdarna         12 669  9,4 

Sjöängsskolan F - 6 Bomhus Gavlefastigheter          11 991  17,4 

Skeppsgården Förskola/kontor Bomhus Gavlefastigheter  XXX XXX 

Skrindan Förskola Sätra Gavlefastigheter          11 161  10,0 

Skräddargården Förskola Nynäs Gavlefastigheter          12 039  11,2 

Smultronställets förskola Förskola Sätra Gavlefastigheter          16 929  18,4 

Sofiedalsgården Förskola Valbo Gavlefastigheter          19 265  11,7 

Sofiedalsskolan F - 9 Valbo Gavlefastigheter          13 761  14,8 

Sofiedalsskolan paviljong F - 9 Valbo Indus Se Sofiedalsskolan 

Solhjulet Förskola Bomhus Gavlefastigheter            10 420  9,8 

Solkatten Förskola Norra Gavlefastigheter          11 582  11,7 

Solängsskolan F - 6 Södra Gavlefastigheter          11 569  23,0 

Staffansgården Förskola Brynäs Gavlefastigheter            9 649  11,4 

Staffansskolan F - 6 Brynäs Gavlefastigheter          12 192  20,9 

Stenebergsgården Förskola Brynäs Gavlefastigheter          28 580  20,9 

Stigslunds skola F - 9 Norra Gavlefastigheter          18 770  19,3 

Stora Sätraskolan 6 - 9 Sätra Gavlefastigheter          24 248  20,4 
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Storhagens förskola Förskola Bomhus Gavlefastigheter          13 691  15,3 

Strömsbro skola F - 6 Norra Gavlefastigheter          12 907  16,0 

Svangården Förskola Norra Gavlefastigheter          17 308  10,8 

Sätragården Förskola Sätra Gavlefastigheter          11 528  12,2 

Sätraängsskolan F Sätra Indus         29 968  11,7 

Södergården Förskola Södra Gavlefastigheter          16 079  9,7 

Söderslottets förskola Förskola Södra Gavlefastigheter  27 804  27,2 

Sörby förskola Förskola Sörby Gavlefastigheter          23 620  12,9 

Sörbyskolan F - 6 Sörby Gavlefastigheter          29 553  19,6 

Tallbackens skola  F - 6 Norra Gavlefastigheter          41 388  20,6 

Tallbo särskola Särskola Norra Gavlefastigheter  70 502 46,1 

Tallåsgården Förskola Valbo Gavlefastigheter            15 470  11,8 

Timmermansgården Förskola Södra Gavlegårdarna XXX XXX 

Tranmurs förskola Förskola Bomhus Hemfosa         14 695  11,0 

Trollgården Förskola Valbo Gavlefastigheter          14 253  11,6 

Trödje skola F - 3 Norra Gavlefastigheter          46 499  31,7 

Trödje förskola Förskola Norra Gavlefastigheter  21 441 9,8 

Tummelisagården Förskola Sörby Gavlefastigheter            9 186  9,8 

Tummelisagården 
paviljong 

Förskola Sörby Gavlefastigheter  Se Tummelisagården 

Ulvsätersgården Förskola Sätra Gavlefastigheter            10 492  10,4 

Ulvsätersskolan 1 - 3 Sätra Gavlefastigheter          8 956  11,6 

Ulvsätersskolan, Delta  1 - 3 Sätra HSB Se Ulvsätersskolan  

Uppfinnarens förskola Förskola Södra Holmprop         21 099  10,0 

Urnan, (Polhem P7) Gymnasium Södra Gavlefastigheter  Se Polhemsskolan  

Vallbacksgården Förskola Sörby Gavlefastigheter          10 574  13,7 

Vallbacksgården paviljong Förskola Sörby Gavlefastigheter  Se Vallbacksgården 

Vallbacksskolan 7 - 9 Sörby Gavlefastigheter          20 269  18,5 

Varva skola F - 3 Norra Gavlefastigheter  XXX XXX                     

Varvaterrassen Förskola Norra Gavlefastigheter          12 721  9,7 

Vasaskolan  Gymnasium Nynäs Gavlefastigheter  11 793  15,8  

Vikingagården Förskola Bomhus Gavlefastigheter            9 338  10,8 

Vikingaskolan F - 6 Bomhus Gavlefastigheter          10 994  12,2 

Vikingaskolan paviljong F - 6 Bomhus Indus Se Vikingaskolan 

Vinbärsgården Förskola Sätra Riksbyggen BRF         19 430  9,8 

Ytterharnäs skola F - 6 Södra Gavlefastigheter          19 824  17,7 

Ytterharnäs förskola Förskola Södra Gavlefastigheter            9 593  9,2 

Åbyggeby skola F - 3 Norra Gavlefastigheter          18 086  16,2 

Åbyggeby förskola Förskola Norra Gavlefastigheter          10 244  9,0 

Älvgården Förskola Norra Gavlefastigheter            10 330  10,6 

Ängsullsgården Förskola Sätra Gavlefastigheter          13 068  12,8 

Östers förskola Förskola Brynäs Gavlefastigheter          27 540  15,6 

Östra skolan Gymnasium Nynäs Gavlefastigheter  Se Vasaskolan  

 

 

 


