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Styrelsen för Gävle Stadshus AB 
 
 
 
 
 
 
BESLUT AVSEENDE INVESTERING I TRANSITLEDNING MELLAN 
SANDVIKEN OCH GÄVLE  
 
Bakgrund 
Gävle Energi AB avser att, i samverkan med Sandviken Energi AB, projektera och 
bygga en sammanbindande fjärrvärmeledning mellan fjärrvärmenäten i Sandviken 
och Gävle. 
 
Möjligheten att koppla samman fjärrvärmenäten i Gävle och Sandviken har utretts 
ett flertal gånger genom åren. Den senaste utredningen har skett under drygt ett år 
och har aktualiserats av Sandviken Energis behov av att ersätt sitt befintliga 
kraftvärmeverk med en ny produktionslösning. 
 
Inom ramen för utredningsprojektet har ett flertal olika alternativ utretts för att 
utröna vilken lösning som innebär den mest fördelaktiga för båda avtalsparter. 
 
Den nu valda lösningen innebär att fjärrvärmenätet i Sandviken skall kopplas ihop 
med fjärrvärmenätet i Gävle och att båda näten kommer att försörjas med energi 
från Johannes, Bomhus Energi och BillerudKorsnäs. I Sandviken kommer det att 
finnas produktionsresurser för spetslaster och för att kunna hantera driftstörningar. 
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Syften med investeringen 
 

Gävle Energi 
 

- Möjliggöra ökat nyttjande av produktionskapacitet i form av: 
o Johannes kraftvärmeverk 
o Bomhus Energi kraftvärmeverk 

 
- Ökat nyttjande av restenergi från BillerudKorsnäs, vilket även gagnar 

BillerudKorsnäs 
 

- Möjlighet till ökad elproduktion 
 

- Ökad hållbarhet 
 
 
Sandviken Energi 
 

- Mer kostnadseffektiv värmeförsörjning än alternativen 
 

- Ökad hållbarhet 
 
Gemensamma fördelar 
 

- Minskning av CO2-utsläppen med 46 000 ton koldioxid per år  
 

- Möjliggöra nya attraktiva områden för företag och bostäder 
 
 
Nuläge 
Eftersom projektets framgång är tidskritiskt så pågår arbetet med att skapa en 
projektorganisation för att kunna genomföra projektet inom det ramverk som ges av 
det av Naturvårdverket beviljade investeringsstöden.  
 

Många av grundförutsättningarna för investeringen har tagits fram i de 
gemensamma förstudier som föregått Sandviken Energis beslut om val av 
produktionslösning för sitt fjärrvärmenät. 
 

Arbetet med att förbereda de nödvändiga tillståndsprocesserna och de markavtal 
som krävs för att kunna genomföra projektet har påbörjats. 
 

Parallellt pågår också arbetet med att konkretisera leveransavtalen enligt de 
förutsättningar som kommit fram som en följd av förstudierna. 
 

Arbetet i huvud- och delprojekt sker gemensamt mellan Sandviken Energi och Gävle 
Energi. 
 

Det gemensamma projektet har fått namnet Projekt FELIX, vilket skall uttydas 
Flytande Energi Levererad I X-län. 
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Investeringens omfattning 
 

Investeringen avser investeringar i infrastruktur i form av: 
 

- Ledning mellan Gävle och Sandviken för att knyta ihop fjärrvärmenäten 
Den sammanbindande ledningen mellan fjärrvärmenäten är en ca 22 700 meter lång 
DN500 ledning med anslutningspunkter vid Johannes kraftvärmeverk och vid 
bostadsområde Bruket i centrala Sandviken. Avtalad effekt är 40 MW, men 
kapaciteten i ledningen är 50 MW 

 
- Pumpstationer för att hålla tryck och att förflytta hetvatten från Gävle till 

Sandviken  
 

- Restenergilager i syfte att möjliggöra nyttjande av större restenergimängder 
samt att bidra till driftssäkerheten i systemet. 
Avsikten är att uppför en ackumulator där den gör störst nytta för systemet i form av 
att öka mängden möjlig restenergi samt bidra till driftsäkerheten. Sannolika 
placeringar är i anslutning till Johannes eller Bomhus Energi. 

 
Den beräknade totala investeringen förväntas uppgå till 473 mnkr. 
 
 
Tänkt sträckning 
 

 
 
 
Sträckningen är tänkt att till största delen gå i kraftledningsgator. Motivet till det är 
att förenkla tillståndsprocessen samt rent praktiska fördelar genom att de raka och 
ofta har anslutningsvägar. 
 
Cirka 40 markägare kommer att beröras. 
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Risker 
De största risker som identifierats är: 
 

- Att få till stånd markavtal med markägarna 
 

- Miljötillstånd, projektet räknar med att behöva hantera upp till 23 stycken 
tillståndsområden som kan komma ifråga hos ett antal myndigheter och 
kommunala funktioner 
 

- Problem som uppstår under själva byggfasen 
 
De flesta markavtal är rimligen tämligen enkla att få till stånd då de avser mark som 
redan idag nyttjas till annan infrastruktur. 
 
Bedömningen idag är att tillstånd kommer att ges inom samtliga områden, men den 
springande punkten är handläggningstider. Länsstyrelsen, Sandviken kommun, Gävle 
kommun och Region Gävleborg är informerade och engagerade i arbetet med att 
knyta ihop fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle. 
 
Genom en noggrann projektering är avsikten att minimera förekomsten av negativa 
överraskningar i byggnationsfasen. 
 
 
Övriga intressenter av samordning med Gävle Energis anläggningsarbeten 
 

Vatten och avlopp 
Förfrågan har ställts om deras önskan att delta. Inget svar har inkommit. 
 
Elnät 
Elnät kommer att samförläggas där så är lämpligt. 
 
Fiber 
Fiber kommer att samförläggas där så är lämpligt. 
 
Gasledning 
Det bedöms inte lämpligt att samförlägga infrastruktur för gas. 
 
Gång- och cykelväg 
Vid en återställning efter ledningsförläggning skulle det kunna vara fördelaktigt att 
anlägga en cykelbana ovanpå ledningsdragningen. Gävle kommun och Region 
Gävleborg har informerats och uttryckt intresse för samverkan. 
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Finansiering 
Finansieringen består av tre delar.  
 

1. Det kassaflöde som Gävle Energis verksamheter genererar under 
projektperioden. 

 
2. Den finansiering genom upplåning vilket sker i samarbete med Gävle 

kommuns finansfunktion. Bedömningen är att projektet är kvalificerat för s.k. 
Gröna lån 

 
3. Delfinansieras av Naturvårdsverket via Klimatklivet. Stödet uppgår till 

maximalt 44,4 %, motsvarande ca 210 mnkr. Stödet är villkorat av att 
kostnaderna skall upparbetas och faktureras per 2023-07-31. 

 
 
Koppling till FNs Globala mål för hållbar utveckling 
Projektet bidrar till att uppfylla följande delmål för global hållbar utveckling: 
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Beslutsgång  
Efter beslut i Gävle Energi AB styrelse fattas i enlighet med delegationsordningen 
beslut om att tillstyrka investeringen i Gävle Stadshus AB. Efter i beslut Gävle 
Stadshus AB sker beslut i enlighet med Gävle kommuns beslutsreglemente. 
 
Innan investeringen verkställs krävs igångsättningstillstånd som fattas av Gävle 
Energis styrelse och tillstyrks av Gävle Stadshus AB. 
 
Sandviken Energi AB och Sandviken kommun fattar beslut om samarbetet i enlighet 
med beslutsgången i Sandviken kommun. 
 
 
 
Beslutsförslag 
 
Gävle Energi ABs styrelse föreslår styrelsen för Gävle Stadshus AB att besluta 
 
att  tillstyrka att Gävle Energi skall genomföra investeringen för att knyta samman 

fjärrvärmenäten i Gävle och Sandviken 
 
att  tillstyrka att VD i Gävle Energi AB att teckna nödvändiga avtal för att 

genomföra projektet samt leveransavtal avseende fjärrvärme 
 
att  uppdra åt VD i Gävle Stadshus AB att bereda ärendet för beslut i Gävle 

kommun i enlighet med delegationsordningen. 
 
 
 
Gävle den 28 september 2020 
 
 
 
 
    
Ann-Helen Persson 
Styrelsens ordförande 
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