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Lokalresursplanering             
 
Utbildningsnämndens uppdrag är att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. 
Vägledande principer för lokalresursplanering ska vara att organisation och lokaler skall ge 
förutsättningar för en likvärdig undervisning med hög kvalitet, samt en effektiv användning av 
tilldelade resurser.  

Det finns ett strategiskt arbete som säkerställer lokalresurser, som är till största möjliga nytta för 
verksamheten, till lägsta möjliga kostnad över tid. Det strategiska arbetet grundar sig i 
lokalutredningar för olika stadsdelar/områden, samt en utredning för gymnasiet och en för 
särskolan. Dessa lokalutredningar innehåller fakta, analyser och i vissa fall alternativa lösningar 
där en lösning är förordad. Lokalresursplanen sammanfattar åtgärdsplanerna från de olika 
lokalutredningarna och beslutas av Utbildningsnämnden årligen. 
 

Lokalresursplanering kopplat till projekt kan beskrivas enligt nedan. 

 
Lokalresursplanering innefattar: 
 
Insamling av fakta – För att kunna gå vidare med en analys måste fakta samlas in. 
Ytor, hyror, maxkapacitet, hyrestider, bygglovstider, byggnadens tekniska status, 
befolkningsprognoser, lagkrav och förändring i läroplanen är exempel på fakta som behövs för att ta 
fram en åtgärdsplan. 

Lokalutredning – En lokalutredning beskriver nuläge och framtida lokalbehov för en viss 
verksamhet. Alternativa åtgärdsförslag analyseras och ibland behövs en beredning för att utreda 
om olika åtgärder är möjliga att genomföra samt vad de beräknas kosta. Lokalutredningen ligger till 
grund för olika ställningstaganden och för sektorns samlade lokalresursplan.  
 
Lokalresursplan – Lokalresursplanen uppdateras årligen och beslutas av Utbildningsnämnden. 
Planen innefattar en beskrivning av befintliga lokalresurser och framtida behov. Planen belyser 
vilka lokaler som ska avvecklas, byggas om, nyproduceras eller i sista hand hyras in. En 
åtgärdsplan ska finnas för de kommande 10 åren.  
 
Investeringsplanering/Utblicksarbete – Lokalbehoven som framkommer i lokalresursplanen 
läggs som förslag i kommunens investeringsbudget i dialog med Utbildning Gävles ledning. 
Investeringsbudgeten beslutas årligen av Kommunfullmäktige. 
 
Löpande lokalförsörjning – Förändring av lokalbehov som uppstår löpande skall lösas med 
lokalresursplanen som utgångspunkt. 
 
 2020-09-17 
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Underlag till byggprojekt – Inför ett byggprojekt ska en mål- och verksamhetsbeskrivning tas 
fram och i vissa tidiga skeden även en vision. Vidare finns ett övergripande funktionsprogram för 
Utbildning Gävles förskolor och grundskolor.  
 
Uppföljning byggprojekt och lokalplanering – En uppföljning av byggprojekten görs för att 
säkerställa att lokalerna lever upp till kraven i funktionsprogrammet. Erfarenhetsåterföring kan leda 
till justering i funktionsprogrammet. 
 
 

Strategi och riktlinjer i lokalresursplaneringsarbetet 
 
Kommunens översiktsplan 
Kommunens översiktsplan ger vägledning för hur markområden ska användas. Översiktsplanen 
beskriver också vikten av att det finns en markförsörjningsplan för kommunens verksamheter som 
är kopplad till sektorernas lokalresursplaner. I översiktsplanen hänvisas till Boverkets allmänna råd 
om friyta för förskolans och skolans utemiljö. Ambitionen är att nå upp till Boverkets 
rekommendation men avsteg kan göras enligt Gävle kommuns riktlinjer för friyta. 
 

Fastighetsstrategi och lokalpolicy 

Kommunen ska i första hand använda lokaler som ägs av kommunen. Inhyrda lokaler ska endast 
användas för ett kortsiktigt behov. Vid nybyggnation av förskola ska den helst vara friliggande och 
byggas i ett plan. Där markförutsättningar är begränsade kan det bli aktuellt att bygga i flera 
våningar. 
 
Lagar, förordningar och läroplanen 
I skollagens första kapitel, 4 § står bland annat att ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att 
barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” Detta tillsammans med läroplanens 
krav på antal timmar för respektive ämne ligger till grund för, och styr behov och utformning av 
verksamhetens lokaler. Förändringar i läroplanen kan därför få stora konsekvenser för både 
beläggningsgrad och investeringsbehov.  
 

I skollagens femte kapitel, 3 § står att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skolorna arbetar systematiskt med 
elevernas trygghet och studiero bland annat genom Gävlemodellen. Ett bra skolklimat är en 
förutsättning för ett framgångsrikt arbete, det utmärks av goda organisatoriska förutsättningar i 
exempelvis lokalerna, god struktur, social gemenskap samt delaktighet, inflytande och ansvar för 
både elever och medarbetare. 
 

Funktionsprogram 
För att effektivisera processen och få ändamålsenliga lokaler finns ett övergripande 
funktionsprogram för förskolors och grundskolors inne- och utemiljö. Programmet beskriver vilka 
funktioner Utbildning Gävle har behov av och utvärderas kontinuerligt. Programmet beslutas av 
Utbildning Gävles sektorchef som också godkänner (eller delegerar rätt att godkänna) eventuella 
avsteg från programmet. Funktionsprogrammet beslutas även av KS.  
 

Likvärdig skola 

Kommunfullmäktige fattade i december 2012 beslut om Likvärdig skola med hög kvalitet. Detta 
innebär en tydlig viljeinriktning om ett aktivt arbete för att eleverna ska tryggas likvärdiga 
förutsättningar när det gäller kvalitetsaspekter som bland annat innefattar legitimerade lärare, 
lärverktyg, lokalernas standard och utrustning. Beslutet om likvärdig skola innebär också ett aktivt 
arbete för att motverka segregation. 

 

Närhetsprincip 
Närhetsprincipen säger att där det är möjligt skall de yngre eleverna prioriteras när det gäller att ha 
nära till skolan. Det innebär att de äldre eleverna kan få en längre skolväg. 
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Barngruppernas/klassernas storlek 

Varje enhet ska kunna erbjuda alla barn och elever en utbildning med legitimerad och utbildad 
personal. Ambitionen är att på sikt skapa tillräckligt stora enheter för att minska sårbarheten både 
ekonomiskt och personalmässigt. I och med det ökar också flexibiliteten att erbjuda olikheter och 
ha en tillräckligt stor personalgrupp för att ge möjligheter till viss specialisering och utveckling av de 
särskilda kompetenser som behövs i en modern förskola/skola.  
 
Nya förskolor byggs för 80-160 barn beroende på behov av platser samt fastighetens 
förutsättningar. År 2020 (per oktober) fanns det i snitt 16,6 barn per avdelning i kommunens 
förskolor. En minskning med ett barn per avdelning innebär ett tillkommande behov av 3-4 
förskolor (räknat på ett snitt om 80 barn per förskola). Dessa förskolor finns inte med i 
utbyggnadsplanen. 
 
Grundskolor byggs för 30 elever per klass i åk F-6 och 32 elever i åk 7-9. I praktiken är dock 
antalet elever i åk F-3 oftare kring 25 elever per klass. Anledningen till att skolorna byggs för 30 
elever per klassrum är att det ger en mer flexibel lokalanvändning mellan årskurserna. Tabellen 
gäller ej särskolan och yrkesprogrammen inom gymnasieskolan som kan ha andra elevantal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen visar hur många elever ett visst antal paralleller genererar. 

 
 
Skolornas maxkapacitet räknas dock inte utifrån ovanstående tabell utan enligt nedan. Även 
tekniska förutsättningar vägs in i lokalernas maxkapacitet. 
 

Åk F-3 25 elever 

Åk 4-6 28 elever 

Åk 7-9 30 elever 

Gymnasiets teoretiska utbildningar 32 elever 

 
 
Kriterier för långsiktig lokalresursplanering 
- Rätt verksamhet i strategiska lägen – Gävle växer 

- Ändamålsenliga lokaler och bibehållen kvalitet 

- Lokaleffektivitet (nyttjandegrad) 

- Kostnadseffektivitet (hyra, ny- och ombyggnadskostnad) 

- Sammanhållen verksamhet, hållbara enheter utifrån pedagogisk och ekonomisk synvinkel 

- Ökad Integration samt likvärdig skola för alla 

 

 

 
 

ELEVANTAL SOM SKOLOR DIMENSIONERAS FÖR

Antal elever per klass, åk F-3 30

Antal elever per klass, åk 4-6 30

Antal elever per klass, åk 7-9 och gymnasiets teoretiska utbildningar 32

Årskurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F - 3 120      240      360      480          600          720          840          960          1 080       1 200       

F - 6 210      420      630      840          1 050       1 260       1 470       1 680       1 890       2 100       

F - 9 306      612      918      1 224       1 530       1 836       2 142       2 448       2 754       3 060       

4 - 6 90         180      270      360          450          540          630          720          810          900          

7 - 9 96         192      288      384          480          576          672          768          864          960          

ANTAL PARALLELLER
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Nyckeltal för Utbildning Gävle 
 

 
Antal skolor bygger på Gavlefastigheters objektslista. Ytorna baseras på objektets totala BRA-yta inklusive driftutrymmen. I flertalet  
skolor finns idrottshallar med i nyckeltalen. De inhyrda grund- och gymnasieskolorna är Sätraängsskolan och Borgarskolans lokal för 
transportinriktningen. 

 
 

Krisberedskap 
 
I händelse av kris är ett antal förskolor och skolor utsedda som strategiska. Dessa ska i möjligaste 
mån hållas öppna för att omsorg ska kunna erbjudas barn till personer med samhällsviktiga 
funktioner. Utbildning Gävle uppdaterar listan kontinuerligt. 

Skola 
Vid snabb och oförutsedd behovsökning av elevplatser finns möjlighet att ställa upp tillfälliga 
paviljonger på nedanstående skolor/platser. 

• Sjöängsskolan – där ny förskola och skola planeras 

• Vikingaskolan – nyttjas idag 

• Nynässkolan/Borgarskolan  

• Stigslundsskolan 

• Sätraängen – nyttjas idag  

• Sofiedalsskolan – nyttjas idag 

Nedanstående skola finns tillgänglig för skolverksamhet under 2023. 

• Söderslottet (förutsätter att förskolan, modersmål och administration flyttar till andra lokaler) 

Vid akut behov som exempelvis brand kan Kulturskolans lokaler snabbt ställas om till skollokaler. 
Kulturskolans verksamhet flyttas då tillfälligt ut på skolorna till förmån för skolans lagstadgade 
verksamhet.  

Förskola 
För förskola kan i dagsläget nedanstående lokaler användas om akut behov uppstår. 

• Norrsundets förskola 

• Skeppsgården i Bomhus (kontor måste evakueras) 

• Tillfälliga förskolan - Fruns hage i centrala Gävle (används som evakuering) 

• Tillfälliga förskolan - Skrindan i Sätra (används som evakuering) 

• Tillfälliga 2 avdelningarna - Närbogården i Hagaström 
 
 

Befolkningsprognos  
 
Prognoser innehåller alltid en stor osäkerhet, en osäkerhet som ökar i takt med tidsperspektivet.   
Befolkningsprognoserna ligger till grund för åtgärdsplanerna. Då osäkerhet råder kring 
prognoserna kan åtgärderna skjutas i tid och realiseras när det faktiska behovet uppstår. 
Prognoserna i lokalresursplanen erhölls från Styrning och stöd 2022-06-19. Befolkningsprognosen 
redovisas både med hundra procent efterfrågan samt efterfrågan som baseras på procentuell 
andel som söker kommunal förskola och skola. När prognosen är negativ antas att fristående 
enheter också tar del av det minskande underlaget. Däremot när prognosen är positiv har 
åtgärdsplaner kapacitet för att kunna hantera en hundraprocentig efterfrågan då fristående enheter 
kanske inte möter upp den ökade efterfrågan. 
 
Senaste åren har befolkningsökningen avtagit markant. Flera åtgärdsplaner som ger platstillskott 
skjuts därför i tid.  

VERKSAMHET OBJEKT AREA ÅRSHYRA ÖVRIGA NYCKELTAL

ÄGDA HYRDA

Ägda Hyrda Ägda Hyrda Hyra Hyresnivå Hyresnivå Hyresnivå Årshyra / barn Yta / barn

2022-04-01 antal antal kvm kvm 2022 kr / kvm kr / kvm kr / kvm kr kvm

Förskolor 68 5 58 642 2 976   86 916 486 1 411    1 398 1 822 16 483      11,7       

Grundskolor 30 1 152 677   4 141   129 507 873 826       799 1 808 13 826      16,7       

Gymnasieskolor 3 1 56 590     1 294   52 953 328 915       906 1 300 15 048      16,4       

Summa 101 7 209 267   8 411   269 377 687 975       1 220 1 735 -            -          



6 
 

 

FÖRSKOLA 
 

 

Utbildning Gävle har idag 73 förskolor varav 68 förskolor finns i Gavlefastigheters ägda lokaler. 
Idag är i stort sett alla förskolor fullbelagda. Beläggningen varierar under året och under våren kan 
ibland platsbrist uppstå. När femåringarna slutar till sommaren uppstår en överkapacitet som fylls 
på under hösten. För att möta det ökade behovet på våren finns ett antal tillfälliga förskolor som 
öppnas upp vid behov.  
 

BEHOV AV FÖRSKOLA I GÄVLE KOMMUN 
 

Enligt prognosen kommer behovet av förskoleplatser att minska med 59 platser under 
planeringsperioden. Under de sista åren av perioden ökar dock behovet av platser. 
 

 
 

 

Diagrammet ovan visar att antalet förskoleplatser i Gävle kommun är tillräckligt många för att 
hantera befolkningsförändringen fram till 2032. Prognosen skiljer sig dock mycket mellan de olika 
förskoleområdena, vissa områden har en ökad efterfrågan medan andra har en minskad 
efterfrågan av förskoleplatser. Se nedan hur respektive område utvecklas. 
 

Förskoleområde Behovsförändring enligt prognos vid 100% efterfrågan 

Bomhus -19 

Brynäs/Nynäs 33 (-36)* 

Nordöstra 26 (95)* 

Sätra -37 

Södra -1 

Sörby -35 

Valbo -25 

Summa Gävle kommun -59  

 

* Enligt Styrning och stöds befolkningsprognos skiljer sig barnantalet med 69 barn i områdena Brynäs/Nynäs och 
Nordöstra beroende på vilken nivå prognosen analyseras. Dessa 69 barn tillhör något av områdena, men vilket inte går 
att utläsa. I åtgärdsplanen för respektive område har vi utgått från förskoleområdenas prognos men har en beredskap för 
ett större platsbehov på Nordöstra området. 

Prognos förskoleplatser 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Prognosförändring -58 -118 -57 19 -8 -6 16 41 64 49

Prognosförändring (ackumulerad) -58 -176 -234 -214 -222 -228 -212 -171 -107 -59
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BOMHUS FÖRSKOLEOMRÅDE 

 

Befolkningsprognos 
Enligt prognosen minskar behovet av förskoleplatser med 17 platser fram till 2032. 

 
Åtgärdsplan till och med år 2032  
Inga åtgärder finns planerade. 

 
Åtgärdsplan efter år 2032 

• Skeppsgården återställs till förskola, +32 platser 

• Inhyrda Tranmurs förskola sägs upp, -55 platser  

• Ny förskola vid Sjöängsskolan, +120 platser 

 

 
Förslag till investeringsbudget 

 

 
 
 

 

 

 
 

Förskola
Fastställd maxkapacitet 

antal barn
Årshyra

Årshyra per 

barn
Yta Yta per barn

Hövdingavägens förskola 37 695 711 18 803 327 8,8

Källö förskola 80 1 065 338 13 317 874 10,9

Masurgården 57 737 936 12 946 674 11,8

Myrbackagården 80 906 955 11 337 903 11,3

Nävergården 38 429 946 11 314 460 12,1

Pukslagargården 69 1 116 420 16 180 649 9,4

Solhjulet 80 852 373 10 655 786 9,8

Storhagens förskola 95 1 329 948 13 999 1 456 15,3

Tranmurs förskola 55 832 462 15 136 808 14,7

Vikingagården 80 817 295 10 216 842 10,5

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 36

Summa kommunal verksamhet 707 8 784 384 12 425 7 779 11,0

Fristående förskolor 127

Fristående pedagogisk omsorg 7

Summa Gävle kommun 841

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring -4 -25 -6 5 -6 -4 1 10 4 5

Åtgärdsplan, platser 97

Ackumulerad kapacitet 4 29 35 30 36 40 39 29 24 19 116

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Sjöäng, nybyggnad förskola 50

Summa totalt: 50 mnkr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
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BRYNÄS/NYNÄS FÖRSKOLEOMRÅDE 

 
 
Befolkningsprognos 
Enligt prognosen ökar behovet med 32 förskoleplatser fram till 2032. 
 
Åtgärdsplan till och med år 2032 

• Rivning och återuppbyggnad Skräddargården, + 2 platser 

• Rivning och återuppbyggnad Klintbergsgården, +30 förskoleplatser + 30 nattisplatser 
(förskolebarn) + 40 nattisplatser (fritidsbarn) 

• Rivning Nynäsparkens förskola, -75 platser 

• Anpassa Nynäs herrgård till förskola, +40 platser 

• Säga upp inhyrda Nordangården nattis, – 30 nattisplatser  

• Ny förskola Brynäs, +120 platser 

• Avveckling Pumpmakargården, -38 platser 

Omsorg på obekväm arbetstid, kallad Nattis Gävle, tillhandahålls för barn i förskole- och skolåldern 
(upp till 12 år). Platserna på ”Nattis” är antingen till för barn som sover eller för barn som behöver 
tillsyn på kvällar och helger. På Klintbergsgården kommer det att finnas upp till 30 platser för 
sovande barn och minst 40 platser för tillsyn på kvällar och helger. Sovplatserna finns på en 
särskilt utrustad avdelning på Klintbergsgården, platserna för tillsyn på kvällar och helger finns på 
en intilliggande avdelning. Den avdelningen används under dagtid för reguljär förskoleverksamhet. 
Om ytterligare behov skulle uppstå för tillsyn på kvällar och helger kan ytterligare avdelning tas i 
bruk för det. 

Åtgärdsplan efter år 2032 

• Två nya förskolor Brynäs, +240 platser 

 
 

Förskola
Fastställd maxkapacitet 

antal barn
Årshyra

Årshyra per 

barn
Yta Yta per barn

Brynäsgården 57 692 543 12 150 690 12,1

Fyrens förskola 80 2 078 615 25 983 917 11,5

Hammargården 38 488 123 12 845 411 10,8

Herrgårdens förskola 85 2 121 001 24 953 998 11,7

Högbergsgården 54 800 711 14 828 561 10,4

Klintbergsgården 75 avsteg (90 fastställd) 1 077 242 14 363 944 12,6

Nordangården 35 756 147 21 604 419 12,0

Nynäsparken 75 1 397 675 18 636 934 12,5

Pumpmakargården 38 254 666 6 702 309 8,1

Skräddargården 38 455 451 11 986 416 10,9

Staffansgården 94 927 416 9 866 1 070 11,4

Stenebergsgården 40 935 134 23 378 670 16,8

Östers förskola 84 2 815 921 33 523 1 044 12,4

Pedagogisk omsorg (Nattis Nordang.) 30

Summa kommunal verksamhet 785 14 545 979 18 530 9 074 11,6

Fristående förskolor 18

Fristående pedagogisk omsorg 55

Summa Gävle kommun 858

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring -13 -18 -9 2 -2 -4 2 25 29 21

Åtgärdsplan, platser -38 -3 120 240

Ackumulerad kapacitet -25 -10 -1 -2 0 4 2 -23 68 46 286
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Förslag till investeringsbudget 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Klintbergsgården, rivn. & nybyggnad (78 mnkr) 2023 28

Skräddargården, rivn. & nybyggnad (25 mnkr) 2023

Nynäs Herrgård förskola (11 mnkr) 2023 10

Stenebergsgården, teknisk rust (2,5 mnkr) 2023

1. Ny förskola Brynäs 50

2. Ny förskola Brynäs 50

3. Ny förskola Brynäs 50

Summa totalt: 188 mnkr 38 0 0 0 0 0 50 0 0 0 100
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NORDÖSTRA FÖRSKOLEOMRÅDET 

 

Befolkningsprognos 
Enligt prognosen ökar behovet med 26 förskoleplatser och efterfrågan av kommunala platser ökar 
med 22 platser. 
 
Åtgärdsplan till och med år 2032 

• Bygga om Varva skola till förskola och bygga ihop med Daggmasken, +36 platser  

Åbyggeby förskolas verksamhet kan komma att påverkas av det ställningstagande som ska göras 
gällande ersättning av Åbyggeby skolas paviljong. 

Åtgärdsplan efter år 2032 

• Bygga ut Böna förskola, + 40 platser 

• Nybyggnad förskola Gavlehov Östra, +120 platser 

På sikt planeras Norrsundets förskola att rivas och återuppbyggas. 

 
 
Förslag till investeringsbudget 

 
 
 

Förskola
Fastställd maxkapacitet 

antal barn
Årshyra

Årshyra per 

barn
Yta Yta per barn

Björke förskola 50 2 081 267 41 625 626 12,5

Bönans förskola 50 764 349 15 287 630 12,6

Daggmasken 24 462 273 19 261 304 12,7

Källbacken 75 1 158 765 15 450 946 12,6

Lindbacka förskola 80 1 352 617 16 908 1 037 13,0

Milbogården 90 1 129 837 12 554 905 10,1

Norrsundets förskola 60 2 297 859 38 298 1 914 31,9

Solkattens förskola 57 710 564 12 466 699 12,3

Svangården 80 1 415 770 17 697 865 10,8

Trödje förskola 40 1 032 310 25 808 393 9,8

Varvaterassen 80 1 040 540 13 007 774 9,7

Åbyggeby förskola 38 601 488 15 829 447 11,8

Älvgården 60 623 197 10 387 628 10,5

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 22

Summa kommunal verksamhet 806 14 670 836 18 202 10 168 12,6

Fristående förskolor 130

Fristående pedagogisk omsorg 14

Summa Gävle kommun 950

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring -4 -18 -16 -3 7 9 15 11 13 12

Åtgärdsplan, platser 36 160

Ackumulerad kapacitet 4 22 74 77 70 61 46 35 22 10 170

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Gavlehov Östra, ny förskola 50

Varva förskola (Totalt 30 mnkr) 25

Böna förskola, utbyggnad 16

Älvgården förskola, lastkaj och fönster 4

Summa totalt: 95 mnkr 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
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SÄTRA FÖRSKOLEOMRÅDE 
 

 
 
 
Befolkningsprognos 
Behovet av förskoleplatser minskar enligt prognosen med 37 platser i Sätra fram till 2032.  
 
 
Åtgärdsplan till och med år 2032 

• Smultronställets förskola rivs och återuppbyggs, + 10 platser 

Enligt åtgärdsplanen skapas ca 10 platser i Sätra fram till 2032.  

Om möjligt evakueras Smultronställets verksamhet till Sätraängens paviljonger under byggtiden. 
En bygglovsansökan till Livsmiljö Gävle ger besked om detta är möjligt. En evakuering till 
Sätraängen kan ske först när förskoleklasserna har flyttat till Ulvsäterskolan.  

Åtgärdsplan efter år 2032 

• Nybyggnad förskola Gavlehov Västra, + 80 platser 

Tidplanen för en ny förskola på Gavlehov Västra är avhängig de privata etableringarna som 
planeras samt hur många bostäder som byggs. 

 
 

Förslag till investeringsbudget 

 
 
 

 

Förskola
Fastställd maxkapacitet 

antal barn
Årshyra

Årshyra per 

barn
Yta Yta per barn

Majgården 72 1 084 777 15 066 1 158 16,1

Pingeltorps förskola 80 858 954 10 737 727 9,1

Skrindans förskola 55 627 678 11 412 549 10,0

Smultronstället 150 2 596 448 17 310 2 759 18,4

Sätragården 80 895 822 11 198 929 11,6

Ulvsätersgården 80 836 828 10 460 810 10,1

Vinbärsgården 80 1 549 657 19 371 766 9,6

Ängsullsgården 80 1 068 929 13 362 1 020 12,8

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 5

Summa kommunal verksamhet 682 9 519 093 13 958 8 718 12,8

Fristående förskolor 18

Fristående pedagogisk omsorg 24

Summa Gävle kommun 724

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring -21 -10 -10 9 0 1 -4 -4 2 1

Åtgärdsplan, platser 10 80

Ackumulerad kapacitet 21 31 41 32 32 41 46 50 48 47 127

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Pingeltorps  förskola, köksrust (4 mnkr) 2023

Sätra, ny förskola, ersätta  Smultronstäl let 30 30

Gavlehov Västra, ny förskola 43

Summa totalt: 103 mnkr 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 43
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SÖDRA FÖRSKOLEOMRÅDET 
 

Förskola 
Fastställd maxkapacitet 

antal barn 
Årshyra 

Årshyra 
per barn 

Yta 
Yta per 

barn 

Almgården  80 2 444 055 30 551 902 11,3 

Hedesunda förskola 40 459 567 11 489 434 10,9 

Hedesunda förskola - i skolan 60 360 031 6 001 470 7,8 

Mårdvägen 110 2 092 460 19 022 1 126 10,2 

Olsbackagården 108 1 761 896 16 314 1 250 11,6 

Rostock 38 440 442 11 591 320 8,4 

Södergården 85 1 397 107 16 437 823 9,7 

Söderslottet 30 (45) 450 500 15 017 500 16,7 

Uppfinnaren 40 862 964 21 574 400 10,0 

Ytterharnäs 70 652 302 9 319 629 9,0 

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 18         

Summa kommunal verksamhet 679 10 921 324 16 084 6 854 10,1 

Fristående förskolor 108         

Fristående pedagogisk omsorg 26         

Summa Gävle kommun 813         

 

Befolkningsprognos 
Behovet av förskoleplatser minskar enligt prognosen med 1 plats fram till 2032. I Hedesunda visar 
prognosen en minskning med 4 barn och i Furuvik en ökning med 11 barn. 
 

Åtgärdsplan till och med år 2032 

• Ta bort paviljonger på Olsbackagården (bygglov går ut 2026-12-31) – 40 platser 

• Tillbyggnad Olsbackagården med två avdelningar, + 40 platser  

• Avveckling Söderslottets förskola, -30 platser 

Åtgärdsplan efter år 2032 

• Nybyggnad Kungsbäck, + 120 platser  

• Furuvik ny förskola, + 120 platser 
 

 

 
Förslag till investeringsbudget 

 
 
 

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 11 -13 -5 10 0 -5 -3 -3 6 3

Åtgärdsplan, platser -40 40 -30 240

Ackumulerad kapacitet -11 3 -32 -2 -2 -27 -24 -21 -26 -29 211

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Olsbackagården, ersätta  pavi l jong 20

Kungsbäck, ny förskola 50

Furuvik, ny förskola 50

Ytterharnäs  förskola/skola  köksrust 2

Summa totalt: 122 mnkr 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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SÖRBY FÖRSKOLEOMRÅDE 
 

 
Befolkningsprognos 
Behovet av förskoleplatser minskar enligt prognosen med 35 platser. Med hänsyn tagen till den 
procentuella efterfrågan av platser minskar behovet med 32 platser fram till 2032.  
 
 
Åtgärdsplan till och med år 2032 

• Ny förskola Hemlingborg, +120 platser 

• Rivning av Andersbergsgården och återuppbyggnad -69 +100, totalt +31 platser 

• Säga upp paviljonger vid Apollogården (bygglov går ut 2030-12-31) – 60 platser 

• Avveckling av Tummelisagårdens paviljong år 2024-2025, -20 platser 

Åtgärdsplan efter år 2032 

• Utbyggnad av Björngården med två avdelningar, +40 platser  

• Ny förskola Hemsta, + 100 platser  

• Rivning av Vallbacksgårdens paviljong samt ersättning -20+40, +20 platser  

 

 
Förslag till investeringsbudget 

 

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring -30 -17 -6 -6 3 3 6 2 5 4

Åtgärdsplan, platser 120 -69 -20 40 160

Ackumulerad kapacitet 150 98 84 130 127 124 117 115 110 106 266

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Hemlingborg, skola, förskola och idrottshall (359 mnkr) 2023

Björngården, utbyggnad 35

Tummelisagården, utbyte tak (2 mnkr) 2023

Andersbergsgården, rivning och nybyggnad (45 mnkr) 22,1 21

Vallbacksgården, rivn. paviljong och ersättning 20

Ny förskola Hemsta 45

Summa totalt: 143,1 mnkr 22,1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Förskola
Fastställd maxkapacitet 

antal barn
Årshyra

Årshyra per 

barn
Yta Yta per barn

Andersbergsgården 69 691 282 10 019 761 11,0

Apelgården 38 418 771 11 020 310 8,2

Apollogården 100 2 289 333 22 893 994 9,9

Björngården 38 488 611 12 858 438 11,5

Korpvägens förskola 60 avsteg (80 fastställd) 1 191 914 19 865 750 12,5

Norrskensgården 140 3 043 400 21 739 1 832 13,1

Orion 72 1 007 743 13 996 957 13,3

Sörby förskola 120 2 738 786 22 823 1 552 12,9

Tummelisagården 100 939 295 9 393 982 9,8

Vallbacksgården 100 1 067 984 10 680 1 328 13,3

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 6

Summa kommunal verksamhet 843 13 877 119 16 462 9 904 11,7

Fristående förskolor 58

Fristående pedagogisk omsorg 53

Summa Gävle kommun 954



14 
 

VALBO FÖRSKOLEOMRÅDE 

 

 
Befolkningsprognos 
Behovet av förskoleplatser minskar enligt prognosen med 25 platser. Med hänsyn tagen till den 
procentuella efterfrågan av platser minskar behovet med 23 platser fram till 2032.  
 

Åtgärdsplan till och med år 2032 
Inga åtgärder finns planerade till och med 2032. 

 

Åtgärdsplan efter år 2032 

• Markhedens förskola rivs och återuppbyggs som en större enhet, + 40 platser 
 

 
 
 

Förslag till investeringsbudget 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskola
Fastställd maxkapacitet 

antal barn
Årshyra

Årshyra per 

barn
Yta Yta per barn

Fridebo förskola 100 2 348 957 23 490 1 209 12,1

Guldsmedens förskola 57 1 326 168 23 266 755 13,2

Häcklinge förskola 60 1 439 653 23 994 922 15,4

Lergöken 95 1 267 547 13 343 1 086 11,4

Markheden 100 1 339 827 13 398 1 090 10,9

Närbogården 78 1 070 149 13 720 692 8,9

Sofiedalsgården 100 1 812 230 18 122 1 073 10,7

Tallåsgården 78 1 138 925 14 602 850 10,9

Trollgården 60 830 714 13 845 661 11,0

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 10

Summa kommunal verksamhet 738 12 574 170 17 038 8 338 11,3

Fristående förskolor 37

Fristående pedagogisk omsorg 7

Summa Gävle kommun 782

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 3 -16 -5 3 -10 -6 0 0 5 3

Åtgärdsplan, platser 40

Ackumulerad kapacitet -3 13 18 16 26 32 32 32 28 25 65

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Markhedens förskola, riva och återuppbygga 60

Summa totalt: 60 mnkr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
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BEHOV OCH ÅTGÄRDSPLAN SAMTLIGA FÖRSKOLEOMRÅDEN 
 

Utifrån befintlig kapacitet och planerade åtgärder kommer det att finnas en överkapacitet av 
förskoleplatser fram till år 2032 i Gävle kommun. Med hjälp av planerade åtgärder kommer 
platsbehovet i de olika områdena att tillgodoses i takt med att behovet ökar. Förklaringen till att det 
under några år blir en överkapacitet är att behovet av platser geografiskt inte överensstämmer med 
lediga platser. En annan förklaring är att byggnationer kan vara styrda till viss tid på grund av 
andra faktorer så som till exempel bostadsbyggande och förskolornas tekniska status. 

Under planeringsperioden till och med 2032 genererar åtgärdsplanen 166 platser.  

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare 

Prognosförändring -58 -118 -57 19 -8 -6 16 41 64 49   

Åtgärdsplan, platser 82 -72 -24 80 0 -20 0 0 120 0 1017 

Ackumulerad kapacitet 140 186 220 280 288 274 258 217 273 225 1242 

 

Åtgärdsplanen innefattar vissa år flera objekt och åtgärder och antal platser som anges är 
nettoplatser.  

 

 

 

Investeringsbudget samtliga förskoleområden 

 

 
 

Under planeringsperioden till och med 2033 planeras investeringsåtgärder för ca 242 mnkr. 
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Summa totalt: 761,1 mnkr 91,1 41 30 30 0 0 50 0 0 0 519
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GRUNDSKOLA  
 

 
Utbildning Gävle har idag 31 grundskolor varav 30 skolor finns i Gavlefastigheters ägda lokaler. 
 

BEHOV AV GRUNDSKOLA I GÄVLE KOMMUN 
 

Nedan visas en sammanställning av antalet elever som idag går i kommunal skola samt hur 

elevantalet förändras enligt prognosen (100%) fram till 2032.  

 

  
Befintliga 
elever   

Antal 
elever enl 
prognos   

Antal 
elever enl 
prognos   

Antal enl 
prognos   

Rektorsområde Åk F-6 Åk 7-9 Åk F-6 Förändring Åk 7-9 Förändring Åk F-9 Förändring 

Bergby 644 68 615 -29 83 15 698 -14 

Lillhagen 1 167 346 1 099 -68 342 -4 1 441 -72 

Sofiedal 1 243 473 1 093 -150 414 -59 1 507 -209 

Nynäs 1 051 317 972 -79 340 23 1 312 -56 

Stigslund 808 320 915 107 355 35 1 270 142 

Sätra 760 221 735 -25 237 16 972 -9 

Vallback 1 332 538 1 292 -40 575 37 1 867 -3 

Total 7 005 2 283 6 720 -285 2 346 63 9 066 -222 

 

 

Enligt prognosen kommer det totala behovet av platser för åk F-6 att minska med 285 platser och 
behovet för åk 7-9 att öka med 63 platser. Dock skiljer sig prognosen mellan årskurserna i de olika 
geografiska områdena. Nyligen färdigställda byggprojekt och de som är i genomförandefasen 
beslutades med tidigare års befolkningsprognoser som grund. Dessa prognoser var betydligt högre 
än årets prognos. Den minskande prognosen gör att vissa planerade åtgärder kan skjutas i tid. 
Vidare kan friskoleetableringar eller avvecklingar påverka behovet av elevplatser. 
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BERGBY REKTORSOMRÅDE 

 

Befolkningsprognos 
Prognosen fram till år 2032 visar en minskning av elever. Den prognostiserade minskningen fram 
till 2032 är 15 elever (åk F-6 minskar med 31 elever och åk 7-9 ökar med 16 elever).  

 
Åtgärdsplan till och med år 2032 
I och med att Bergby skola byggts ut med idrottshall och 6 klassrum under 2022 skall 1947 års 
skola innehållande 4 klassrum och idrottshall avvecklas.  

Åtgärdsplan efter år 2032 
Det finns inga planerade åtgärder efter år 2032. 

Sammanställning elevplatser efter åtgärdsplan  

 

 
 
 
Förslag till investeringsbudget 
Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare 

 Inga investeringsåtgärder planerade                       

Summa totalt: 0 mnkr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Skolenhet Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskola
Antal elever 

idag

Bedömd 

kapacitet

Teoretisk 

kapacitet

Elevprognos 

2032

Andel som söker 

kommunal skola

Bergby centralskola, åk F-9 117 86 68 271 440 465 2 2

Björke skola, åk F-3 57 57 100 100 10 10

Milboskolan, åk F-6 178 180 358 375 425 -15 -15

Trödje skola, åk F-3 26 26 50 50 -12 -12

Summa: 378 266 68 0 712 965 1 040 -15 -14

Över- & under

Årskurs F-6 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 5 3 -9 -20 9 0 -4 0 -13 -2

Åtgärdsplan, platser

Ackumulerad kapacitet 231 226 223 232 252 243 243 248 248 260 262 262

Över- & under

Årskurs 7-9 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 5 3 2 5 -2 -2 -5 2 4 3

Åtgärdsplan, platser

Ackumulerad kapacitet 22 17 13 11 5 8 10 15 13 9 6 6
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LILLHAGEN REKTORSOMRÅDE 

 

Befolkningsprognos 
Enligt prognosen minskar behovet av elevplatser med 72 platser.  

 
Åtgärdsplan till och med år 2032 

• De tillfälliga paviljongerna på Vikingaskolan avvecklas, -90 platser 

Åtgärdsplan efter år 2032 
Sjöängsskolan kan på sikt byggas ut med 270 platser men då elevprognosen i Bomhus visar en 
fortsatt minskning kommer detta inte att vara aktuellt inom överskådlig tid.  

 
Sammanställning elevplatser efter åtgärdsplan  

 
 

 

 
Förslag till investeringsbudget 

 

 

 

 

 

 

 

Skolenhet Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskola
Antal elever 

idag

Bedömd 

kapacitet

Teoretisk 

kapacitet

Elevprognos 

2032

Andel som söker 

kommunal skola

Lillhagsskolan, åk F-9 195 150 346 691 728 728 -8 -7

Sjöängsskolan, åk F-6 198 138 336 393 405 -4 -4

Vikingaskolan, åk F-6 289 197 486 475 475 -67 -61

Vikingaskolan paviljong 90 120

Summa: 682 485 346 0 1 513 1 686 1 728 -80 -72

Över- & under

Årskurs F-6 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 0 23 -4 -17 -6 -13 -22 -3 -25 -8

Åtgärdsplan, platser -90 270

Ackumulerad kapacitet 159 159 135 140 156 163 176 108 110 135 143 413

Över- & under

Årskurs 7-9 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 1 15 -12 -14 -2 5 9 3 8 -13

Åtgärdsplan, platser

Ackumulerad kapacitet 14 13 -2 10 24 26 21 12 8 0 14 14

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Sjöäng, nybyggnad skola 130

Vikingaskolan, kök/utbyggnad matsal 15

Summa totalt: 145 mnkr 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 130
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SOFIEDAL REKTORSOMRÅDE 

 

Befolkningsprognos  
Enligt prognosen kommer behovet av elevplatser att minska med 229 platser.  

Åtgärdsplan till och med år 2032 

• Sofiedalsskolan F-6 rivs och återuppbyggs, +56 platser  
(ytterligare 100 platser måste skapas om Alborga skolas verksamhet flyttas till Sofiedal) 

• Sofiedalsskolans tillfälliga paviljong avvecklas senast 2031-04-19, -92 platser 

• Hagaströmsskolans tillfälliga paviljong avvecklas senast 2029-12-31, -56 platser 

• Hagaströmsskolans idrottssal rivs och ersätts med nybyggnad 
 

När Sofiedalsskolan rivs och återuppbyggs bör det utredas hur Alborga skola ska användas.  

Åtgärdsplan efter år 2032 
En beredning är gjord för att säkerställa mark för ytterligare en idrottshall i anslutning till Valbo 
Sportcentrum för att i framtiden kunna bygga en hall om behov uppstår.   

Sammanställning elevplatser efter åtgärdsplan  

 
 

 

 
Förslag till investeringsbudget 

 
 

Skolenhet Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskola
Antal elever 

idag

Bedömd 

kapacitet

Teoretisk 

kapacitet

Elevprognos 

2032

Andel som söker 

kommunal skola

Alborga skola, åk F-3 101 101 135 135 -31 -30

Forsbacka skola, åk F-6 69 41 110 318 318 2 2

Hagaströmsskolan, åk F-6 200 136 336 371 388 -46 -43

Hagaströmsskolan paviljong 56 60

Ludvigsbergsskolan, åk F-6 256 206 462 552 576 -81 -78

Sofiedalskolan, åk F-9 81 153 473 707 714 714 -74 -60

Sofiedalskolan paviljong 92 112

Summa: 707 536 473 0 1 716 2 238 2 303 -229 -209

Över- & under

Årskurs F-6 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring -27 -9 -27 -22 -4 -21 -6 -13 -15 -12

Åtgärdsplan, platser -56 -36

Ackumulerad kapacitet 373 400 409 380 403 406 427 433 410 426 437 437

Över- & under

Årskurs 7-9 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 9 -20 -1 -19 -1 -11 -12 -13 -2 -2

Åtgärdsplan, platser

Ackumulerad kapacitet 1 -8 12 13 32 33 44 56 69 71 74 74

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Ludvigsbergsskolan, venti lation (3 mnkr) 2023

Hagaströmsskolan idrottshal l  (45 mnkr) 27 15

Sofiedalsskolan 7-9, byggn 2-3 värmebelastning 3

Sofiedalsskolan 7-9, byggnad 1, a l lmän rust 30

Sofiedalskolan F-6, riva  och återuppbygga 50 50

Bygga ut Hagaströmsskolan, ersätta  pavi l jong 30

Sofiedalskolan, ny idrottshal l 50

Sofiedalskolan markanläggning 4

Summa totalt: 229 mnkr 31 18 0 30 50 50 0 0 0 0 50
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NYNÄS REKTORSOMRÅDE 

 

Befolkningsprognos 
Prognosen visar en minskning med 79 elever. Åk F-6 minskar med 118 elever men åk 7-9 ökar 
med 44 elever.  

Åtgärdsplan till och med år 2032 

• Andersbergsskolan anpassas till åk F-3, treparallellig 

Andersbergsskolan ställs om till en F-3 skola. Elever (åk 4-6) bosatta i Andersberg hänvisas till 
Fridhemsskolan och Hemlingborg. Detta för att bidra till integration mellan olika stadsdelar men 
ändå behålla lågstadiet i Andersberg för att de yngre barnen ska ha nära till skolan. I och med att 
Andersbergsskolan blir en F-3 skola kan del av inhyrda lokaler i centrumanläggningen sägas upp. 

Åtgärdsplan efter år 2032 

• Ny skola i Furuvik för åk F-6 

Utifrån en planerad exploatering i Furuvik bör en ny skola planeras där på sikt. 

Sammanställning elevplatser efter åtgärdsplan  

 
När Andersbergsskolan ställs om till en F-3 skola minskar elevplatserna med 120 platser.  

 
Överkapaciteten som finns för åk 7-9 i detta rektorsområde avser Nynässkolan som är relativt 
nystartad och ännu inte har fyllts upp med elever. 
 

Förslag till investeringsbudget 

 

 

 

Skolenhet Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskola
Antal elever 

idag

Bedömd 

kapacitet

Teoretisk 

kapacitet

Elevprognos 

2032

Andel som söker 

kommunal skola

Andersbergsskolan, åk F-6 175 83 258 525 570 -40 -26

Hedesunda skola, åk F-6 106 62 168 184 380 -3 -3

Nynässkolan, åk 7-9 317 317 630 680 44 23

Solängsskolan, åk F-6 337 182 20 539 700 760 -99 -72

Ytterharnäs skola, åk F-6 67 39 106 100 100 25 22

Ytterharnäs skola paviljong 25 50

Summa: 685 366 317 20 1 388 2 164 2 540 -74 -56

Över- & under

Årskurs F-6 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 2 0 -14 -3 -33 -6 -7 -19 -28 -11

Åtgärdsplan, platser -120 XXX

Ackumulerad kapacitet 483 361 361 374 377 411 417 423 442 470 481 481

Över- & under

Årskurs 7-9 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 12 29 -9 -22 5 -1 16 2 13 -1

Åtgärdsplan, platser

Ackumulerad kapacitet 313 301 272 280 303 298 299 284 282 268 269 269

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Andersbergsskolan, renovering & anpassning (40 mnkr) 28

Furuvik, ny skola 150

Summa totalt: 178 mnkr 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
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STIGSLUND REKTORSOMRÅDE 

 

Befolkningsprognos 
Prognosen visar en ökning med180 elever fram till 2032 (åk F-6 ökar med 128 elever och åk 7-9 
ökar med 52 elever).  
 
Åtgärdsplan till och med år 2032 

• Åbyggeby skolas paviljong avvecklas, - 17 platser 

Åbyggeby skolas paviljong måste avvecklas senast 2025-06. Ett ställningstagande gällande 
huruvida Åbyggeby skolas paviljong ska ersättas med en permanent byggnad eller ej måste tas 
snarast för att hinna avveckla paviljongen och eventuellt ersätta den innan bygglovet löper ut. Ett 
eventuellt investeringsbehov måste finnas med i beslut av investeringsbudgeten i juni 2023. En 
beredning genomfördes 2021 gällande de olika alternativ som finns för att ersätta eller avveckla 
paviljongen. En tillbyggnad av skolan uppskattas kosta ca 16 mnkr (2021, förmodligen något 
dyrare idag). Om förskolan i stället ska växa in i skolans lokaler finns behov av viss anpassning. 
Kostnad för denna anpassning uppskattas till 2-5 mnkr beroende på vad som måste utföras. 

Åtgärdsplan efter år 2032 

• Stigslunds skola åk F-6, rivning och återuppbyggnad del av skola, (-75+75) +0 platser 
Stigslunds skola åk 7-9, 3 befintliga klassrum övergår till högstadiet, +90 platser 

Sammanställning elevplatser efter åtgärdsplan  

 
 

I sammanställningen ovan finns endast avveckling av Åbyggeby skolas paviljong med. Utifrån 
kommande beslut om Åbyggeby skolas framtid kan antal elevplatser i åtgärdsplanen ändras. 

 
 

Förslag till investeringsbudget 
Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare 

Stigslunds skola F-6, rivning del av och 
återuppbyggnad     

    
          

  
30 

Åbyggeby skola, ersättning paviljong 8 12                   

Summa totalt: 50 mnkr 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

 

Skolenhet Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskola
Antal 

elever idag

Bedömd 

kapacitet

Teoretisk 

kapacitet

Elevprognos 

2032

Andel som söker 

kommunal skola

Stigslunds skola, åk F-9 119 162 320 601 818 843 83 64

Strömsbro skola, åk F-6 189 102 291 380 410 116 96

Tallbackens skola, åk F-6 100 68 168 368 380 0 0

Åbyggeby skola, åk F-3 68 68 51 67 -19 -18

Åbyggeby skola paviljong 17 40

Summa: 476 332 320 0 1 128 1 634 1 740 180 142

Över- & under

Årskurs 7-9 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 21 3 -15 -9 8 13 16 2 4 8

Åtgärdsplan, platser 90

Ackumulerad kapacitet 130 109 106 121 130 121 109 92 90 86 78 168
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SÄTRA REKTORSOMRÅDE 

Sätras rektorsområde har en speciell organisation gällande årskursgruppering för att främja en 
ökad integration med likvärdig skola för alla.  
 

 

Befolkningsprognos 
Enligt prognosen kommer behovet av elevplatser att minska med 9 platser fram till år 2032. För åk 
F-6 innebär det ett minskat behov och för åk 7-9 ett ökat behov.  

 
Åtgärdsplan till och med år 2032 

• Sätraängsskolans paviljonger avvecklas, - 145 platser  

För att möjliggöra en avveckling av Sätraängsskolans paviljonger utreds hur paviljongerna ska 
ersättas.  

Åtgärdsplan efter år 2032 
Inga åtgärder planeras i Sätra efter 2032. 

Sammanställning elevplatser efter åtgärdsplan  

 

 

Den bedömda kapaciteten på högstadiet baseras på att åk 8-9 inte har hemklassrum vilket ger en 
högre max- och överkapacitet. Sätra har på vissa skolor också generellt färre elever per klass än 
den bedömda kapaciteten.  

Förslag till investeringsbudget 

 
 
Den planerade investeringen på Ulvsätersskolan är beroende av hur organisationen kommer att 
förändras i samband med att Sätraängsskolans paviljonger avvecklas. Investeringskostnad är 
därför ännu inte framtagen. 

 

 

Skolenhet Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskola
Antal elever 

idag

Bedömd 

kapacitet

Teoretisk 

kapacitet

Elevprognos 

2032

Andel som söker 

kommunal skola

Lilla Sätraskolan, åk 4-5 160 19 179 355 448 -7 -5

Stora Sätraskolan, åk 6-9 62 221 25 308 497 572 30 16

Sätraängsskolan, åk F 145 145 200 200 7 5

Ulvsäterskolan, åk 1-3 393 43 436 437 692 -42 -25

Summa: 538 222 221 87 1 068 1 489 1 912 -12 -9

Över- & under

Årskurs F-6 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 12 2 5 -4 12 -14 -4 -22 -16 -13

Åtgärdsplan, platser -145

Ackumulerad kapacitet 232 220 218 68 72 61 74 78 100 116 129 129

Över- & under

Årskurs 7-9 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring -3 -3 14 7 0 15 -12 9 -5 9

Åtgärdsplan, platser

Ackumulerad kapacitet 276 279 282 268 261 261 247 258 250 255 246 246

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Ulvsäterskolan, ombyggnad kök o anpassning

Summa totalt: 0 mnkr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VALLBACK REKTORSOMRÅDE 

 
 
Befolkningsprognos 
Prognosen visar en minskning med 40 elever för åk F-6 och en ökning med 59 elever för åk 7-9.  

Åtgärdsplan till och med år 2032 

• Nybyggnad Hemlingborg skola, + 452 platser 

• Hemlingby skola avvecklas, F-3, - 100 platser  

• Rivning och återuppbyggnad av Fridhemsskolan, + 368 platser 

Fridhemsskolan planeras att rivas och ersättas med en ny skolbyggnad då den är tekniskt 
eftersatt. Enligt befintlig kapacitet och prognos kommer det att finnas en stor överkapacitet i 
området. Utifrån detta återuppbyggs Fridhemsskolan endast som en tvåparallellig skola med 
möjlighet att byggas ut med ytterligare en parallell i framtiden.  

 
Åtgärdsplan efter år 2032 
Det finns inga planerade åtgärder i området efter år 2032. 

Sammanställning elevplatser efter åtgärdsplan  

 
År 2023 (Hemlingborg +452, Hemlingby skola -100, Fridhemsskolan -350). År 2025 (Fridhemsskolan +368) 
 

Förklaringen till överkapaciteten är att elevprognosen sjunkit drastiskt flera år i rad efter 
Hemlingborgs byggnation påbörjats. Vidare är överkapaciteten spridd på de olika skolorna och 
klasserna inte fyllda enligt maxkapacitet.  

Det prognostiserade underskottet av högstadieplatser kan tillgodoses på Nynässkolan.  
 
Förslag till investeringsbudget 

 

Skolenhet Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskola
Antal 

elever idag

Bedömd 

kapacitet

Teoretisk 

kapacitet

Elevprognos 

2032

Andel som söker 

kommunal skola

Fridhemsskolan, åk F-6 145 152 297 350 350 -22 -20

Hemlingborg, åk F-6 (Klar 2023-07) 0 452 510 0 0

Hemlingby skola, åk F-3 110 110 100 100 68 65

Staffansskolan Brynäs, åk 2-6 60 136 196 436 450 -48 -37

Staffansskolan Staffan, åk F-2 227 227 601 670 -40 -31

Sörbyskolan, åk F-6 293 209 31 533 633 658 -15 -17

Vallbacksskolan, åk 7-9 538 32 570 574 624 59 37

Summa: 835 497 538 63 1 933 3 146 3 362 3 -3

Över- & under

Årskurs F-6 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring -4 28 12 -21 -9 -11 -8 -16 -18 -10

Åtgärdsplan, platser 2 368

Ackumulerad kapacitet 788 794 766 1 122 1 143 1 152 1 163 1 171 1 186 1 204 1 214 1 214

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Hemlingborg, skola, förskola och idrottshall (359 mnkr) 2023

Fridhemsskolan, rivning & nybyggnad (250 mnkr) 148 50

Summa totalt: 198 mnkr 148 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Över- & under

Årskurs 7-9 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring 33 14 -4 -3 -12 -7 4 15 20 1

Åtgärdsplan, platser

Ackumulerad kapacitet 36 3 -10 -6 -3 8 16 12 -2 -23 -23 -23
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BEHOV OCH ÅTGÄRDSPLAN SAMTLIGA REKTORSOMRÅDEN 

Utifrån befintlig kapacitet och planerade åtgärder kommer det att finnas en överkapacitet av 
elevplatser även efter år 2032 i Gävle kommun. Förklaringen till överkapaciteten är att 
elevprognosen sjunkit drastiskt flera år samtidigt som flera byggprojekt redan startats eller slutförts.  
 
Den största anledningen är att klasserna inte fylls upp enligt maxkapacitet samt att överkapaciteten 
är spridd på de olika skolorna. Det är endast ett fåtal skolor som har outnyttjade klassrum och 
dessa skolor kan vara svåra att nyttja utifrån dess geografiska lägen. En annan förklaring är att 
byggnationer kan vara styrda till viss tid på grund av andra faktorer så som till exempel 
bostadsbyggande och byggnadernas tekniska status. 

Under planeringsperioden till och med 2032 planeras förutom Hemlingborg bara nya byggnationer 
som avser att riva och återuppbygga eller renovera skolor utifrån att den tekniska livslängden 
uppnåtts.  

 
Sammanställning elevplatser efter åtgärdsplan  

Åtgärdsplanen innefattar vissa år flera objekt och åtgärder och antal platser som anges i tabellerna 
nedan är nettoplatser.  

 

Överkapaciteten ovan är baserad på en teoretisk kapacitetsbedömning. I verkligheten är det 
omöjligt att fylla alla klasser enligt den bedömda kapaciteten då efterfrågan i varje årskurs och 
område varierar. Om efterfrågan av platser hade funnits på alla skolor och i alla årskurser hade 
klasserna kunnat fyllts upp och överkapaciteten varit endast 1 200 elevplatser, d v s minskat med  
ca 1 500 platser. Det finns också några skolor som är svåra att fylla upp pga sitt geografiska läge.  

 

Drygt 300 platser av högstadiets överkapacitet finns på Nynässkolan. Övriga högstadieskolor kan 
fylla upp klasser samt att inte använda sig av hemklassrum till åk 8 och 9 för att uppnå bedömd 
maxkapacitet. 

 

Investeringsbudget samtliga rektorsområden 

 
 

Från 2024 till och med 2033 planeras investeringsåtgärder för ca 440 mnkr. Investeringarna avser 
till största del återuppbyggnad efter rivning då vissa fastigheter är tekniskt eftersatta. 
 
 

 

 

Över- & under

Årskurs F-6 kapacitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring -5 61 -12 -71 -31 -61 -35 -57 -96 -42

Åtgärdsplan, platser -118 0 150 0 0 0 -90 -36 0 0 270

Ackumulerad kapacitet 2 681 2 568 2 507 2 669 2 741 2 772 2 833 2 778 2 799 2 895 2 937 3 207

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare

Summa totalt: 800 mnkr 215 95 0 30 50 50 0 0 0 0 360
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GYMNASIESKOLA 
 

Kommunen har idag tre kommunala gymnasieskolor, Borgarskolan, Vasaskolan och 
Polhemsskolan.  

Skolenhet 
Antal elever 

2022 
Bedömd 

kapacitet 
Totalt antal elever 

enligt prognos 2032 

Borgarskolan (inkl. IM 73 elever) 838 1 000   

Polhemsskolan (inkl. IM 318 och särskola 87 elever) 1 657 1 700   

Vasaskolan (inkl. IM 5 elever) 977 1 200   

Summa: 3 472 3 900 225 

Den bedömda kapaciteten är en uppskattning då den beror på vilket program som finns i lokalerna.  
 
 

 
Befolkningsprognosen visar att behovet ökar med 225 
gymnasieplatser fram till år 2032. Den procentuella 
efterfrågan har de senaste åren varierat mellan 102-104%. 
Med ett intag på 103% ökar behovet till 232 platser. Den 
stora elevökningen kommer enligt senaste prognosen år 
2024-2026.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Enligt prognosen kommer gymnasieskolan att ha en överkapacitet med 196 elevplatser år 2032. 
Eftersom lokalernas kapacitet kan vara svår att nyttja beroende på vilka program som eleverna 
söker kan överkapacitet vändas till underkapacitet på kort tid. Om friskolorna ökar i omfattning 
kommer behovet av tillkommande kommunala platser att minska och vice versa. För att kunna 
möta elevernas programval som kan variera från år till år behövs en viss överkapacitet på de olika 
skolorna. Gymnasieskolan står inför en förändring gällande programutbudet. Diskussion förs med 
närliggande kommuner gällande samordning av programutbudet gällande gymnasieutbildningar 
och vuxenutbildningar. Detta arbete pågår och kan komma att påverka gymnasieskolans lokaler på 
sikt. 
 

Omvärldsbevakning 
Regeringen beslutade i mars 2018 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur utbildning inom 
gymnasieskolan kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella 
kompetensbehov. Implementering av Stjernkvists åtgärder börjar träda i kraft i juli 2023 och 
tillämpas från 2025. 

Även Gymnasiekommissionen har ett uppdrag att analysera behoven av förändringar till reformer 
som kan komma att påverka framtida behov av lokaler. 

 
 
 
 
 

År Elevprognos 

2023 -6 

2024 79 

2025 86 

2026 74 

2027 16 

2028 -22 

2029 -35 

2030 1 

2031 14 

2032 18 

  225 
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Åtgärdsplan till och med 2032 
 
Vasaskolan 

• Nybyggnad av undervisningslokaler samt ny matsal, + 250 elever 

• Vasaskolans huvudbyggnad renoveras 

• Omställning av fd matsal till idrottslokaler 

• Se över möjligheten att avveckla Östra skolan. Avveckling förordas då det är en liten enhet 

som är belägen en bit bort från Vasaskolans övriga lokaler.  

 

Campus Nynäs 

• Nynässkolans befintliga matsal samt Nynäsparkens förskola rivs 

• Nybyggnad matsal, bibliotek, idrottshall och undervisningslokaler, + 300 elever (i etapp 1) 

 
Utifrån att befolkningsprognosen förändrats och att behovet av elevplatser minskat förskjuts 
Campus Nynäs-projektet två år för att se hur befolkningsprognosen utvecklas.  

 
Polhemsskolan 

• Utbyggnad av matsal för att skapa fler sittplatser 

• Polhem P1 omklädningsrum idrott, rivning och återuppbyggnad 

 

Åtgärdsplan efter 2032 

 

Campus Nynäs 

• Nybyggnad undervisningslokaler, + 450 elever (i etapp 2) 

 

Sammanställning elevplatser efter åtgärdsplan kopplat till prognos  

 
 
Lokalernas kapacitet kan vara svår att nyttja beroende på vilka program som eleverna söker. 
Kapaciteten är svår att bedöma då den är beroende av gymnasieprogrammens storlek och 
placering. Den befintliga överkapaciteten bedöms kunna täcka upp platsunderskottet 2024 samt 
bidra till att utbyggnaden på Campus Nynäs kan skjutas på framtiden. 
 

Förslag investeringsbudget  

 

Investeringspost (miljoner kronor) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Senare 

Vasaskolan tillbyggnad & renovering (351,5 mnkr) 70 36,5                   

Campus Nynäs, matsal/kök, klassrum, idrottshall         
(260 mnkr) 

    100 100 55 
        

  
  

Norrtullskolan, ombyggnad och ventilation     17                 

Campus Nynäs, tillbyggnad Västertull                     150 

Polhem P1, teknisk renovering     40                 

Polhem P1, utbyggnad matsal 4 10                   

Vasaskolan estethuset, teknisk rust     10                 

Vasa fd kök/matsal ombyggnad till idrottsändamål     12                 

Polhem P1, omklädningsrum idrott, rivning och                     
återuppbyggnad    40 

    
          

  
  

Summa totalt: 644,5 mnkr 74 86,5 179 100 55 0 0 0 0 0 150 

 

Från 2024 till och med 2033 planeras investeringsåtgärder för ca 495 mnkr. 

Gymnasiet 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare

Prognosförändring -6 79 86 74 16 -22 -35 1 14 18

Åtgärdsplan, platser 250 300 450

Ackumulerad kapacitet 6 -73 91 17 1 323 358 357 343 325
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SÄRSKOLA 
 

 
Varje grundsärskoleenhet bör ha 30-40 elever utifrån verksamhet, personaltäthet och ekonomi. 
Befintliga lokalers utformning och elevernas behov styr dock elevantalet. 

 
Grundsärskola - skolenhet Elever 

idag 
Kapacitet 
idag 

Framtida 
kapacitet 

Fritids/ 
TÖT 
Elever idag 

Fritids/ 
TÖT 
Kapacitet 

Undervisnings- 
yta (särskolans) 

Kvm/ elev 
idag 
 

Lilla Sätraskolan (åk 1–6) 22 30 30 19 30 408 18,5 
Stora Sätraskolan (åk 6–9) 25 30 30 6 30 289 11,6 
Staffansskolan (åk 1–6) 0 0 40 0 0  -- 
Solängsskolan (åk 1–7) 18 30 30 14 30 375 20,8 
Sörbyskolan (åk 1–6) 24 30 30 21 30 468 19,5 
Tallbackens skola (åk 1–6) 6 10 10 5 10 339 56,5 
Tallbo särskola (åk 1–9) 30 30 30 21 30 1 612 53,7 
Ulvsätersskolan (åk 1–9)  42 40 40 37 40 1 018 24,2 
Vallbacksskolan (åk 7–9) 32 40 40 19 40 513 16,0 
Summa 199 240 280 142 240   

 

 
*De elever som söker till gymnasiesärskolans nationella program skall erbjudas plats. 

 
Prognos särskola 

Det finns ingen specifik behovsprognos för särskola men nationellt har behovet ökat senaste åren. 
I Gävle är andelen särskoleelever lite högre än rikssnittet. Om vi utgår från att den procentuella 
andelen är konstant och att efterfrågan följer Gävle kommuns befolkningsprognos, som erhölls från 
Styrning och stöd 2022-06-19, kommer behovet av särskoleplatser se ut enligt tabellen nedan. 
Som jämförelse redovisas också hur prognosen skulle se ut om rikets procentuella andel används. 
 

Utifrån ovanstående resonemang minskar antalet 
grundsärskoleelever med 4 elever fram till 2032. 
Antalet gymnasiesärskoleelever ökar med 5 elever 
under samma period. Den prognostiserade 
elevförändringen kan hanteras inom befintligt 
lokalbestånd. 

 

 

 
 

 

 

Gymnasiesärskola - skolenhet Antal elever 
idag 

Kapacitet 
idag 

Framtida 
organisation 

Undervisnings- 
yta 

Kvm/elev idag 
(undervisning) 

Polhemsskolan P3 
(individuella programmet) 

30 35 35 615 20,5 

Polhemsskolan  
(nationella programmen) 

55 * * x x 

Hemlingby 10 12 12 152 15,2 
Summa 95 47 exkl. 

nationellt 
program 

47 exkl. 

nationellt 
program 
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Åtgärdsplan grundsärskola 

- För att erhålla hållbara enheter för särskolan görs en förtätning på befintliga enheter.  

- Minska elevantal på Ulvsätersskolan   

- Ny enhet åk 1–6 ämnesområdenpå Staffansskolan  

- I framtida byggprojekt finns möjlighet att skapa fler särskoleenheter. Rivning och 

återuppbyggnad av del av Sofiedalsskolan kan möjliggöra en ny särskoleenhet. 

 

 

Åtgärdsplan gymnasiesärskola 

- I framtida byggprojekt finns möjlighet att skapa fler särskoleenheter på Campus Nynäs eller 

Polhemsskolan. 

 

 

Åtgärdsplanen visar på möjligheten att tillskapa fler platser för särskolan samt att få mer hållbara 

enheter över tid. 
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DEFINITIONER 
 

 

Ord  Beskrivning 

Beredning När idéer väcks eller behov av förändring uppstår krävs ofta någon form av 
förarbete innan man kan ta ställning till om ett projekt eller uppdrag ska 
starta alternativt lyftas för politiskt beslut. 

Skedet innan formellt projekt eller uppdrag benämns beredningsskedet. I 
beredningsskedet utförs en förstudie eller utredning. 

Kapacitetsbedömning Kapaciteten är det beräknade antalet platser utifrån riktvärden som 
motsvarar ändamålsenlig verksamhet. En genomlysning av respektive 
skollokal gällande hur många personer som kan vistas i de olika 
lokalfunktionerna (till exempel matsal, undervisningssalar och idrottssal). 
Kapacitetsbedömningen visar på vilka lokalfunktioner som blir ”flaskhalsar” 
för att ta in fler elever. 

Lokalprogram Ett lokalprogram beskriver hur många personer lokalen byggs för samt 
vilka funktioner som ska finnas, exempelvis antal och storlek av viss 
lokalfunktion. 

Lokalresursplan En lokalresursplan beskriver nuläge och framtida lokalbehov. En plan för 
hur framtida över- och underskott av lokaler ska hanteras. Varje sektor bör 
ha en lokalresursplan som uppdateras årligen. 

Lokalutredning En lokalutredning beskriver nuläge och framtida lokalbehov för en viss 
verksamhet eller för ett avgränsat geografiskt område. Lokalutredningen 
ligger till grund för olika ställningstaganden och för sektorns samlade 
lokalresursplan. 

Mål- och verksamhetsbeskrivning  En utveckling av visionen där mer detaljer kring framtida behov finns 
beskrivet. 

Projektkort/investeringsblankett Varje investeringspost i investeringsbudgeten har ett tillhörande projektkort. 
Projektkortet innehåller ekonomisk och annan information om projektet. 
Vidare finns en motivering om behovet ur balanserade styrningens olika 
perspektiv. Hyresinfo, avskrivningstider och kommunbidragsäskande finns 
också med. 

Utblicksarbete Ett annat ord för Kommunens investeringsplanering. En återkommande 
årlig process där verksamhetens och fastighetens tekniska behov lyfts och 
prioriteras. Budgeten beslutas årligen av KF i juni. 

Vision En övergripande bild av ett framtida tillstånd som tas fram under 
beredningsskedet. 

Funktionsprogram Ett funktionsprogram beskriver på ett övergripande sätt vilka funktioner 
verksamheten behöver. Syftet är att säkerställa att ändamålsenliga, 
flexibla, yteffektiva och hållbara kvaliteter erhålls när ny- och 
ombyggnadsprojekt genomförs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


