

2025-06-26 13:21

1912212 Pingeltorp förskola köksrust som Planeringsprojekt, Anbudskalkyl som Planeringsversion

	Kalkyl/ Prognos Investering	Kalkyl / Prognos PLU	Summa anbudskalkyl
<b>Alla aktiviteter</b>	<b>12 000 000</b>		<b>11 257 100</b>
<b>315 BYGGNADSARBETEN</b>			
<b>316 Byggnadsarbeten - avtal</b>	7 664 000		7 664 000
<b>331 VÄRME-SANITETSARBETEN</b>			
<b>343 VENT.ARB, STYR, OVK</b>			
<b>347 Styr- och övervakningsarbeten</b>			
<b>351 ELARBETEN TELE SÄKERHET</b>			
<b>411 MARKARBETEN</b>			
<b>611 EXTERNA KONSULTTJÄNSTER</b>	15 000		15 000
<b>614 ARKITEKTER</b>	900 000		900 000
<b>615 BYGGN. KONSTRUKTÖRER</b>	120 000		120 000
<b>616 VVS-KONSULTER</b>	200 000		200 000
<b>617 EL-KONSULTER</b>	200 000		200 000
<b>619 BRANDKONSULTER</b>	30 000		30 000
<b>621 KALKYL</b>	10 000		10 000
<b>623 BYGGKONSULTER ÖVRIGA</b>	10 000		10 000
<b>624 DRIFTINSTRUKTION RELATIONSHANDLING</b>	10 000		10 000
<b>626 MARKPROJEKTERING</b>	25 000		25 000
<b>631 PROGRAMUTREDNINGAR</b>	370 000		370 000
<b>641 BESIKNINGSGRUPP</b>	130 000		130 000
<b>661 BYGGPROJEKTLEDNING (EGEN)</b>	487 500		487 500
<b>662 BYGGPROJEKTLEDNING (EXTERN)</b>	5 000		5 000
<b>663 BYGGKONTROLL (EXTER)</b>	150 000		150 000
<b>711 VA-anlutningavgift</b>	2 000		2 000
<b>712 Fjärr-anlutningavgift</b>	2 000		2 000
<b>713 El-anlutningavgift</b>	2 000		2 000
<b>714 Fiber-anlutningsavgift</b>	2 000		2 000
<b>727 Nybyggnadskarta</b>	2 600		2 600
<b>728 Bygglov</b>	20 000		20 000
<b>743 Oförutsedda utgifter</b>	900 000		900 000
<b>875 Restvärde/övrigt</b>	742 900		